



azienda regionale per l'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 14 DEL 8/04/2021

Oggetto **Acquisizione delle conclusioni e degli indirizzi a verifica dello stato di consistenza delle attività e servizi di cui al Progetto esecutivo in adesione a contratto quadro CONSIP Sistemi Gestionali Integrati, in attuazione della Deliberazione del C.S. n.11 del 16.6.2020**

IL COMMISSARIO

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12;

VISTA la Legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 66/9 del 28/12/2020, è stato nominato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. s) della L.R. n. 1/1977, il Dott. Adamo Pili quale Commissario Straordinario dell'Azienda, dal 01/01/2021 in continuità con la precedente gestione di Commissariamento e, comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 31/12/2020 n. 149, con cui si proroga, a far data dal 1° gennaio 2021, in continuità con la precedente gestione, il commissariamento dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ed è disposta la proroga del dott. Adamo Pili quale commissario straordinario della medesima Azienda con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del 04/01/2021 n° 1, con cui si individua quale D.G. f.f. dell'A.R.E.A., ai sensi dell'art. 30, comma 1 della L.R. n°31/1998, con decorrenza 05/01/2021, l'Ing. Gianpaolo Sanna, Dirigente di ruolo dell'Azienda, per un massimo di 90 giorni;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore Generale n. 2875 del 24.07.2018 l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa:
- ha aderito al Contratto quadro stipulato fra Consip S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Fornitore) formato da Engineering Ingegneria Informatica (mandataria) e Municipia Spa (già

azienda regionale per l'edilizia abitativa
delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 8/04/2021 pag. 2

Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – SQS Italia Spa (mandanti) per la Gara Sistemi Gestionali Integrati – Lotto 3;

- ha preso atto del Piano dei Fabbisogni nonché approvato il Progetto Esecutivo e la sua nota integrativa come ambedue predisposti dal Fornitore, acquisiti al protocollo al n. 25108 in data 06.07.2018 e al n. 26757 in data 19.07.2018;

- ha affidato al RTI (Fornitore) formato da Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. (mandataria) - Municipia Spa (già Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.) (mandanti) le attività dettagliate nel Progetto Esecutivo, per l'importo complessivo massimo di € 2.816.433,49 i.v.a. inclusa (€ 2.308.552,04 importo servizi + € 507.881,45 i.v.a. al 22%), codice CIG derivato 7578119D9E – CUP J27H18000600005.

VISTO il contratto esecutivo stipulato tra l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. nella sua qualità di impresa capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre che dalla stessa mandataria, dalle società Municipia Spa (mandante) – Engiweb Security S.R.L. (mandante)- NTT Data Italia S.p.A. (mandante) - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandante) – SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (mandante) in data 24.07.2018 avente ad oggetto “SGI - Procedura ristretta per l'affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - id sigef 1607 - lotto 3 - Codice CIG: 7578119D9E - Codice CUP: J27H18000600005 - Fascicolo n. 17.2-2017-313 - contratto esecutivo – lotto 3”.

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario n.11 del 16.6.2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e programmazione” con la quale si è ritenuto necessario ed opportuno adottare alcuni accorgimenti e verifiche del progetto di che trattasi al fine di superare le diverse criticità emerse nella fase esecutiva dell'appalto e conferire al Direttore Generale “ampio mandato per verificare complessivamente lo stato di fatto del contratto e dotare la direzione dell'esecuzione degli strumenti necessari a garantire una effettiva verifica della possibilità per l'Azienda di utilizzare in piena autonomia gli applicativi acquisiti”;

RILEVATO che il Direttore Generale ha corrisposto alle sollecitazioni ed indirizzi impartiti dalla precedente Delibera n.11/2020, attraverso una approfondita analisi delle attività fin qui svolte e delle criticità rilevate e emerse nella fase esecutiva del contratto e ha inteso, attraverso una relazione ricognitiva che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, indicare e proporre soluzioni e nuovi obiettivi per il raggiungimento degli obiettivi posti nel contratto in esecuzione;

DATO ATTO che nell'atto ricognitivo proposto dal Direttore generale si individuano fra l'altro, percorsi ed attività volte al superamento delle criticità emerse e indicano una strategia che pone l'Azienda nella prospettiva di una attualizzazione del programma di ammodernamento informativo in chiave di integrazione con il più ampio sistema informativo Regionale;

RITENUTO di dover condividere e sostenere i contenuti e le conclusioni dell'atto ricognitivo predisposto dalla Direzione Generale;

UDITO il Direttore Generale che esprime parere di legittimità sull'atto;

D E L I B E R A

1. di acquisire e condividere gli elementi contenuti nella relazione ricognitiva a firma del Direttore Generale che sul tema in oggetto, assolve al mandato conferitogli con la Delibera del C.S. n.11/2020, indicando modalità e obiettivi nella direzione di una necessaria attualizzazione del progetto di nuova informatizzazione dell'Azienda in un quadro di massima integrazione dello stesso nel Sistema informativo Regionale;
2. di dare atto che il Direttore Generale è delegato in continuità con le precedenti deliberazioni all'attuazione degli indirizzi proposti;
3. di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 14/95;

Cagliari, 08/04/2021

Il Commissario Straordinario
Dott. Adamo Pili



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

Il Direttore Generale
(art. 30, comma 1, L.R. 31/1998)
Ing. Gianpaolo Sanna



Allegato

R E L A Z I O N E R I C O G N I T I V A

Attuazione della delibera del Commissario Straordinario n.11 del 16.6.2020

Richiamata la Delibera del Commissario straordinario n.11 del 16.6.2020 avente ad oggetto “ Atto di Indirizzo e programmazione”, con la quale, in relazione alla complessa fase di “revisione e adeguamento degli applicativi informatici aziendali” si è individuata una procedura per dotare Area di uno strumento in grado di colmare le disomogeneità operative riscontrate nei diversi comparti dell'amministrazione aziendale e allo stesso tempo, ravvisate alcune criticità nella fase attuativa del progetto, di incaricare il sottoscritto Direttore Generale di voler verificare lo stato dell'arte del contratto in essere, assegnando allo stesso Direttore mandato per l'attuazione di alcuni indirizzi operativi, si è redatta la presente relazione ricognitiva ad esito dell'assolvimento del su detto mandato.

Per meglio comprendere lo stato dell'arte del progetto in esame si riportano qui di seguito, schematicamente, gli snodi e le fasi procedurali che fin qui hanno caratterizzato l'attuazione del contratto d'appalto di che trattasi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, "Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono state individuate le applicazioni informatiche e i servizi per le quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione".

Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S70 del 10.04.2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10.04.2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S93 del 15.05.2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 15.05.2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 30179/2015 in data 02.12.2015.

Il Fornitore RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa - Municipia Spa (già Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.) è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 8.11.2017.

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.

Con determinazione del Direttore Generale n. 2875 del 24.07.2018 l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa:

- ha aderito al Contratto quadro stipulato fra Consip S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Fornitore) formato da Engineering Ingegneria Informatica (mandataria) e Municipia Spa (già Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – SQS Italia Spa (mandanti) per la Gara Sistemi Gestionali Integrati – Lotto 3;
- ha preso atto del Piano dei Fabbisogni nonché approvato il Progetto Esecutivo e la sua nota integrativa come ambedue predisposti dal Fornitore, acquisiti al protocollo al n. 25108 in data 06.07.2018 e al n. 26757 in data 19.07.2018;
- ha affidato al RTI (Fornitore) formato da Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. (mandataria) - Municipia Spa (già Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.)

(mandanti) le attività dettagliate nel Progetto Esecutivo, per l'importo complessivo massimo di € 2.816.433,49 i.v.a. inclusa (€ 2.308.552,04 importo servizi + € 507.881,45 i.v.a. al 22%), codice CIG derivato 7578119D9E – CUP J27H18000600005.

Il corrispettivo economico del progetto esecutivo è pari a complessivi € 2.308.552,04 i.v.a. esclusa (€ 2.816.433,49 comprensivi di i.v.a.) la cui articolazione economica è indicata nella tabella a seguire, nella quale viene altresì indicata la società del RTI (Fornitore) responsabile ed esecutrice delle prestazioni (EII=Engineering Ingegneria Informatica, PwC=Pricewaterhouse Coopers) nonché viene indicato il valore dei singoli servizi lungo il periodo di durata del contratto (36 mesi):

	Società RTI Responsabile Esecuzione Servizio	% Società RTI su Servizio	Importo Totale Iva Esclusa	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Servizi di Sviluppo Software		%					
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software	EII	100%	€ 584.076,96	€ 292.038,48	€ 292.038,48	€ 0,00	€ 0,00
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione	EII	100%	€ 582.001,20	€ 291.000,60	€ 291.000,60	€ 0,00	€ 0,00
Servizio di Manutenzione Evolutiva	EII	100%	€ 21.510,00	€ 0,00	€ 5.377,50	€ 10.755,00	€ 5.377,50
Servizi di Gestione, Manutenzione ed Assistenza							
Assistenza e Supporto Specialistico	EII	100%	€ 99.724,80	€ 0,00	€ 24.931,20	€ 49.862,40	€ 24.931,20
Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti	EII	100%	€ 232.738,20	€ 0,00	€ 58.184,55	€ 116.369,10	€ 58.184,55
Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	EII	100%	€ 332.823,68	€ 0,00	€ 83.205,92	€ 166.411,84	€ 83.205,92
Servizi di Supporto Organizzativo		PwC					
Servizio di Supporto alla Revisione dei Processi	PwC	100%	€ 195.183,60	€ 123.156,00	€ 72.027,60	€ 0,00	€ 0,00
Servizio di Supporto Tematico-Funzionale	PwC	100%	€ 260.493,60	€ 86.955,60	€ 103.003,20	€ 58.219,20	€ 12.315,60
Totale Iva Esclusa			€ 2.308.552,04	€ 793.150,68	€ 929.769,05	€ 401.617,54	€ 184.014,77

Le soluzioni in uso in Area e nei diversi ambiti territoriali erano oggetto di reiterati affidamenti agli stessi fornitori da oltre dieci anni (Copernico della Connect Informatics, Gelim ed e-working della Tecnosys, Incasa della Sigeco); la stessa condizione valeva per l'economico patrimoniale (BPoint della Wolters Kluwer), mentre il documentale e la contabilità finanziaria (Sicr@web[J-Iride e J-Serfin] della Maggioli) sono stati adottati solo a partire dal 2013.

Il progetto ha dovuto dunque affrontare le sue prime difficoltà già alla fine del 2018 a causa della migrazione dei dati, quando si è palesata la mancanza di collaborazione da parte dei fornitori uscenti, se non a condizioni valutate inaccettabili sia per tempistiche proposte che per gli aspetti economici. L'attività di migrazione è stata quindi avviata, senza avere a disposizione documentazione dettagliata sulle banche dati, con il supporto del RTI e delle minime conoscenze sulle stesse del personale di AREA.

La necessità di ripetute verifiche e assestamenti sui dati importati, ha trasformato quelle che dovevano essere delle sessioni formative per il personale coinvolto, in meri "gruppi di lavoro" per la validazione delle migrazioni, in particolar modo per le Unità Territoriali di Sassari e Carbonia, per le quali la struttura del data base era totalmente ignota al fornitore.

Intorno alla fine del 2018 vengono inviate ai fornitori uscenti le richieste di supporto per l'estrapolazione dei dati dai database di competenza per popolare il DB Ponte necessario per la migrazione verso il nuovo sistema.

Le risposte dei fornitori in merito alla migrazione è stata caratterizzata dalle seguenti richieste: Connect (Copernico CA e CI) chiede circa 7.000 euro per la valutazione di un progetto di migrazione dai costi indefiniti, Maggioli (Sicr@web) manifesta di non avere risorse da dedicare a tale attività in tempi brevi e prevede comunque costi elevati, SysInformatica (Sispac/Bpoint) comunica di non avere accesso ai database e che in ogni caso non sono disponibili dati nei tracciati richiesti, Sigeco (InCasa SS) presenta un preventivo di circa 20.000 euro per un'estrapolazione parziale dei dati. Da Tecnosys (eworking NU e OR), poi subappaltatore della RTI, non pervengono valutazioni in merito.

A febbraio del 2019 nel corso di una riunione con il RTI si prende atto della situazione inerente la migrazione e si ripiega su una migrazione ridotta, scenario A, che prevede sostanzialmente la migrazione della situazione di "saldo" supportato peraltro dal caricamento manuale di parte dei dati. Il fornitore accetta di collaborare con AREA per una estrapolazione "interna" dei dati dei vari sistemi. Allo scopo viene fatta richiesta ai fornitori uscenti di fornire documentazione dettagliata sui rispettivi database, ma viene negata in quanto know-how degli stessi.

Si approfondisce in particolare un piano d'azione per la migrazione dei dati contabili coadiuvato dall'affiancamento di un docente e da una serie di estrapolazioni relative a residui, partite aperte, mappature, etc. Sul versante Patrimonio viene stabilita una scaletta delle migrazioni delle varie unità territoriali lasciando per ultimo Copernico onde avere un maggior tempo per approfondirne la conoscenza.

Si autorizza in tale contesto il supporto tecnico a mettersi in contatto direttamente con i referenti territoriali per approfondire la conoscenza della struttura dati di Cagliari/Carbonia. Viene stabilito il popolamento di alcune tabelle generali a partire dai dati in uso a Oristano.

A metà del 2019 viene data priorità al modulo di contabilità finanziaria ed al relativo caricamento dati prevedendo una serie di *step* e ipotizzando un periodo di parallelo con il sistema uscente. Si evidenziano alcune difficoltà che ritardano la bollettazione della sede di Sassari legate alla bonifica dei dati ed inoltre, viene approfondita in maniera specifica la questione del popolamento delle tabelle necessarie per la migrazione dei dati contabili.

A seguito delle difficoltà emergenti sul versante dei canoni e delle bollettazioni nel dicembre del 2019 il Direttore Generale, dopo aver rilevato che ciascuna unità territoriale utilizza un costo base di produzione differente, dispone che vengano usate tabelle distinte per territorio fino alla costituzione di una apposita commissione che determini la tabella unica da utilizzare. L'esigenza viene riportata al RTI ma l'utilizzo di dati distinti comporterebbe una modifica sostanziale dell'applicativo per la quale viene richiesto un incontro con AREA, che però rimane indefinito.

azienda regionale per l'edilizia abitativa
delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 8/04/2021 pag. 7

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono stati emessi due stati di avanzamento lavori secondo gli schemi qui di seguito riportati

Avanzamento al 30.11.2018						
Società RTI esecutore del servizio	Tipologia	Servizi	Importo anno 2018	avanzamento al 30.11.2018	Importo avanzamento al 30.11.2018	Importo residuo al 30.11.2018
PWC	Servizi di supporto organizzativo	Supporto alla revisione dei processi	€ 123.156,00	66%	€ 81.180,00	€ 41.976,00
		Supporto tematico e funzionale	€ 86.955,60	6%	€ 5.280,00	81.675,60
TOTALE PARZIALE	-----	-----	€ 210.111,60	-----	€ 86.460,00	€ 123.641,60
Engineering	Servizi di sviluppo software	Analisi, progettazione e realizzazione software ad hoc	€ 292.038,48	38,25%	€111.704,72	€ 180.333,79
		Parametrizzaz ione e personalizzazi one	291.000,60	-----	-----	291.000,60
TOTALE PARZIALE		-----	€ 583.039,08	-----	€111.704,72	€ 471.334,36
TOTALE COMPLESSIVO		-----	€ 793.150,68	-----	198.164,72	€ 594.975,96

Stato avanzamento lavori n. 2 al 25.03.2019

azienda regionale per l'edilizia abitativa
delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 8/04/2021 pag. 8

Tabella Riepilogativa Stato Avanzamento al 23.03.2019											
N.	Società RTI esecutore del servizio	Tipologia	Servizio	Importo anno 2018 (A)	Avanzamento al 25.03.2019 (B)	Importo Avanzamento al 25.03.2019 (C)	Importo residuo del 2018 al 25.03.2019 (D)	Importo anno 2019 (E)	Avanzamento al 25.03.2019 (F)	Importo avanzamento al 25.03.2019 (G)	Importo residuo del 2019 al 25.03.2019 (H)
1	PWC	Servizi di supporto organizzativo	Supporto alla revisione dei processi	€ 123.156,00	96,73%	€ 119.130,00	€ 4.026,00	€ 72.027,60	0,00%	€ -	€ 72.027,60
2			Supporto tematico e funzionale	€ 86.955,60	100%	€ 86.955,60	€ -	€ 103.003,20	1,44%	€ 1.484,40	€ 101.518,80
3	Totale parziale			€ 210.111,60		€ 206.085,60	€ 4.026,00	€ 175.030,80		€ 1.484,40	€ 173.546,40
4	Engineering	Servizi di sviluppo software	Analisi, progettazione e realizzazione software ad hoc	€ 292.038,48	62%	€ 180.333,76	€ 111.704,72	€ 292.038,48	27,27%	€ 79.646,86	€ 212.391,62
5			Parametrizzazione e personalizzazione	€ 291.000,60	100%	€ 291.000,60	€ -	€ 291.000,60	12,90%	€ 37.534,71	€ 253.465,89
6	Totale parziale			€ 583.039,08		€ 471.334,36		€ 583.039,08		€ 117.181,57	€ 465.857,51
Importo Complessivo Avanzamento Pwc (C3+G3)				€ 207.570,00							
Importo complessivo avanzamento Engineering (C6+G6)				€ 588.515,93							

Fin qui i fatti più significativi che hanno preceduto un periodo di sostanziale stallo della fase di attuazione del progetto che si è protratta fino a metà del 2020 determinando l'esigenza da parte dell'Amministrazione Aziendale di andare a verificare ogni possibile azione da intraprendere per riavviare e, se necessario rimodulare, le importanti attività di ammodernamento dei sistemi informativi aziendali, sfociata nell'adozione della delibera del Commissario Straordinario n.11 del 16.6.2020.

Nel documento, fra l'altro, vengono impartiti per l'attuazione alcuni specifici indirizzi e più precisamente:

1. uniformare il trattamento dei canoni di locazione all'interno dell'Azienda, eliminando impostazioni tra loro difformi nelle diverse unità organizzative;
2. individuare come funzione centrale del programma la gestione dei contratti di locazione in tutti i loro diversi aspetti (bollettazione, incassi, morosità, imposte, alienazioni etc);
3. verificare la corretta applicazione dell'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti;
4. dotare la direzione dell'esecuzione degli strumenti necessari a garantire una effettiva verifica della possibilità per l'Azienda di utilizzare in piena autonomia i gli applicativi acquisiti;
5. incaricare una commissione di collaudo, costituita da professionisti esterni all'Ente con adeguata esperienza nel campo informatico, contrattuale ed amministrativo, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto nei suoi vari aspetti ed effettuare le dovute verifiche di conformità.
6. di dare mandato al Direttore generale per l'adozione di atti di rimodulazione delle misure di delega delle funzioni dirigenziali coerenti con l'applicazione dei suddetti indirizzi;

Alla luce di tali indirizzi il sottoscritto Direttore Generale, al fine di conseguire nella maniera più efficace la ripresa della attività di implementazione e di rimodulazione dei sistemi gestionali aziendali di cui al contratto sottoscritto e evitare, per quanto possibile, l'insorgenza di contenziosi o conflitti giuridici tali da vanificare la piena operatività del progetto che Area aveva posto in essere, oltre che a conseguire la necessaria rimodulazione degli obiettivi, riallineandoli con i nuovi fabbisogni nel frattempo emersi, in un quadro generale di razionalizzazione dei costi a suo tempo preventivati, ha inteso intraprendere una attività di confronto e di interlocuzione con soggetti esperti e in grado di tutelare, secondo gli interessi pubblici prevalenti, gli obiettivi Aziendali.

In tal senso si sono avviate interlocuzioni di merito con la Società SARDEGNA.IT s.r.l. Sardegna IT s.r.l. è una società "in house" della Regione Autonoma della Sardegna a supporto della realizzazione del Sistema Informativo Regionale. La Società, creata per innovare i servizi tecnologici dell'Amministrazione regionale

allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e incrementare la produttività del sistema regionale e la competitività delle imprese sarde, è partecipata al 100% dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La società ha fra gli scopi principali quelli di assicurare capacità di innovazione e di conduzione progettuale individuando e realizzando soluzioni informatiche idonee a rendere competitivo e performante il Sistema Informativo Regionale.

Si è valutata pertanto, l'opportunità che tale soggetto potesse al meglio e anche nella prospettiva di sostanziale integrazione dei sistemi informativi aziendali con quelli più articolati dell'Amministrazione Regionale, rispondere all'esigenza di una consulenza e collaborazione in grado di rispondere in pieno alle criticità emerse nonché all'esigenza di rimodulare e completare con nuovi applicativi, la dotazione informativa aziendale in linea con gli indirizzi impartiti dalla Delibera del Commissario Straordinario n.11 del 2020.

Dopo una fase di approfondito confronto e conoscenza reciproca, Sardegna.it ha avanzato una articolata proposta di consulenza tecnica e supporto al RUP nell'ambito del progetto relativo all'accordo quadro Consip per la fornitura di un sistema informativo complesso in Area, a giudizio dello scrivente in grado di rispondere al meglio alle criticità e difficoltà fin qui emerse, che si rimette alla valutazione e determinazione dell'Organo di vertice dell'Azienda per ogni autonoma valutazione e comunque ad evasione del mandato conferito alla Direzione Generale dalla Delibera del Commissario Straordinario del giugno 2020.

Cagliari 31 marzo 2021

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gianpaolo Sanna)

