

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: “Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP di proprietà di AREA nel Comune di Carbonia – Intervento di Risanamento dei fabbricati siti nel Comune di Carbonia in Via Dalmazia Civici 86-88 – CUP J87C17000020002 – CIG 8801163577. Approvazione atti di contabilità finale, approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, liquidazione credito finale a favore della ditta aggiudicataria “Briguglio Srl”.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12, recante “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)”, parte vigente;
- la Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa”;
- lo Statuto dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 132/4 del 19/04/2007, modificato con Delibera del C.d.A. n. 51 del 8/06/2017;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007, modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;
- La legge 5 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo
- La Legge Regionale 15-05-1995, n. 14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016;

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

- le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50/2016;
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- la Legge regionale del 13 marzo 2018 n. 8 che disciplina le "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la Delibera dell'Amministratore Unico n. 30 del 22/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2024-2026", divenuta esecutiva per decorrenza termini in data 31 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 14 del 1995;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/163 del 16.02.2024 avente ad oggetto "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 22.12.2023 "Approvazione Bilancio di previsione 2024-2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4";
- la Determinazione del Direttore Generale n. DG/802 del 01/03/2024 con la quale vengono conferite all'Ing. Stefania Pusceddu le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione:

- D.G.R. 22/1 del 7.05.2015: Piano Regionale delle Infrastrutture
- D.G.R. 39/12 DEL 9.08.2017: "Piano Regionale delle Infrastrutture. Rimodulazione del programma degli interventi" con la quale, con riferimento agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà di AREA, l'Assessore ha proposto di rimodulare degli interventi di competenza ricompresi nel Piano delle Infrastrutture;

VISTI:

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n.1287 del 06/04/2018 con cui è stato nominato l'ing. Cecilia Gilardi, Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto degli interventi di Risanamento dei fabbricati siti nel comune di Carbonia in via Dalmazia civici 83-89;
- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n.1150 del 31/05/2021 con cui è stata disposto di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori del "Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP Di Proprietà di AREA Nel Comune di Carbonia – Intervento Di Risanamento Dei Fabbricati Siti Nel Comune Di Carbonia In Via Dalmazia Civici 83-85, 86-88" di cui al progetto validato con verbale del RUP in data 27/05/2021 e composto dagli elaborati progettuali descritti ed allegati al verbale di validazione, dando atto che il 2

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

stralcio di progetto (civici 83-85) viene approvato in sola linea tecnica, essendo soggetto a futura copertura finanziaria;

- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1807 del 21/06/2021 con cui è stato disposto di approvare il quadro tecnico economico, il capitolato speciale d'appalto l° parte-norme generali, lo schema di contratto e la relazione sui CAM relativi sia allo stralcio 1° che allo stralcio 2° del progetto, i quali sostituiscono i precedenti elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1550 del 31/05/2021;
- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1816 del 22/06/2021 con cui si è determinato di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente allo stralcio n 1 mediante il ricorso ad una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett b) e comma 3 della L. 120/2020, mediante scelta del criterio del minor prezzo determinato tramite ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e procedendo con l'esclusione automatica nei casi previsti dalla leggi richiamate, delegando per l'esperimento della procedura di gara la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, "Servizio Lavori";
- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 4012 del 23/12/2021 con cui è stato determinato:
 - di approvare il QTE post aggiudicazione, il cui importo complessivo risulta essere pari ad € 1.600.000,00 (euro unmilionesecicentomile/00);
 - di impegnare la somma di € 860.602,91 (ottocentosessantamilaquattrocentodue/91), di cui € 714.518,15 per lavori, € 67'848,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78'236,63 per l'IVA di legge al 10%, a favore dell'impresa "Briguglio Srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG) Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842– impegno n. 1817/2022;
- il contratto stipulato in data 10/12/2021 mediante scambio di corrispondenza per l'esecuzione dei lavori relativi al "Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP Di Proprietà di AREA Nel Comune di Carbonia – Intervento Di Risanamento Dei Fabbricati Siti Nel Comune Di Carbonia In Via Dalmazia Civici 86-88" - CUP J87C17000020002 – CIG 8801163577" mediante scrittura privata semplice in forma elettronica tra l'Ing. Sebastiano Bitti, Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia ed il Sig. Giuseppe Briguglio, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa Briguglio Srl, con sede in San Giovanni Gemini (AG) Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842, il cui importo contrattuale risulta essere pari ad € 782.366,28 (settecentoottantaduecentosessantasei/28), di cui € 714.518,15 (settecentoquattordicimilacinquecentodiciotto/15) per lavori ed € Euro 67.848,13 (sessantasettemilaottocentoquarantotto/13) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1630 del 31/05/2022 con cui, su richiesta dell'appaltatore, è stato disposto di corrispondere l'anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto di appalto, liquidando la fattura elettronica n. 84-FE del 23/05/2022, prot. n. 19511/2022, presentata dall'Impresa "Briguglio Srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG) Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842, dell'importo complessivo di € 258.180,87 (duecentocinquantomilacentottanta/87), di cui € 234.709,88 di imponibile ed € 23.470,99 per l'IVA al 10%;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n.2960 del 04/10/2022 con cui è stata liquidata la fattura elettronica n. FE_125-FE del 03/10/2022, prot. n. 34695/2022, presentata dalla ditta "Briguglio Srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842, dell'importo complessivo di € 275.788,36 (euro duecentosettantacinquemilasettecentottantotto/36) di cui € 250.716,69 di imponibile ed € 25.071,67 di IVA al 10% - 1 SAL;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 3424 del 09/11/2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1 redatta in data 04/11/2022 per un nuovo importo contrattuale di € 870.819,84 di cui € 802.971,71 per lavori ed € 67.848,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'Iva di legge e del ribasso d'asta;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1681 del 18/05/2023 con cui è stato disposto di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2, per un nuovo importo contrattuale di € 926.877,10 (novecentoventiseimilaottocentosettantasette/10) di cui per lavori €. 859.028,97 ed €. 67.848,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'Iva di legge e del ribasso d'asta, per un totale di maggiori oneri per i lavori a misura pari ad € 56.057,26 (euro cinquantaseimilacinquantasette/26), per il cui effetto è stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 70 giorni, prevedendo la fine lavori per il 19 luglio 2023;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2186 del 21/06/2023 con cui è stata liquidata la fattura elettronica n. 95-FE del 19/06/2023, prot. n. 23948/2023 presentata dalla ditta "Briguglio Srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842, dell'importo complessivo di € 330.425,66 (euro trecentotrentamilaquattrocentoventicinque/66) di cui € 300.386,96 di imponibile ed € 30.038,70 di IVA al 10% - 2 SAL;

DATO ATTO che:

- Con nota prot. n. 7225 del 24/02/2022 è stata trasmessa al DL l'autorizzazione alla consegna dei lavori;
- Con nota prot. n. 2526/2022 del 24/02/2022 è stata trasmessa la Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.lgs 81/2008;

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

- Con nota prot. n. 7403 del 25/02/2022 è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori ai competenti uffici comunali;
- Con nota prot. n. 7369 del 25/02/2022 è stata trasmessa la comunicazione relativa alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice;
- i lavori di cui sopra sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, geom. Massimiliano Saiu, alla ditta esecutrice BRIGUGLIO SRL in data 28/02/2022, giusto verbale di consegna dei lavori;
- con nota prot. n. 25544 del 11/07/2022 l'impresa esecutrice ha chiesto una proroga sulla fine dei lavori e questa è stata concessa, con nota prot. n. 26083 del 14/07/2022, prevedendo il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il 18/09/2022;
- il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a decorrere dalla data del 18/07/2022, giusto verbale del DL;
- il Direttore dei Lavori, alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, ha disposto la ripresa degli stessi, giusto verbale del 13/09/2022, con decorrenza dei termini per l'ultimazione dei lavori fissati per il 08/11/2022;
- con nota 02/01/2023 l'impresa esecutrice ha chiesto una proroga sulla fine dei lavori e questa è stata concessa con comunicazione del 09/01/2023, prevedendo il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il 28/03/2023;
- il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a decorrere dalla data del 27/01/2023, giusto verbale del DL;
- il Direttore dei Lavori, alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, ha disposto la ripresa degli stessi, giusto verbale del 01/03/2023, con decorrenza dei termini per l'ultimazione dei lavori fissati per il 30/04/2023;
- il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a decorrere dalla data del 10/04/2023, giusto verbale del DL;
- il Direttore dei Lavori, alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, ha disposto la ripresa degli stessi, giusto verbale del 01/03/2023, con decorrenza dei termini per l'ultimazione dei lavori fissati per il 30/04/2023;
- Con verbale del 10/04/2023 il Direttore dei Lavori ha disposto sospensione dei lavori per la necessità di redigere la perizia suppletiva e di variante n. 2, comprendente anche lavorazioni non previste nel progetto iniziale e nella perizia suppletiva e di variante n. 1;

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

- il Direttore dei Lavori, alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, ha disposto la ripresa degli stessi, giusto verbale del 20/04/2023, con decorrenza dei termini per l'ultimazione dei lavori fissati per il 30/04/2023;
- in data 19/07/2023 è intervenuta la corretta fine lavori, come accertato da apposito verbale redatto a cura del Direttore dei lavori, trasmessa con nota prot. n. 33744 del 13/09/2023 ai competenti uffici comunali;

VISTO il Conto Finale, redatto in data 19/04/2024 dal Direttore dei Lavori, Geom. Massimiliano Saiu, firmato per presa visione ed accettazione dall'impresa esecutrice, che ammonta complessivamente ad € 926.877,10 (euro novecentoventiseimilaottocentotrentasette/10), da cui vengono dedotti l'anticipazione per € 234.709,88 (euro duecentotrentaquattromilasettecentonove/88) ed i certificati di pagamento per complessivi € 551.103,65 (euro cinquecentocinquantomilacentotrenta/65), restando un credito a favore dell'impresa pari ad €. 141.063,57 (euro centoquarantunomilasessantatre/57), oltre IVA di legge, comprensivo delle ritenute dello 0,5% di cui al D.P.R. 207/2010, art. 4, comma 3;

ACQUISITO il certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso in data 06/05/2024 dal collaudatore incaricato, Ing. Andrea Branca, firmato per presa visione ed accettazione dall'impresa esecutrice, "Briguglio Srl", e dal RUP, Ing. Cecilia Gilardi, con il quale si svincola il suddetto credito residuo dell'impresa pari ad €. 141.063,57 (euro centoquarantunomilasessantatre/57), oltre IVA di legge;

VISTO il seguente quadro economico relativo al conto finale:

Ammontare del conto finale	€ 926.877,10
A dedurre anticipazioni già corrisposte	- € 234.709,88
A dedurre SAL già corrisposti	- € 551.103,65
Credito residuo dell'Impresa	€ 141.063,57

ACQUISITA, ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria n. A0305240013536, emessa in data 03/05/2024 dalla Mutua Società di Mutuo Soccorso, avente sede legale in Via XX Settembre n. 118 nel comune di Roma (00187), per un importo complessivo pari alla rata di saldo di €. 141.063,57 (euro centoquarantunomilasessantatre/57), maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, a garanzia di un totale complessivo pari ad €. 148.116,75 (euro centoquarantottomilacentosedici/75);

RICHIAMATA la fattura elettronica n. 111-FE del 07/05/2024, prot. n. 21291/2024, presentata dall'Impresa "Briguglio Srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Orefici n. 36, C.F./P.IVA 02939380842, dell'importo complessivo di € 155.169,93 (euro centocinquantacinquemilacentosessantatré/93) di cui €. 141.063,57 di imponibile ed € 14.106,36 di IVA al 10%;

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

PRESO ATTO che a far data dal 1 gennaio 2018 il meccanismo dello “split payment” è stato esteso anche alle società in controllo pubblico e pertanto l'I.V.A. esposta sulle fatture emesse da tale data dovrà essere versata dall'Azienda direttamente all'Erario (scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 in particolare art. 3 comma 1 del DL 148/2017);

ACQUISITI:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'impresa esecutrice, prot. INPS_39260654, allegato alla presente, con validità fino al 15/05/2024;
- l'attestazione di congruità della manodopera, con esito positivo, ai sensi del D. M. 143 del 25 giugno 2021;

ACQUISITE:

- la dichiarazione di quietanza con cui la ditta subappaltatrice autorizzata, “Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop” dichiara che tutte le fatture emesse a favore della ditta “Briguglio Srl” sono state regolarmente liquidate da quest'ultima, come da contratto di subappalto;
- La comunicazione con cui la ditta “Briguglio Srl” dichiara che la ditta subappaltatrice “Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop” con sede in Rimini (RN) Via Caduti di Marzabotto n. 47 cod fiscale/partiva iva 01685300400 (lavori ricadenti nella categoria OS30 per l'importo complessivo di € 82.994,61 IVA esclusa di cui € 7.197,43 per oneri per la sicurezza), ha emesso fatture per € 82.994,61, regolarmente saldate e che non residua alcun importo;
- Le ricevute di avvenuto bonifico da parte della ditta aggiudicataria nei confronti della ditta subappaltatrice “Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop”;
- la dichiarazione di quietanza con cui la ditta sub affidataria, “EFFEBI Srl” dichiara che tutte le fatture emesse a favore della ditta “Briguglio Srl” sono state regolarmente liquidate da quest'ultima, come da contratto di sub affidamento;
- La comunicazione con cui la ditta “Briguglio Srl” dichiara che la ditta subappaltatrice “EFFEBI Srl”, con sede in Cammarata (AG) Via Santa Lucia n. 3 cod fiscale/partiva iva 02873120840 (importo complessivo di € 7.200,00 IVA di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza), ha emesso fatture per € 7.200,00, regolarmente saldate, e che non residua alcun importo;
- Le ricevute di avvenuto bonifico da parte della ditta aggiudicataria nei confronti della ditta subappaltatrice “EFFEBI Srl”;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Carbonia relativamente ai lavori in oggetto, nota prot. n. 14036 del 21/03/2024, pubblicato dal 14/09/2023 al 14/10/2023 e dal 05/12/2023 al 09/01/2024, la quale non riporta opposizione e/o osservazioni;

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 155.169,93 (euro centocinquantacinquemilacentosessantatanove/93) di cui € 141.063,57 di imponibile ed € 14.106,36 di IVA al 10%, imputandola sul Cap./Art. 21004.50033 denominato "Carbonia - Manut. Straord. Via Dalmazia (DGR39/12-2017)" del Bilancio di Previsione in corso, come di seguito riportato:

- per € 93.506,95 (euro novantatremilacinquecentosei/95) a valere sull'impegno n. 3756/2022;
- per € 61.662,98 (euro sessantunomilaseicentosessantadue/98) a valere sull'impegno n. 851/2023;

DATO ATTO che per i pagamenti conseguenti al presente atto si rinvia:

- alla Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, Servizio edilizia residenziale (SER) n. 2081/33573 del 22/08/2023 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Ras, protocollo aziendale n. 31729 del 28/08/2023, con cui è stata disposta la liquidazione del pagamento del saldo del finanziamento complessivo assentito per l'intervento in oggetto, disposto a favore di AREA, per l'importo di € 550.558,99;
- alla Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, Servizio edilizia residenziale (SER) n. 325, prot. n. 8819 del 08/03/2022, con cui è stata disposta la liquidazione del secondo acconto di finanziamento per un importo pari ad € 542.092,60 a favore di A.R.E.A. per la realizzazione dell'intervento di risanamento dei fabbricati siti nel Comune di Carbonia in via Dalmazia civici 86-88 - CUP J87C17000020002;
- alla Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 4012 del 23/12/2021 con cui è stato disposto l'accertamento in entrata n. 923/2021 sul capitolo/articolo 41401.50004 denominato "Carbonia – Manutenz. Straord. Via Dalmazia (39/12-17) del Bilancio in corso;

DATO ATTO che con riferimento al procedimento dei lavori in menzione sono stati pubblicati sul sito istituzionale di AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220210000102935;

RICHIAMATO il CIG 8801163577 richiesto per l'affidamento in oggetto tramite il servizio SIMOG dell'ANAC;

RICHIAMATA la nota prot. n. 21018 del 27/05/2021 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha dichiarato, in relazione al procedimento, l'insussistenza del conflitto di interessi;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, L. n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2024-2026;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

DETERMINA

- DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE:
 - gli atti di contabilità, ed in particolare lo Stato finale dei lavori redatto a cura del DL, Geom. Massimiliano Saiu, in data 19/04/2024, regolarmente firmato "Briguglio Srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842;
 - il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso in data 06/05/2024 a cura del Collaudatore, Ing. Andrea Branca, che conferma lo Stato Finale dei lavori, firmato per presa visione ed accettazione dall'impresa esecutrice, Briguglio Srl, e dal RUP, Ing. Cecilia Gilardi, con il quale si svincola il suddetto credito residuo dell'impresa pari ad €. 141.063,57 (euro centoquarantunomilasessantatre/57), oltre IVA di legge;
- DI PRENDERE ATTO che:
 - il Certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, ha carattere provvisorio per un periodo di due anni e si intenderà tacitamente approvato da questa Amministrazione se non interverrà la formale approvazione entro due mesi successivi dallo scadere dei due anni;
 - il pagamento della rata di saldo derivante dal Certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 113bis, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile;
- DI LIQUIDARE, come da tabella sotto riportata, la fattura elettronica n. 111-FE del 07/05/2024, prot. n. 21291/2024 presentata dalla ditta "Briguglio Srl", con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842, dell'importo complessivo di € 155.169,93 (euro centocinquantacinquemilacentosessantanove/93) di cui €. 141.063,57 di imponibile ed € 14.106,36 di IVA al 10%;
- DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 155.169,93 (euro centocinquantacinquemilacentosessantanove/93) sul Cap./Art. 21004.50033 denominato "Carbonia - Manut. Straord.Via Dalmazia (DGR39/12-2017)" del Bilancio di Previsione in corso, come di seguito riportato:
 - per € 93.506,95 (euro novantatremilacinquecentosei/95) a valere sull'impegno n. 3756/2022;
 - per € 61.662,98 (euro sessantunomilaseicentosessantadue/98) a valere sull'impegno n. 851/2023;
- DI DARE ATTO che la liquidazione della fattura sopracitata avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. 136/2010, secondo i riferimenti indicati nel modulo di adesione al suddetto conto contrattuale e di seguito specificati:

DETERMINAZIONE N° 1819 DEL 15/05/2024

- Intesa Sanpaolo - codice IBAN: IT83I0306983122100000001378;
- DI TRATTENERE l'importo di € 14.106,36 (euro quattordicimilacentosei/36) di IVA al 10% a titolo di ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) al 10% che dovrà essere versata dall'Azienda direttamente all'Erario;
- DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- DI INVIARE la presente Determinazione al Direttore Generale.

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
111-FE	07/05/2024	BRIGUGLIO SRL	86.460,50	1050280717
111-FE	07/05/2024	BRIGUGLIO SRL	-7.860,04	61620
111-FE	07/05/2024	BRIGUGLIO SRL	61.662,99	1050282064
111-FE	07/05/2024	BRIGUGLIO SRL	-5.605,73	61620
111-FE	07/05/2024	BRIGUGLIO SRL	7.046,44	1050280717
111-FE	07/05/2024	BRIGUGLIO SRL	-640,59	61620

Il Responsabile del procedimento

Cecilia Gilardi

Li, 15/05/2024

Il Direttore del Servizio

STEFANIA MARIA FRANCA PUSCEDDU / ArubaPEC S.p.A.