DETERMINAZIONE N° 3987 DEL 13/11/2023

azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CIG DERIVATO 8498106AE9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 1 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1, INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA "CONSORZIO STABILE GALILEO SCARL".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge Regionale n.12 del 08.08.2006 di istituzione dell'A.R.E.A., parte vigente;
- la Legge Regionale n. 22 del 23.09.2016 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";
- lo Statuto dell'Azienda, approvato con D.P.G.R. n.46 del 14/04/2017;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con D.A.U. n. 5 del 08/06/2017;
- il Regolamento di Contabilità dell'Azienda, approvato con D.C.A. n.23/4 del 04.07.2007 e modificato con Deliberazione del CS n.579 del 28/04/2016;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Legge Regionale 15 maggio1995, n.14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come corretto e integrato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50;
- la Legge regionale del 13 marzo 2018 n. 8 che disciplina le "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il DM 49/2018;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3304 del 28 Ottobre 2022 con la quale vengono conferite ad interim all'Ing. Stefania Pusceddu le funzioni di Dirigente del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 28.03.2023 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025" divenuta esecutiva per decorrenza termini in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 14 del 1995;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 17/22 del 04.05.2023 avente ad oggetto "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 28.03.2023 "Approvazione Bilancio di previsione 2023-2025". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

VISTA la Determinazione n° 2705 del 14/10/2020 in cui viene nominato l'Ing. Nicola Peracchio RUP, il Geom. Stefano Fadda progettista e l'Ing. Carla Sacchitella coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'"ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 1 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022";

RILEVATO che, con determinazione del Direttore del Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della Centrale Regionale di Committenza n. 285 del 05.11.2018, è stata indetta, ai sensi degli articoli 60 e 54, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta informatizzata per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell'Amministrazione territoriale e locale, suddiviso in 10 lotti, per un importo complessivo pari a Euro 23.400.000,00, I.V.A. esclusa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con riapertura del confronto competitivo sull'elemento prezzo;

RILEVATO inoltre che, con determinazioni del Direttore del Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della Centrale Regionale di Committenza n. 283 prot. 8040 del 25/09/2019 e n. 301 prot. 8917 del 11/10/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva ed efficace degli aggiudicatari per ciascun lotto a seguito della verifica dei requisiti ex art. 80 e 83 del Codice e degli altri previsti dal disciplinare di gara;

RILEVATO che, con determinazione del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di Committenza n. 15 prot. 497 del 22/01/2020 è stata avviata la seconda fase della procedura "Accordo quadro, con diversi operatori economici, suddiviso in 10 lotti, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell'Amministrazione territoriale e locale, art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 – Importo complessivo € 23.400.00,00 – Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 2 CIG 763870284C - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 4 CIG 7638713162 - Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 8 CIG 76387900ED - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D";

RICHIAMATA la ns. nota prot. n. 28532 del 13.10.2020, con cui il Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia ha trasmesso alla R.A.S. - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori la

manifestazione di interesse e richiesta di disponibilità per l'attivazione di un appalto specifico di cui in oggetto, in adesione alla "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi Operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell'Amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 2 CIG 763870284C - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 4 CIG 7638713162 - Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 8 CIG 76387900ED - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D - Fase II – Appalti specifici";

CONSIDERATO che la R.A.S. - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori ha trasmesso la nota prot. n. 28662 del 14.10.2020, avente ad oggetto "Riscontro richiesta di disponibilità Lotto 4, prot. n. 7507 del 13.10.2020 Accordo quadro, con più operatori economici, suddiviso in n. 10 lotti per l'esecuzione di lavori di manutenzione sul patrimonio immobiliare superiori a € 150.00, art. 54, comma 4 lett.c) D.lgs. 50/2016. Seconda Fase" relativo ai lavori da eseguirsi nella Zona 1 del Servizio Territoriale di Carbonia, anni 2021-2022, con la quale richiede di trasmettere la documentazione necessaria al fine della prosecuzione dell'iter che si concluderà con la pubblicazione della RdO per ciascun appalto specifico, di seguito elencata:

- modello di rinegoziazione (Allegato B);
- richiesta di adesione (Allegato G);
- Schema di contratto di Appalto Specifico (Allegato E);
- determinazione di approvazione del QTE nel quale deve essere previsto l'accantonamento di un importo pari al 25% dell'importo del fondo per gli incentivi tecnici al personale di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti vigente, a favore della CRC RAS, a titolo di quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, secondo la disciplina dettata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019 e in conformità alla circolare del Direttore generale della CRC RAS diffusa, nell'ambito del Sistema Regione, con nota prot. n. 4138 del 19 aprile 2019;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 2845 del 27/10/2020 con la quale si è disposto di:

- approvare il progetto redatto dal Geom. Stefano Fadda e l'Ing. Carla Sacchitella in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, costituito dai seguenti elaborati: PSC con allegati, modello di rinegoziazione (Allegato B) dell'appalto specifico, Schema di contratto di Appalto Specifico (Allegato E), Relazione Tecnica-Illustrativa con QTE, Elenco e Analisi dei prezzi dell' appalto specifico relativi all' "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 1 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022", con il seguente Q.T.E. complessivo dell'intervento:

		IMPORTO LAVORI		
CRM	a1	lavori a misura		**€ 440.000,00**
	a2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	3,00%	€ 13.200,00
	A	COSTO LAVORI (a1+a2)		**€ 453.200,00**
ONERI COMPLEMENTARI (max 19%)	b1	rilievi, accertamenti e indagini		€ -
	b2	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice	13,5%	€ 61.182,00
	b3	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione comprese assicurazioni		€ -
	b4	eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
	b5	Oneri Quota parte CRC RAS pari al 25% del 2% di A		€ 2.266,00
	b6	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 3.500,00
ONERI COMPLEMENTARI (MAX 10%)	b7	Accantonamento Imprevisti (ex art 106 DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.)	10,00%	€ 45.320,00
	B	ONERI COMPLEMENTARI (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		**€ 112.268,00**
	c1	I.V.A. LAVORI	10%	€ 45.320,00
	c2	I.V.A. prestazioni professionali e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ -
		COSTO LAVORI (A) + ONERI COMPLEMENTARI (B)		**€ 565.468,00**
		COSTO TOTALE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (C.T.M.) +IVA (c1+c2)		**€ 610.788,00**

- di accantonare un importo pari al 25% del fondo incentivi dei lavori di cui all' "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 1 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022", pari a € 2.266,00 a favore della Centrale Regionale di Committenza;

VISTA la Determinazione n°3477 del 03/12/2020 con la quale si è disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'Appalto specifico " ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 1 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022. CIG DERIVATO 8498106AE9" all'operatore economico Consorzio Stabile Galileo Scarl, con sede legale in Vittoria (RG) Via P. Mattarella 14, consorziogalileo@pec.it – P.IVA 01310050883, per il quale il punteggio attribuito all'offerta tecnica ammonta a 64/70 e quello attribuito all'offerta economica ammonta a 29,47/30 (ribasso percentuale del 33,117%);

DATO ATTO che l'importo contrattuale, per le risultanze di cui sopra, risulta essere pari ad € 307.485,20 di cui € 294.285,20 per lavori, € 13.200,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 30.748,52 per l'I.V.A. (10%);

VISTA la Determinazione n°3906 del 23/12/2020 di prenotazione dell'impegno contabile sul Capitolo 10502 articolo 50001 (spese per manutenzione stabili Carbonia) del bilancio di previsione 2020-2022, (annualità 2021-2022), ai sensi del D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/2, per l'importo complessivo di € 283.270,74, pari all'importo dei singoli appalti applicativi previsti negli anni 2021-2022, incrementato dell'IVA di legge, a favore

dell'operatore economico "CONSORZIO STABILE GALILEO SCARL", con sede legale in Vittoria (RG) Via P. Mattarella 14, consorziogalileo@pec.it – P.IVA 01310050883;

DATO ATTO che in data 10/02/2021 si è proceduto alla stipula del contratto dell'"ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 1 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022. CIG DERIVATO 8498106AE9";

VISTA la Determinazione n°439 del 19/02/2021 di impegno contabile sul Capitolo 10502 articolo 50001 (spese per manutenzione stabili Carbonia) del bilancio preventivo 2020-2022, (annualità 2021-2022) dell'importo complessivo di € 283.270,74 a favore dell'operatore economico "CONSORZIO STABILE GALILEO SCARL", con sede legale in Vittoria (RG) Via P. Mattarella 14, consorziogalileo@pec.it – P.IVA 01310050883;

VISTA la Determinazione n°1131 del 23/04/2021 di impegno contabile sul Capitolo 10502 articoli 50001 (spese per manutenzione stabili Carbonia) del bilancio preventivo 2021-2023, (annualità 2023) l'importo complessivo di € 54.962,98, a favore dell'operatore economico "CONSORZIO STABILE GALILEO SCARL", con sede legale in Vittoria (RG) Via P. Mattarella 14, consorziogalileo@pec.it – P.IVA 01310050883;

VISTA la determinazione n. 255 del 04/02/2021 con la quale è stato nominato per il contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, Direttore dei Lavori, il dipendente Geom. Stefania Moi, assegnato al Servizio e in possesso delle competenze necessarie;

VISTA la determinazione n. 3511 DEL 16/11/2022 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori per il contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, il dipendente Ing. Antonello Esposito, in sostituzione del Geom. Stefania Moi;

RICHIAMATO il codice identificativo di gara C.I.G. derivato n. 8498106AE9, acquisito presso il sito dell'ANAC;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, Geom. Stefania Moi, alla Ditta "CONSORZIO STABILE GALILEO SCARL", in data 30/04/2021 e che gli stessi hanno avuto effettivo inizio;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, numero protocollo INPS_40731745 del "CONSORZIO STABILE GALILEO SCARL" allegato alla presente;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, a causa delle condizioni di degrado del patrimonio sono incrementate le segnalazioni da parte di Inquilini, Azienda Sanitaria, Comuni, VV.FF., nonché in considerazione degli svariati interventi eseguiti ed in corso che in alcuni casi hanno apportato un notevole incremento di spesa, è emersa la necessità di integrare risorse al fine di garantire soprattutto gli interventi più urgenti onde mitigare le situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n.1 in data 08/11/2023 redatta dall'Ing. Antonello Esposito, Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018, per un nuovo importo contrattuale di € 332.084,02 al netto del ribasso d'asta del 33,117%, di cui € 317.828,02 per lavori ed €. 14.256,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comportante una variazione in aumento pari al 8,00% dell'importo contrattuale originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 24.598,82 per maggiori lavori, al netto dell'Iva di legge e del ribasso

d'asta, di cui € 23.542,82 per i lavori ed un incremento di € 1.056,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'Iva di legge;

VISTO il quadro economico comparativo dei lavori facente parte integrante e sostanziale della perizia suddetta come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	QTE A BASE DI GARA	QTE DI AGGIUDICAZIONE	QTE VARIANTE N.1	DIFFERENZE/VARIAZIONI
	A) IMPORTO PER LAVORI A MISURA	**€ 453.200,00**	**€ 307.485,20**	**€ 332.084,02**	**€ 24.598,82**
	A1a) Importo lavori a base d'asta	€ 440.000,00	€ 294.285,20	€ 317.828,02	€ 23.542,82
	A2a) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 14.256,00	€ 1.056,00
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**€ 157.588,00**	**€ 303.302,80**	**€ 278.703,98**	
ONERI COMPLEMENTARI max 19%	**B1) Spese tecniche e generali relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori.**	**€ 61.182,00**	**€ 53.930,80**	**€ 53.930,80**	
	B1.1) Incentivo aert. 113 del codice D.lgs 50/2026-Quota parte AREA		**€ 7.251,20**	**€ 7.644,78**	**€ 393,58**
	B2) Oneri Quota parte CRC RAS pari a 0,5% di A	**€ 2.266,00**	**€ 2.266,00**	**€ 2.266,00**	
	B3) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	**€ 3.500,00**	**€ 3.500,00**	**€ 3.500,00**	
	B4) Accantonamento per Imprevisti (ex art. 106 del D.lgs. 50/2016) 10%	**€ 45.320,00**	€ 45.320,00	€ 45.320,00	
	B4.1) Economie di ribasso sui lavori		€ 145.714,80	€ 118.262,52	€ 27.452,28
	B4.2) Econimie di ribasso sll' I.V.A. dei lavori		€ 14.571,48	€ 14.571,48	
	B5) IVA su A1) e A2) 10%	**€ 45.320,00**	€ 30.748,52	€ 33.208,40	€ 2.459,88
	TOTALE A+B	**€ 610.788,00**	**€ 610.788,00**	**€ 610.788,00**	

VISTA l'istanza di approvazione della perizia di variante indirizzata dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento in data 08/11/2023;

VISTA inoltre la relazione del RUP, allegata alla presente, nella quale si dà atto dell'approvabilità della perizia poiché rispondente alle prescrizioni dell' art. 106 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO inoltre che le modifiche necessarie non comportano modifiche sostanziali al progetto di cui al comma 4 dell'art. 106;

CONSIDERATO che per le opere aggiuntive proposte nella perizia, per un importo pari al 8,00% dell'importo contrattuale, trova applicazione l' art. 106 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/2016;

RILEVATO che alla spesa aggiuntiva, sulla base del Q.T.E. della perizia di variante n.1, dell'importo complessivo di euro € 27.058,70, di cui € 23.542,82 per lavori, € 1.056,00 per oneri della sicurezza ed € 2.459,88 per IVA di legge al 10%, si farà fronte con le somme disponibili sul capitolo articolo 08021.03.10502.50001 "SPESE PER MANUTENZIONE STABILI CARBONIA" annualità 2023-2024;

DATO ATTO che occorre registrare l'impegno di spesa delle somme aggiuntive di cui alla perizia sopraindicata:

- per l'importo di € 24.598,82, oltre IVA al 10% per complessivi € 27.058,70, a carico del capitolo/articolo 08021.03.10502.50001, denominato SPESE PER MANUTENZIONE STABILI CARBONIA, del bilancio 2023/2025;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1, 2 del D.Lgs. 33/2013 e della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220200000094997;

DETERMINAZIONE N° 3987 DEL 13/11/2023

RICHIAMATA la nota con la quale il Direttore dei lavori e il sottoscritto Rup, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., hanno dichiarato, in relazione al procedimento, l'insussistenza del conflitto di interessi;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel "PTPCT 2023-2025" approvato con Delibera del Commissario Straordinario di A.R.E.A. n. 6 del 31/03/2023, e del Codice di comportamento approvato dalla RAS con la Delibera n. 43/7 del 29/10/2021;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Nicola Peracchio;

D E T E R M I N A

DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

DI APPROVARE sulla scorta della relazione del RUP la perizia suppletiva e di variante n.1 redatta dall'Ing. Antonello Esposito, Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018, per un nuovo importo contrattuale di € 332.084,02 al netto del ribasso d'asta del 33,117%, di cui € 317.828,02 per lavori ed € 14.256,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comportante una variazione in aumento pari al 8,00% dell'importo contrattuale originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 24.598,82 per maggiori lavori, al netto dell'Iva di legge e del ribasso d'asta, di cui € 23.542,82 per i lavori ed un incremento di € 1.056,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

DI DARE ATTO del quadro comparativo di cui alla perizia di variante in menzione come riportato in premessa;

DI IMPEGNARE, come da tabella sotto riportata, l'importo complessivo di euro € 27.058,70 sul capitolo articolo 08021.03.10502.50001, denominato SPESE PER MANUTENZIONE STABILI CARBONIA del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023-2024;

DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;

DI INVIARE la presente Determinazione al Direttore Generale.

	Num.	Anno	Capitolo.Articolo	CIG	Beneficiario	Importo
U	1707	2023	08021.03.1050250001	8498106AE9	CONSORZIO STABILE GALILEO S.C.AR.L.	13.000,00
U	1707	2024	08021.03.1050250001	8498106AE9	CONSORZIO STABILE GALILEO S.C.AR.L.	14.058,70

Il Responsabile del procedimento

Nicola Peracchio

Lì, 13/11/2023

Il Direttore del Servizio

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.