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PERIZIA SUPPLETIVA  E DI VARIANTE 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. 161, d.P.R. n. 207/2010) 

 
Lavori di completamento di n. 8 alloggi ERP nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) – COMUNE DI 

SANTADI 

 

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 07 (sette) del mese di Giugno. 

PREMESSO CHE 

 
 - con contratto stipulato in data 10/11/2017, mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica 

certificata tra l’Ing. Sebastiano Bitti nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Territoriale Gestione 

Immobili di Carbonia dell’Azienda A.R.E.A. e Sig. Lorenzo Davide Lacasella nella sua qualità di Titolare 

dell'Impresa Dado Costruzioni, con sede in Oristano (OR), Vico Bruxelles snc Z.I. – p. iva 01115600957 per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo di €. 715.209,50  (euro 

settecentoquindicimiladuecentonove/50) di cui €. 665.290,50  per i lavori ed €. 50.000,00 per gli oneri per la 

sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 36,639%;  

- in data 04/01/2017 sono stati consegnati i lavori e che l’ultimazione degli stessi è prevista entro il 

04/01/2018; 

- ad oggi sono stati redatti n. 1 Stati d’Avanzamento Lavori in data 20/04/2017 dell’importo di €. 45.583,21; 

- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di introdurne delle nuove lavorazioni con conseguente 

concordamento di nuovi prezzi, al fine di migliorare la qualità e la funzionalità delle opere; 

- è stato redatto apposito progetto di variante in corso d’opera presentata agli uffici competenti del Comune 

di Santadi in data 11/05/2017; 

- è stata redatta apposita perizia suppletiva e di variante in data 07/06/2017 dell’importo di €. 788.193,60 al 

netto del ribasso d’asta del 36,639%, di cui €. 738.193,60 per lavori ed €. 50.000,00 per oneri per la 

sicurezza;  

- che le opere suppletive e di variante comportano modifiche sostanziali al progetto; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Con il presente atto si conviene quanto segue: 
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ART. 1 - Il Sig. Davide Lorenzo Lacasella in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Dado Costruzioni, 

con sede in Oristano (OR), Vico Bruxelles snc Z.I. – p. iva 01115600957, assume l’impegno di accettare 

l’esecuzione senza eccezione alcuna dei lavori suppletivi e di variante secondo quanto esposto nei 

documenti di perizia allegati al presente atto. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto stipulato in data 10/11/2017, 

mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra l’Ing. Sebastiano Bitti nella sua 

qualità di Direttore ad interim del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia dell’Azienda A.R.E.A. e 

Sig. LORENZO DAVIDE LACASELLA nella sua qualità di Titolare dell'Impresa Dado Costruzioni, ed agli 

stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto soggetti anch’essi al 

ribasso di cui sopra del 36,639%. 

 

ART. 2 - L'importo del presente atto di sottomissione ammonta a €. 72.903,10 (euro 

settantaduemilanovecentotre/10), al netto del ribasso anzidetto, per maggiori lavori, rimanendo invariati gli 

oneri per la sicurezza 

I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'articolo 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, sono indicati nei 

documenti della perizia allegati al presente atto e indicati sinteticamente nella seguente tabella, che 

sostituisce quella riportata all’art. 5 del C.S.A.: 

 

Lavori a corpo Prog. Originario (€) Perizia (€) Variaz. (€) 
Scavi e movimenti di terra 13´987,87 13´847,37 - 140,50 
Strutture in c.a. 7´368,70 76.036,35 + 68.667,65 
Opere in ferro 31´010,48 31´010,48 - 
Risanamento strutture in c.a. 3´586,00 2´868,80 - 717,20 
Murature in pietrame 66´920,20 74´916,60 + 7´996,40 
Strutture in legno 80.099,80 67.755,64 - 7.995,80 
Opere in legno 1.153,92 1.153,92 - 
Infissi esterni 114´714,16 114.714,16 - 
Copertura tegole 22´995,74 19.810,74 - 3´185,00 
Impermeabilizzazioni e coibentazioni 148´272,97 97.676,04 - 50´596,93 
Intonaci interni ed esterni 33´741,45 33.129,45 - 612,00 
Impianti fognari 10.944,64 10.944,64 - 
Canali e discendenti 17.815,60 20.195,94 + 2.380,34 
Allacciamenti 8.008,42 8.008,42 - 
Recinzioni esterne 51.332,85 51.332,85 - 
Pavimentazioni esterne 24.593,72 24.593,72 - 
Demolizioni 9.391,82 39.534,47 + 30.142,65 
Tramezzature 30.255,12 32.023,18 + 1.768,06 
Intonaci interni 47.874,65 99.402,62 - 51.527,97 

Pitture interne 25.347,53 25.032,57 - 314,96 
Pavimenti e rivestimenti 45.622,28 51.726,28 + 6.104,00 
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Rivestimenti 13.114,17 27.497,74 + 14.383,57 
Infissi interni 17.820,00 17.820,00 - 
Opere in legno 301,10 301,10 - 
Impianti idraulici 41.622,37 41.622,37 - 
Impianti elettrici 45.075,48 45.075,48 - 
Impianti termoidraulici 74.428,96 74.428,96  
Impianti fotovoltaici 62.600,00 62.600,00 - 

    
Sommano 1´050´000,00 1´165´059,89 + 129.659,89 

    

- (A) per lavori 1.050.000,00 1.165.059,89 + 129.659,89 

- (B) per oneri della sicurezza 50.000,00 50.000,00 - 

    

(C) Ribasso 36,639% sui lavori - 384.709,50  - 426.866,29 - 42.156,79 

(D) Importo lavori ribassato (=A-C) 665.290,50 738.193,60 + 72.903,10 

Sommano (B+D) 715.290,50 788.193,60  

 
ART. 3 - Ai sensi dell’art. 163 del d.P.R. n. 207/2010, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, meglio 

descritti nell’allegato elenco prezzi, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 36,639%: 

 

 

NUOVE VOCI PREZZO IN €. 

NP01 
SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si 

m 1,20. realizzati con cal- cestruzzo RcK 50 e armatura di precompressione in trecce 3x3,00 
fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera 
compresa la sigillatura dei pan- nelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse 

eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq 
per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16+4 

 
 

178,00 a mq 

NP02 
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente 
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm 
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza 

l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino 
all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, 

compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente 
RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 

norma UNI EN 206-1. 

 
 
 
 
 
 

147,74 a mq 

NP03 
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad 
aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato 
a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfri- do, legature con filo di ferro 

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse 
eventuali sal- dature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certi- ficazioni di legge.PER 

STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 

 
 
 
 
 

1,86 a kg 

NP04 

PREZZO PER ARCHITRAVI di porta o finestra per luci variabili da cm 70/90 a 120/140 circa, 
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realizzato in calcestruzzo cementizio Rck 30 della sezione di cm 15 x 15 circa, compresa 
l'armatura in acciaio con 4 O 12 e staffe 1 O 8/20", l'esecuzione del cordolo dovrà risultare 
incassato nella muratura, previo smontaggio della parte esistente si in calcestruzzo che in 

trachite da considerarsi compreso nel prezzo, intonacato e tinteggiato a regola d'arte. Pagato a 
corpo cadauno. 

 
375,00 cad 

NP05 

CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO RIVESTITO 
PREVERNICIATO IN COLORE BIAN- CO, con struttura nascosta, dimensioni 600x600 mm, 
spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi tipi di foratura: lineare, quadrata 
regolare, quadrata regolare e banda centrale non perforata, tonda regolare, tonda regolare e 

banda centrale non perforata. Tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. 
Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, 

di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di 
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso 

l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, 
alt.38 mm. 

 
 
 
 
 
 
 

128,00 a  mq 

NP06 

Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, 
eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita di 
strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e 

l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali 
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su 

automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'- opera eseguita a regola d'arte secondo 
le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto 

autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. 

 
 
 
 
 
 

534,00 a mc 

NP07 

Maggiorazione del prezzo per l'esecuzione dei collegamenti idrico sanitari, elettrico e di 
riscaldamento e la predisposizione della rete di scarico, da realizzarsi nell'intradosso del solaio 

 
 
 

1.400,00 a corpo 

NP08 

TRAVE PRINCIPALE IN LEGNO LAMELLARE della luce netta di mt 11.20 circa base 240 mm e 
altezza 600 circa piu gli appoggi e pendenze ~ 27% e conforme ai disegni di progetto, formata 

da aste rette e piane di 1^ classe GL24h costruite con essenze di conifere e colle non inquinanti 
avente la resistenza minima non inferiore a quelle stabilite dalle norme DIN 1052, con le facce  
piallate e lucidate, il legno trattato a finire con due mani di impregnante biochimico protettivo e 

colorante, levigato e lucidato a finire con cera d'api, o trattamento ignifugo di resistenza al fuoco 
se richiesto da norme di sicurezza, tutti i trattamenti eseguiti con sostanze non inquinanti ed 

ecocompatibili, montata con l'ausilio di autogru e ponteggi, incastrata a muro secondo il progetto 
o le indicazioni della D.L., per strutture di tetto, in opera dimensionata con le necessarie 

calcolazioni, montata e posizionata sul tetto completa di puntoni, catena, monaco e saette, 
comprese le opere murarie, chioderia e ferramenta in acciaio inox AISI 318, dormienti di 

appoggio, ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Prezzo a corpo cadauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,00 a m 

NP09 

TRAVE SECONDARIA IN LEGNO LAMELLARE della luce netta di mt 3.00 circa, base 80 mm e 
altezza 120 mm piu gli appoggi e pendenze ~ 27% e conforme ai disegni di progetto, formata da 

aste rette e piane di 1^ classe GL24h costruite con essenze di conifere e colle non inquinanti 
avente la resistenza minima non inferiore a quelle stabilite dalle norme DIN 1052, con le facce 
piallate e lucidate, il legno trattato a finire con due mani di impregnante biochimico protettivo e 

colorante, levigato e lucidato a finire con cera d'api, o trattamento ignifugo di resistenza al fuoco 
se richiesto da norme di sicurezza, tutti i trattamenti eseguiti con sostanze non inquinanti ed 

ecocompatibili, montata con l'ausilio di autogru e ponteggi, incastrata a muro secondo il progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,10 a m 
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o le indicazioni della D.L., per strutture di tetto, in opera dimensionata con le necessarie 
calcolazioni, montata e posizionata sul tetto completa di puntoni, catena, monaco e saette, 

comprese le opere murarie, chioderia e ferramenta in acciaio inox AISI 318, dormienti di 
appoggio, ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Prezzo a corpo cadauna. 

NP10 

Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo amato) eseguita prevalentemente a 
mano, e, ove occorre, con l'uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, 
compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, 
l'adozione di ponti di servizio interni ed esterni, degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 
operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali 
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente 
dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare 
per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ri- dosso del fabbricato o a loro parti escluse 
dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e 
magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Incluso 
il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad 
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Per 
murature in calcestruzzo armato 

1.400,00 a corpo 

 

ART. 4 - Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo 

utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel C.S.A. in giorni 365 (trecentosessantacinque) viene aumentato 

di ulteriori 30 (trenta) giorni. Pertanto l’ultimazione dei lavori in oggetto è prevista per il giorno 01/02/2018. 

ART. 5  - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo 

dopo intervenute le approvazioni di legge. 

 

 

Il Direttore dei lavori        L’impresa appaltatrice 

Ing. Cecilia Gilardi                          Dado Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella 

…………………………………………            ……………………………….. 

 

 

VISTO: Il Responsabile Unico del procedimento 

Geom. Massimiliano Saiu 

………………………………………………………………………… 


