azienda regionale per I‘edilizia abitativa

> v |

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 14 DEL 8/04/2021

Oggetto Acquisizione delle conclusioni e degli indirizzi a verifica dello stato di consistenza
delle attivita e servizi di cui al Progetto esecutivo in adesione a contratto quadro
CONSIP Sistemi Gestionali Integrati, in attuazione della Deliberazione del C.S. n.11
del 16.6.2020

IL COMMISSARIO
VISTA la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12;

VISTA la Legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e
riforma dell’Azienda regionale per I'edilizia abitativa”;

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 66/9 del 28/12/2020, & stato nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lett. s) della L.R. n. 1/1977, il Dott. Adamo Pili quale Commissario Straordinario dell’Azienda, dal 01/01/2021

in continuita con la precedente gestione di Commissariamento e, comunque per un periodo non superiore a
sei mesi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 31/12/2020 n. 149, con cui si proroga, a far
data dal 1° gennaio 2021, in continuita con la precedente gestione, il commissariamento dell'’Azienda
regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ed & disposta la proroga del dott. Adamo Pili quale commissario
straordinario della medesima Azienda con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo

strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma e comunque per un periodo non superiore a
sei mesi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del 04/01/2021 n° 1, con cui si individua quale D.G.
f.f. dellA.R.E.A,, ai sensi dellart. 30, comma 1 della L.R. n°31/1998, con decorrenza 05/01/2021, I'Ing.
Gianpaolo Sanna, Dirigente di ruolo dell’Azienda, per un massimo di 90 giorni;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore Generale n. 2875 del 24.07.2018 I'Azienda Regionale per I'Edilizia
Abitativa:

- ha aderito al Contratto quadro stipulato fra Consip S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di

Imprese (Fornitore) formato da Engineering Ingegneria Informatica (mandataria) e Municipia Spa (gia



azienda regionale per I’edilizia abitativa
delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 8/04/2021 pag. 2

Engineering Tributi Spa) — Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory
Spa — SQS ltalia Spa (mandanti) per la Gara Sistemi Gestionali Integrati — Lotto 3;

- ha preso atto del Piano dei Fabbisogni nonché approvato il Progetto Esecutivo e la sua nota
integrativa come ambedue predisposti dal Fornitore, acquisiti al protocollo al n. 25108 in data 06.07.2018 e
al n. 26757 in data 19.07.2018;

- ha affidato al RTIl (Fornitore) formato da Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. (mandataria) -
Municipia Spa (gia Engineering Tributi Spa) — Engiweb Security Srl - NTT Data lItalia Spa -
PricewaterhouseCoopers Advisory Spa — SQS Software Quality Systems ltalia S.p.A. (gia SQS lItalia S.p.A.)
(mandanti) le attivita dettagliate nel Progetto Esecutivo, per limporto complessivo massimo di €
2.816.433,49 i.v.a. inclusa (€ 2.308.552,04 importo servizi + € 507.881,45 i.v.a. al 22%), codice CIG derivato
7578119D9E — CUP J27H18000600005.

VISTO il contratto esecutivo stipulato tra I'Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa e Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. nella sua qualita di impresa capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito,
oltre che dalla stessa mandataria, dalle societa Municipia Spa (mandante) — Engiweb Security S.R.L.
(mandante)- NTT Data lItalia S.p.A. (mandante) - PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandante) —
SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (mandante) in data 24.07.2018 avente ad oggetto “SGI -
Procedura ristretta per I'affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - id sigef 1607 - lotto 3 -
Codice CIG: 7578119D9E - Codice CUP: J27H18000600005 - Fascicolo n. 17.2-2017-313 - contratto
esecutivo — lotto 3".

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario n.11 del 16.6.2020 avente ad oggetto “Atto di
indirizzo e programmazione” con la quale si € ritenuto necessario ed opportuno adottare alcuni accorgimenti
e verifiche del progetto di che trattasi al fine di superare le diverse criticita emerse nella fase esecutiva
dell’'appalto e conferire al Direttore Generale “ampio mandato per verificare complessivamente lo stato di
fatto del contratto e dotare la direzione dell’'esecuzione degli strumenti necessari a garantire una effettiva

verifica della possibilita per I'Azienda di utilizzare in piena autonomia gli applicativi acquisiti”;

RILEVATO che il Direttore Generale ha corrisposto alle sollecitazioni ed indirizzi impartiti dalla precedente
Delibera n.11/2020, attraverso una approfondita analisi delle attivita fin qui svolte e delle criticita rilevate e
emerse nella fase esecutiva del contratto e ha inteso, attraverso una relazione ricognitiva che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, indicare e proporre soluzioni e nuovi obiettivi
per il raggiungimento degli obiettivi posti nel contratto in esecuzione;

DATO ATTO che nell'atto ricognitivo proposto dal Direttore generale si individuano fra l'altro, percorsi ed
attivita volte al superamento delle criticita emerse e indicano una strategia che pone I'Azienda nella
prospettiva di una attualizzazione del programma di ammodernamento informativo in chiave di integrazione
con il piu ampio sistema informativo Regionale;

RITENUTO di dover condividere e sostenere i contenuti e le conclusioni dell'atto ricognitivo predisposto dalla
Direzione Generale;

UDITO il Direttore Generale che esprime parere di legittimita sull’atto;
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DELIBERA

1. di acquisire e condividere gli elementi contenuti nella relazione ricognitiva a firma del Direttore Generale
che sul tema in oggetto, assolve al mandato conferitogli con la Delibera del C.S. n.11/2020, indicando
modalita e obiettivi nella direzione di una necessaria attualizzazione del progetto di nuova informatizzazione

dell’Azienda in un quadro di massima integrazione dello stesso nel Sistema informativo Regionale;

2. di dare atto che il Direttore Generale & delegato in continuita con le precedenti deliberazioni all’attuazione
degli indirizzi proposti;

3. di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3
della L.R. n. 14/95;

Cagliari, 08/04/2021

1l Comm}ssar' Straordinario

Dott.YAdamo Pili

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimita dell'atto.
Il Direttore Generale
(art. 30, comma 1, L.R. 31/1998)

ianpaolo Sanna

Allegato
RELAZIONE RICOGNITIVA

Attuazione della delibera del Commissario Straordinario n.11 del 16.6.2020

Richiamata la Delibera del Commissario straordinario n.11 del 16.6.2020 avente ad oggetto “ Atto di
Indirizzo e programmazione”, con la quale, in relazione alla complessa fase di “revisione e adeguamento
degli applicativi informatici aziendali” si & individuata una procedura per dotare Area di uno strumento in
grado di colmare le disomogeneita operative riscontrate nei diversi comparti dell’amministrazione
aziendale e allo stesso tempo, ravvisate alcune criticita nella fase attuativa del progetto, di incaricare il
sottoscritto Direttore Generale di voler verificare lo stato dell’arte del contratto in essere, assegnando allo
stesso Direttore mandato per I'attuazione di alcuni indirizzi operativi, si & redatta la presente relazione

ricognitiva ad esito dell’assolvimento del su detto mandato.



azienda regionale per ’edilizia abitativa
delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 8/04/2021 pag. 4

Per meglio comprendere lo stato dell’arte del progetto in esame si riportano qui di seguito,
schematicamente, gli snodi e le fasi procedurali che fin qui hanno caratterizzato I'attuazione del contratto
d’appalto di che trattasi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare I'efficienza operativa della
pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono state individuate le applicazioni informatiche e i servizi per le quali si rendono
necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-
quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per I'erogazione di servizi di carattere generale
riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla
manutenzione e dalla gestione”.

Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta,
suddivisa in 5 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S70 del
10.04.2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10.04.2015, prorogata con Avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S93 del 15.05.2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 56 del 15.05.2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot.
30179/2015 in data 02.12.2015.

Il Fornitore RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa - Municipia Spa (gia Engineering Tributi Spa) —
Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa — SQS Software Quality
Systems Italia S.p.A. (gia SQS Italia S.p.A.) & risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha
stipulato il relativo Contratto Quadro in data 8.11.2017.

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria
del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto
Quadro stesso.

Con determinazione del Direttore Generale n. 2875 del 24.07.2018 I'Azienda Regionale per I'Edilizia
Abitativa:

- ha aderito al Contratto quadro stipulato fra Consip S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (Fornitore) formato da Engineering Ingegneria Informatica (mandataria) e Municipia Spa (gia
Engineering Tributi Spa) — Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa
—SQS ltalia Spa (mandanti) per la Gara Sistemi Gestionali Integrati — Lotto 3;

- ha preso atto del Piano dei Fabbisogni nonché approvato il Progetto Esecutivo e la sua nota
integrativa come ambedue predisposti dal Fornitore, acquisiti al protocollo al n. 25108 in data 06.07.2018 e
al n. 26757 in data 19.07.2018;

- ha affidato al RT! (Fornitore) formato da Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. (mandataria) -
Municipia Spa (gia Engineering Tributi Spa) — Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa -
PricewaterhouseCoopers Advisory Spa — SQS Software Quality Systems ltalia S.p.A. (gia SQS ltalia S.p.A.)
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(mandanti) le attivita dettagliate nel Progetto Esecutivo, per I'importo complessivo massimo di €
2.816.433,49 i.v.a. inclusa (€ 2.308.552,04 importo servizi + € 507.881,45 i.v.a. al 22%), codice CIG derivato
7578119D9E — CUP J27H18000600005.

Il corrispettivo economico del progetto esecutivo & pari a complessivi € 2.308.552,04 i.v.a. esclusa (€
2.816.433,49 comprensivi di i.v.a.) la cui articolazione economica é indicata nella tabella a seguire, nella
quale viene altresi indicata la societa del RTI (Fornitore) responsabile ed esecutrice delle prestazioni
(Ell=Engineering Ingegneria Informatica, PWC=Pricewaterhouse Coopers) nonché viene indicato il valore dei

singoli servizi lungo il periodo di durata del contratto (36 mesi):

Societa RTI %
Rasponsabil | Soctetd | Importo Totale |, 2018 1 aanc201a- | Annoz020. | ;annsi2021
Esecuzione | RTIsu Iva Esclusa
Servizio Sevizio
Servizi di Sviluppo Software %
Servizio di Analisi, Progettazione e Realizzazione Software Ell 100% | €584.076,96 €292.038,48 | €292.038,48 €0,00 €0,00
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione ]| 100% | €582.001,20 | ¢ 59 60060 €291.000,60 €0,00 €0,00
Servizio di Manutenzione Evolutiva Ell 100% €21.510,00 €0,00 €5.377,50 €10.755,00 €5.377,50

Servizi di Gestione, Manutenzione ed Assistenza

Assistenza e Supporto Specialistico Ell 100% | €99.724,80 €0,00 €24.931,20 | €49.862,40 | €24.931,20

Servizio di Gestione Applicativa e Supporto Utenti Ell 100% | €232.738,20 €0,00 €58.184,55 | €116.369,10 | €58.184,55

€166.411,84 | €83.205,92

Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva €332.823,68 €83.205,92

Servizi di Supporto Organizzativo

Servizio di Supporto alla Revisione dei Processi €195.183,60 | €123.156,00 | €72.027,60 €0,00 €0,00

Servizio di Supporto Tematico-Funzionale € 260.493,60

€86.955,60 | €103.003,20 | €58219,20 | €12.315,60
Totale Iva Esclusa €2.308.552,04 €793.150,68 €929.769,05 €401.617,54 €184.014,77

Le soluzioni in uso in Area e nei diversi ambiti territoriali erano oggetto di reiterati affidamenti agli stessi
fornitori da oltre dieci anni (Copernico della Connect Informatics, Gelim ed e-working della Tecnosys, Incasa
della Sigeco); la stessa condizione valeva per I'economico patrimoniale (BPoint della Wolters Kluwer),
mentre il documentale e la contabilita finanziaria (Sicr@web[J-Iride e J-Serfin] della Maggioli) sono stati
adottati solo a partire dal 2013.

Il progetto ha dovuto dunque affrontare le sue prime difficolta gia alla fine del 2018 a causa della
migrazione dei dati, quando si & palesata la mancanza di collaborazione da parte dei fornitori uscenti, se
non a condizioni valutate inaccettabili sia per tempistiche proposte che per gli aspetti economici. L’attivita
di migrazione & stata quindi avviata, senza avere a disposizione documentazione dettagliata sulle banche
dati, con il supporto del RTI e delle minime conoscenze sulle stesse del personale di AREA.

La necessita di ripetute verifiche e assestamenti sui dati importati, ha trasformato quelle che dovevano
essere delle sessioni formative per il personale coinvolto, in meri “gruppi di lavoro” per la validazione delle
migrazioni, in particolar modo per le Unita Territoriali di Sassari e Carbonia, per le quali la struttura del data

base era totalmente ignota al fornitore.
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Intorno alla fine del 2018 vengono inviate ai fornitori uscenti le richieste di supporto per 'estrapolazione
dei dati dai database di competenza per popolare il DB Ponte necessario per la migrazione verso il nuovo
sistema.

Le risposte dei fornitori in merito alla migrazione & stata caratterizzata dalle seguenti richieste: Connect
(Copernico CA e Cl) chiede circa 7.000 euro per la valutazione di un progetto di migrazione dai costi
indefiniti, Maggioli (Sicr@web) manifesta di non avere risorse da dedicare a tale attivita in tempi brevi e
prevede comunque costi elevati, Sysinformatica (Sispac/Bpoint) comunica di non avere accesso ai database
e che in ogni caso non sono disponibili dati nei tracciati richiesti, Sigeco (InCasa SS) presenta un preventivo
di circa 20.000 euro per un’estrapolazione parziale dei dati. Da Tecnosys (eworking NU e OR), poi
subappaltatore della RTI, non pervengono valutazioni in merito.

A febbraio del 2019 nel corso di una riunione con il RTI si prende atto della situazione inerente la
migrazione e si ripiega su una migrazione ridotta, scenario A, che prevede sostanzialmente la migrazione
della situazione di “saldo” supportato peraltro dal caricamento manuale di parte dei dati. Il fornitore
accetta di collaborare con AREA per una estrapolazione “interna” dei dati dei vari sistemi. Allo scopo viene
fatta richiesta ai fornitori uscenti di fornire documentazione dettagliata sui rispettivi database, ma viene
negata in quanto know-how degli stessi.

Si approfondisce in particolare un piano d’azione per la migrazione dei dati contabili coadiuvato
dall’affiancamento di un docente e da una serie di estrapolazioni relative a residui, partite aperte,
mappature, etc. Sul versante Patrimonio viene stabilita una scaletta delle migrazioni delle varie unita
territoriali lasciando per ultimo Copernico onde avere un maggior tempo per approfondirne la conoscenza.
Si autorizza in tale contesto il supporto tecnico a mettersi in contatto direttamente con i referenti
territoriali per approfondire la conoscenza della struttura dati di Cagliari/Carbonia. Viene stabilito il
popolamento di alcune tabelle generali a partire dai dati in uso a Oristano.

A meta del 2019 viene data priorita al modulo di contabilita finanziaria ed al relativo caricamento dati
prevedendo una serie di step e ipotizzando un periodo di parallelo con il sistema uscente. Si evidenziano
alcune difficolta che ritardano la bollettazione della sede di Sassari legate alla bonifica dei dati ed inoltre,
viene approfondita in maniera specifica la questione del popolamento delle tabelle necessarie per la
migrazione dei dati contabili.

A seguito delle difficolta emergenti sul versante dei canoni e delle bollettazioni nel dicembre del 2019 il
Direttore Generale, dopo aver rilevato che ciascuna unita territoriale utilizza un costo base di produzione
differente, dispone che vengano usate tabelle distinte per territorio fino alla costituzione di una apposita
commissione che determini la tabella unica da utilizzare. L’esigenza viene riportata al RTI ma I'utilizzo di
dati distinti comporterebbe una modifica sostanziale dell’applicativo per la quale viene richiesto un

incontro con AREA, che pero rimane indefinito.
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Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono stati emessi due stati di avanzamento lavori secondo gli schemi

qui di seguito riportati

Avanzamento al 30.11.2018

Societa RTI
esecutore del
servizio

PWC

Tipologia

Servizi di supporto

organizzativo

Servizi

Supporto alla
revisione dei
processi

Importo anno
2018

€123.156,00

avanzamento
al 30.11.2018

66%

Importo
avanzamento
al 30.11.2018

€81.180,00

Importo
residuo al
30.11.2018

€41.976,00

Supporto
tematico e
funzionale

€86.955,60

6%

€5.280,00

81.675,60

TOTALE PARZIALE

€210.111,60

€ 86.460,00

€123.641,60

Engineering

Servizi di sviluppo software

Analisi,
progettazione
e
realizzazione
software ad
hoc

€292.038,48

€111.704,72

€180.333,79

Parametrizzaz
ione e
personalizzazi
one

291.000,60

291.000,60

TOTALE PARZIALE

TOTALE
COMPLESSIVO

Stato avanzamento lavorin. 2 al 25.03.2019

€583.039,08

€793.150,68

€111.704,72

198.164,72

€471.334,36

€594.975,96
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Tabella Riepilogativa Stato Avanzamento al 23.03.2019

Societa RT1 Imparto Importo residuo Avanzamento Impotto Importo residuo det

Avanzamento al Importo anno

esecutore del Tipologia i Avanzamento al | del 2018 al al 25.03.2019  avanzamento al | 2019 al 25.03.2019

DRI (0 oy | s oaatia oy b o 231E) () | 25032019(6) (H)

o Supporto alla
% 2 5 |revizione dei processi 123.156,00 € 11913000 € 402600|€  72.027,60 0,00%| € - ¢ 72.027,60
PWC 3 82 :
5 § = | Supportotematico e
w a .
g funzionale € 86.955,60 100%| € 86.955,60 | € = € 103.003,20 1,44%| € 148540 | € 101.518,80
Totale parziale £ 210.111,60 € 20608580 |¢ 402600 (¢ 175.030.80 € 1amaa(c 17358640
Analisi, progettazione
o e realizzazione
§: i software ad hoc € 29203848 62%| € 180.333,76 | £ 11170472 | € 292.038,48 27,27%| € 79.646,86 | € 212.391,62
=8
Engineering . o
E E Parametrizzazione e
5 personalizzazione
wv
£ 291.000,60 100%| € 291.000,60 | £ - €  291.000,60 1290%| € 3753371 | € 253.465,89
Totale parziale € 583.039,08 ¢ anss € 583.039,08 € 11718157 € 46585751
p Ce 1to Pwc (C3+G3) £ 207.570,00

avanzamento Engi ing (C6+G6) € 58851593

Fin qui i fatti piu significativi che hanno preceduto un periodo di sostanziale stallo della fase di attuazione
del progetto che si € protratta fino a meta del 2020 determinando I'esigenza da parte dell’ Amministrazione
Aziendale di andare a verificare ogni possibile azione da intraprendere per riavviare e, se necessario
rimodulare, le importanti attivita di ammodernamento dei sistemi informativi aziendali, sfociata
nell’adozione della delibera del Commissario Straordinario n.11 del 16.6.2020.

Nel documento, fra I'altro, vengono impartiti per I'attuazione alcuni specifici indirizzi e pili precisamente:

1. uniformare il trattamento dei canoni di locazione all'interno dell'Azienda, eliminando impostazioni

tra loro difformi nelle diverse unita organizzative;

2. individuare come funzione centrale del programma la gestione dei contratti di locazione in tutti i
loro diversi aspetti (bollettazione, incassi, morosita, imposte, alienazioni etc);

3. verificare la corretta applicazione dell'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice degli
appalti;

4. dotare la direzione dell'esecuzione degli strumenti necessari a garantire una effettiva verifica della
possibilita per I'Azienda di utilizzare in piena autonomia i gli applicativi acquisiti;

5. incaricare una commissione di collaudo, costituita da professionisti esterni al’Ente con adeguata
esperienza nel campo informatico, contrattuale ed amministrativo, al fine di accertare la regolare
esecuzione del contratto nei suoi vari aspetti ed effettuare le dovute verifiche di conformita.

6. di dare mandato al Direttore generale per I'adozione di atti di rimodulazione delle misure di delega
delle funzioni dirigenziale coerenti con I'applicazione dei suddetti indirizzi;

Alla luce di tali indirizzi il sottoscritto Direttore Generale, al fine di conseguire nella maniera piu efficace la
ripresa della attivita di implementazione e di rimodulazione dei sistemi gestionali aziendali di cui al
contratto sottoscritto e evitare, per quanto possibile, I'insorgenza di contenziosi o conflitti giuridici tali da
vanificare la piena operativita del progetto che Area aveva posto in essere, oltre che a conseguire la
necessaria rimodulazione degli obiettivi, riallineandoli con i nuovi fabbisogni nel frattempo emersi, in un
quadro generale di razionalizzazione dei costi a suo tempo preventivati, ha inteso intraprendere una attivita
di confronto e di interlocuzione con soggetti esperti e in grado di tutelare, secondo gli interessi pubblici
prevalenti, gli obiettivi Aziendali.

In tal senso si sono avviate interlocuzioni di merito con la Societa SARDEGNA.IT s.r.l. Sardegna IT s.r.l. & una
societa "in house" della Regione Autonoma della Sardegna a supporto della realizzazione del Sistema

Informativo Regionale. La Societa, creata per innovare i servizi tecnologici dell'Amministrazione regionale
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allo scopo di migliorare la qualita della vita dei cittadini e incrementare la produttivita del sistema regionale
e la competitivita delle imprese sarde, € partecipata al 100% dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La societa ha fra gli scopi principali quelli di assicurare capacita di innovazione e di conduzione progettuale
individuando e realizzando soluzioni informatiche idonee a rendere competitivo e performante il Sistema
Informativo Regionale.

Si e valutata pertanto, I'opportunita che tale soggetto potesse al meglio e anche nella prospettiva di
sostanziale integrazione dei sistemi informativi aziendali con quelli piu articolati del’ Amministrazione
Regionale, rispondere all’esigenza di una consulenza e collaborazione in grado di rispondere in pieno alle
criticita emerse nonché all'esigenza di rimodulare e completare con nuovi applicativi, la dotazione
informativa aziendale in linea con gli indirizzi impartiti dalla Delibera del Commissario Straordinario n.11 del
2020.

Dopo una fase di approfondito confronto e conoscenza reciproca, Sardegna.it ha avanzato una articolata
proposta di consulenza tecnica e supporto al RUP nell’'ambito del progetto relativo all’accordo quadro
Consip per la fornitura di un sistema informativo complesso in Area, a giudizio dello scrivente in grado di
rispondere al meglio alle criticita e difficolta fin qui emerse, che si rimette alla valutazione e determinazione
dell’Organo di vertice dell’Azienda per ogni autonoma valutazione e comunque ad evasione del mandato
conferito alla Direzione Generale dalla Delibera del Commissario Straordinario del giugno 2020.
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F.to IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Gianpaolo Sanna)






