DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 19/05/2020

ARE A

azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL
PROGRAMMA STRAORDINARIO FINALIZZATO AD ATTIVITA DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
AZIENDALE DI A.R.E.A. (MA.ST.E.R). AR.E.A. ORISTANO - “ORISTANO CITTA”

CUP J74B17000020005 CIG Z1821C91ES8
MODIFICA CONTRATTUALE PER ESTENSIONE INCARICO
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Su proposta del responsabile del procedimento, Ing. Andrea Brigas,
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12 istitutiva di A.R.E.A;;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e

riforma dellAzienda Regionale per I'Edilizia Abitativa”;

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione
del 05/03/2007 n. 30, modificato con Decreto del Presidente della Regione del
14/04/2017 n. 46;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera

del’Amministratore Unico del 8 giugno 2017 n. 51;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 31 dicembre 2019 n. 155, con cui
si individua quale Commissario Straordinario di Area, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera s), della L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, il Dott. Roberto Neroni;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del 7 aprile 2020 n. 9, con cui si
individua quale Direttore Generale f.f. di AREA, ai sensi dell’art. 30, comma 1, primo
periodo della L.R. n. 31/1998, con decorrenza 08/04/2020, I'lng. Gianpaolo Sanna,

dirigente di ruolo del’Azienda, per un massimo di 90 giorni;

VISTA la Deliberazione dell Amministratore Unico n. 123 del 20.03.2019 avente ad oggetto
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“Bilancio Preventivo 2019-2021 - Riadozione” divenuta esecutiva ai sensi del
combinato dei commi 2 e 6 dell’articolo 4 della L.R. n. 14/1995;

la Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 09.01.2020 avente ad oggetto:
“Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per I'anno 2020 — Periodo 1
gennaio — 31 marzo” e la Delibera G.R. n. 2/23 del 16.01.2020 avente ad oggetto:
“Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutivita

della delibera del Commissario straordinario n. 2 del 9.1.20207;

la Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 17.03.2020 avente ad oggetto:
“Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per I'anno 2020 — Periodo 1 aprile
— 30 aprile” e la Delibera G.R. n. 17/29 del 01.04.2020 avente ad oggetto: “Azienda
Regionale per I'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutivita della

delibera del Commissario straordinario n. 8 del 17.03.20207;

la nota prot. n. 11980 del 28/04/2020 del direttore del Servizio Contabilita, Bilancio e
Risorse Umane, con la quale si riporta che “in attesa della nomina del collegio dei
revisori e nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, I'ente, cosi
come prevede il principio contabile applicato concernente la contabilita finanziaria, sara

dal 1° maggio in gestione provvisoria;

la Determinazione del Direttore Generale n. 662 del 21.02.2019 con la quale si
conferiscono all’'lng. Valeria Sechi, dirigente di ruolo della R.A.S., le funzioni di
Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Oristano (ex STIOR) a far data dal
01.03.2019;

il Codice degli Appalti, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

il Regolamento di attuazione del Codice approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e
ss.mm.ii, per la parte ancora vigente e non contrastante con il Decreto Legislativo
50/2016;

il DM 49/2018;

RICHIAMATI:

- la determinazione del Direttore Generale n. 1463 del 18/04/2018, con cui & stato
disposto I'affidamento servizi di ingegneria e architettura per il programma straordinario
finalizzato ad attivita di manutenzione straordinaria, adeguamento e recupero
funzionale del patrimonio edilizio aziendale di A.R.E.A. (MA.ST.E.R). A.R.E.A. Oristano
- “Oristano citta” - CIG Z1821C91E8” all’Arch. Putzolu Alessandra, nata il 25.05.1970 a
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Cagliari e residente in Oristano via Ettore Pais 1/a, codice fiscale
PTZLSN70E65B354S partita I.V.A. 01013680952, il quale ha offerto il ribasso
percentuale del 33,258% sullimporto posto a base della negoziazione di € 15.276,27

per onorari e spese, oltre oneri previdenziali e iva di legge;

- la convenzione di incarico prot. 23734 del 26/06/2018, relativa al servizio SIA in
oggetto, sottoscritta dalle parti in data 21/06/2018, mediante scambio di
corrispondenza con posta elettronica certificata tra I'’Arch. Giovanni Larocca, Direttore
ad interim del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Oristano, e I'’Arch. Alessandra

Putzolu, nella sua qualita di professionista esecutore del servizio;

- il contratto d’appalto di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, stipulato in data
12/11/2018, mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra
I’Arch. Giovanni Larocca, Direttore ad interim del Servizio Territoriale Gestione
Immobili di Oristano, ed il Sig. Elvio Orru (CF. RRO LVE 62C30 M030A), nato a
Villaurbana (OR) il 30/03/1962, in qualita di Legale Rappresentante/Amministratore
della CORIS EDILIZIA DEL GEOM. ORRU ELVIO con sede in via Vitt. Emanuele, 168
- 09080 VILLAURBANA (OR), P. IVA 00484140959;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si € riscontrata la necessita di prolungare di ulteriori
3 mesi la durata dell’accordo quadro Ma.St.E.R., lotto 16 (Oristano citta) per
I'esecuzione di nuovi lavori non inizialmente previsti € a causa dei rallentamenti dovuti
all’ esecuzione delle lavorazioni nel rispetto dei protocolli imposti per evitare il contagio
da COVID-19, pertanto si rende necessario prolungare di ulteriori 3 mesi 'attivita del

tecnico incaricato;

RICHIAMATA la convenzione di incarico relativa al servizio SIA in oggetto, sottoscritta dalle parti in
data 21/06/2018, mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata
tra I’Arch. Giovanni Larocca, Direttore ad interim del Servizio Territoriale Gestione
Immobili di Oristano, e I'Arch. Alessandra Putzolu, ed in particolare 'art. 7 nel quale il
professionista accetta che, in caso di estensione dell'incarico, 'onorario venga
quantificato secondo le disposizioni del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, se applicabili),

applicando allimporto cosi ottenuto la medesima riduzione offerta in gara;

CONSIDERATO che l'incremento del valore delle opere, ai fini del calcolo della parcella aggiornata

delle opere ¢ stimato nel 15% del valore iniziale;

VISTO il calcolo dell'onorario determinato ai sensi del D. M. 17/06/2016 per la prestazione del

servizio di Direttore Operativo e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
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lavori relativamente di cui trattasi, da cui si evince un maggior importo, al netto del
ribasso d’asta del 33,258%, di € 1.102,14, oneri previdenziali ed IVA esclusa per un
totale complessivo di € 1.398,39;

DATO ATTO che a norma dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 1 lettera b), i contratti di
appalto in corso di validita nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture,
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari € non erano
inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i
seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori

ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti

nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi

0 una consistente duplicazione dei costi;

DATO ATTO che nei casi di cui al comma 1, lettera b), a norma del comma 7 del medesimo
articolo, per i settori ordinari il contratto puo essere modificato se I'eventuale aumento

di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

RILEVATO che le modifiche da apportarsi al contratto in essere rientrano nella casistica descritta
nei punti precedenti, sia nel merito dell'impraticabilita economica da cui
discenderebbero consistenti duplicazioni dei costi (vista la necessita di individuare un
professionista in possesso dei requisiti necessari per poter proseguire i lavori,
incompatibile con le procedure necessarie per I'espletamento di una nuova procedura
di affidamento e di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo
all'operatore economico affidatario e con la necessita di completare l'intervento di
manutenzione straordinaria) sia nel limite della percentuale in aumento del valore del

contratto iniziale;

CONSIDERATO che I'importo della modifica contrattuale € inferiore al quinto del prezzo
complessivo previsto dal contratto, presentando un incremento percentuale rispetto

allimporto contrattuale originario pari al 10,81%;

DATO ATTO che a norma dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le modifiche dei contratti di appalto in
corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;

4/ 6



DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 19/05/2020

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Oristano del
11.05.2020 n. 1566, con la quale € stato nominato responsabile unico del
procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., per
la cura di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari relativi al lotto
“ORISTANO CITTA”, I'Ing. Andrea Brigas;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto allegato al presente

provvedimento;

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile del procedimento in merito all’assenza di conflitto di
interessi ai fini dell’'adozione del presente atto di modifica del contratto con il

professionista incaricato;

ATTESTATA linsussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti
dell’'art. 6 bis, L. 241/90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT
2019-2021;

DATO ATTO che le maggiori somme necessarie trovano copertura all'interno delle somme
stanziate per imprevisti allinterno del quadro economico approvato con determinazione
del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Oristano n. 4047 del
05/11/2018;

DATO ATTO che le somme di cui sopra risultano gia iscritte all’art. 08022.02.2100480031 —
‘MANUTENZIONE RECUP.STRAORDINARI ORISTANO” del bilancio di previsione
2019-2021, in CONTO RESIDUI, impegno 1941/2017 del 29/12/2017;

DETERMINA

a) Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

b) Di approvare la modifica alla convenzione di incarico stipulata in data 21/06/2018,
registrata al prot. 23734 del 26/06/2018,, con il quale 'Azienda Regionale per I'Edilizia
Abitativa ha affidato allArch. Alessandra Putzolu I'esecuzione servizi di ingegneria e
architettura per il programma straordinario finalizzato ad attivita di manutenzione
straordinaria, adeguamento e recupero funzionale del patrimonio edilizio aziendale di
A.R.E.A. (MA.ST.E.R). A.R.E.A. Oristano - “Oristano Citta”, comportante una spesa
suppletiva di € 1.398,39 (euro milletrecentonovantotto/39) di cui € 1.102,14 per onorari e

rimborso spese, € 44,08 per oneri previdenziali ed € 252,17 per I'lVA di legge.
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c) Di dare atto che le modifiche del contratto in esecuzione sono oggetto di atto aggiuntivo,

come da schema allegato alla presente;

d) Di dare atto che il presente provvedimento sara pubblicato sul sito web-istituzionale in
adempimento agli obblighi di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) Di demandare al RUP 'adempimento degli obblighi di pubblicita di cui agli articoli 23 e 37
del D.Lgs. n.33/2013, allart. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e all’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016;

f) Diinviare la presente Determinazione, per conoscenza, al Direttore Generale.

Il Responsabile del procedimento

Andrea Brigas

Oristano, 19/05/2020
[l Direttore del Servizio

SECHI VALERIA / ArubaPEC S.p.A.
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