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DETERMINAZIONE N°  3857 DEL 19/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2 , LETTERA a) Del D. 

LGS. 50/2016. OPERE DI COMPLETAMENTO DI N.  30  ALLOGGI  ERP   A CANONE SOCIALE 

SITI IN VIA RITA ATRIA- VIA ILARIA ALPI, LOC. FUNTANAMARZU - COMUNE DI IGLESIAS –

CUP J52E12000000007 – CIG ZF12420C6F. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. 

INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.ACCERTAMENTO IN ENTRATA. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

 lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 

14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

 il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 

19/04/2007 e - modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;  

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 e 

modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

 il Decreto del Presidente della RAS n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata 

Amministratore Unico dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa 

Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell’art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 

2016, n. 22;  

  la Delibera dell’Amministratore Unico n. 90 del 25/07/2018 con la quale è stata nominata, ai 

sensi del comma 1 dell’articolo 30 della L.R. n.31/1998, per un massimo di novanta giorni, 

la Dottoressa Flavia Adelia Murru facente funzioni di Direttore Generale di Area  

 la Determinazione del Direttore Generale n. DG/4400 del 01/12/2017 con la quale vengono 

conferite all'Ing. Stefania Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Gestione 
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Immobili di Carbonia; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale, n. 19/38 del 17.04.2018, avente come oggetto “Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 72 del 15/02/2018 “Bilancio preventivo 2018 – 2020”. Legge regionale 

n. 14/1995, articoli 3 e 4”;  

RICHIAMATI: 

-  il Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale approvato con 

Delibera della G.R. n. 71/32 del 16/12/2008, D.G.R. n. 73/20 del 20/12/2008 e D.G.R. n. 

25/57 del 19/05/2011, in merito all’intervento di acquisto e recupero di alloggi sul mercato 

libero da assegnare a canone sociale nel comune di Iglesias; 

- L’accordo di programma stipulato in data 07/03/2012 tra la RAS – Assessorato Lavori 

Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale ed A.R.E.A., approvato con Determina del DS 

7734/459 del 07/03/2012, il quale prevedeva  la realizzazione dell’intervento di cui al punto 

precedente articolandola in due fasi, quella relativa all’acquisto degli immobili e quella 

relativa al loro recupero, per un costo complessivo di € 5.235.965,00 (euro cinquemilioni 

duecentotrentacinquemilanovecentosessantacinque/00); 

 VISTI: 

 - la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n. 2452 del 

26/06/2018 con cui è stato disposto l’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di completamento relativi ai 30 alloggi ubicati in Via Rita 

Atria e Via Ilaria Alpi, il Loc. Funtanamarzu, ad Iglesias   CIG: ZF12420C6F, a favore della ditta 

individuale DADO Costruzioni” di Lorenzo Davide Lacasella, avente sede ad Oristano, in Vico 

Bruxelles snc., p. iva 01115600957, la quale si è resa disponibile con nota prot. n. 23314 del 

22/06/2018 all’esecuzione dei lavori da effettuarsi a sanatoria delle problematiche emerse in fase 

di utilizzo degli immobili assegnati, accettando l’importo di € 22.082,75 (euro 

ventiduemilaottantadue/75), oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa; 

 -  la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n. 

3080 del 23/08/2018 con cui è stato preso atto dell’esito positivo delle verifiche sul 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’affidatario ditta individuale 

DADO Costruzioni” di Lorenzo Davide Lacasella, avente sede ad Oristano, in Vico 

Bruxelles snc., p. iva 01115600957 ed è stato determinata l’efficacia dell’affidamento 

disposto con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di 

Carbonia n. 2452 del 26/06/2018;  



DETERMINAZIONE N° 3857 DEL 19/10/2018 

 

3/ 5 

 - il contratto d’appalto di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, stipulato in data 

29/08/2018, mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra l’Ing. 

Stefania Pusceddu, Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, ed il 

Sig. Lorenzo Davide Lacasella, Titolare dell’Impresa Individuale Dado Costruzioni; 

 CONSTATATO che si è reso necessario variare ed integrare alcune lavorazioni per poter 

migliorare la qualità e la funzionalità dell’opera, a seguito del verificarsi di ulteriori problematiche 

emerse in fase di utilizzo degli immobili, non valutabili in fase di rilievo e predisposizione del 

progetto approvato, non derivanti dalla cattiva esecuzione delle lavorazioni effettuate a carico della 

ditta aggiudicataria dei lavori di completamento, bensì derivanti dallo stato di fatto degli immobili 

acquistati, opportunamente riscontrate e valutate dal Direttore dei Lavori, Geom. Massimiliano 

Saiu; 

 CONSIDERATO che, al fine di rimuovere le problematiche sopra descritte, su indicazione del 

Direttore del Servizio, il Direttore dei Lavori in data 26/09/2018 ha redatto un computo metrico 

estimativo, individuando e quantificando la consistenza degli ulteriori lavori necessari, 

determinando una spesa complessiva aggiuntiva pari ad € 7.407,67 (euro 

settemilaquattrocentosette/67), di cui € 7.307,67 (euro settemilatrecentosette/67) per lavori ed € 

100,00 (euro cento/00) per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;   

DATO ATTO che le modifiche al contratto assumono la denominazione di variante in corso d'opera 

poiché:  

 -  ai sensi dell'Art. 106 - ”Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” - c. 1 lett. c) del D. Lgs. 

50/2016, la necessità di modifica del contratto, determinata da circostanze impreviste e 

imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non altera la natura generale del contratto; 

 - ai sensi dell'Art. 106, c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del 

valore del contratto iniziale, configurandosi un aumento percentuale pari al 33,55% del valore del 

contratto iniziale; 

 DATO ATTO che occorre integrare l’impegno di spesa n. 816/2018, che trova copertura finanziaria 

a carico del capitolo 21007 articolo 00005 del bilancio 2018 – 2020, per gli oneri dovuti all’impresa 

aggiudicataria a seguito dell’approvazione della variante, per l’importo complessivo di € 7.407,67 

(euro settemilaquattrocentosette/67), di cui € 7.307,67 (euro settemilatrecentosette/67) per lavori 

ed € 100,00 (euro cento/00) per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;  

CONSIDERATO che per mero errore materiale con la determinazione del Direttore del Servizio 

Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n. 2452 del 26/06/2018 è stato assunto un impegno di 
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spesa di € 26.940,96 in luogo del corretto importo che risulta essere pari ad € 24.291,03, con una 

spesa maggiorata di € 2.649,94;  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad un residuo incremento di spesa pari ad € 5.498,50 

per garantire la copertura finanziaria delle lavorazioni derivanti dalla variante in corso d’opera; 

CONSIDERATO che per poter eseguire i mandati di pagamento relativi alla successiva 

liquidazione occorre provvedere al correlato accertamento di entrata sul seguente capitolo di 

bilancio: 

- € 5.498,50 sul capitolo 41401.00005 (Interventi canone sociale Iglesias);  
 

DATO ATTO che per l’esecuzione dell’intervento sono utilizzati i fondi 560/93 in anticipazione di 

Fondi RAS; 

 RICHIAMATO il codice identificativo gara presso il sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: 

ZF12420C6F;  

 DATO ATTO che con riferimento all’esecuzione dei lavori da effettuarsi a sanatoria delle 

problematiche emerse in fase di utilizzo degli immobili assegnati relativi ai 30 alloggi ubicati in Via 

Rita Atria e Via Ilaria Alpi, in Loc. Funtanamarzu, ad Iglesias - CIG: ZF12420C6F sono stati 

pubblicati sul sito istituzionale di AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID 

SCHEDA n. 00002220180000074716; 

- Per quanto sopra premesso su proposta del Responsabile del procedimento ing. Cecilia Gilardi: 

D E T E R M I N A 

1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. DI APPROVARE la variante in corso d'opera redatta a cura del direttore dei lavori, Geom. 

Massimiliano Saiu, per un nuovo importo contrattuale pari ad € 32.439,46 (euro 

trentaduemilaquattrocentotrentanove/46), di cui € 28.338,86 per lavori, € 1.151,56 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.949,04 l’ iva di legge al 10%, comportante una 

variazione in aumento pari al 33,55% dell’importo contrattuale originario, per un totale di 

maggiori oneri pari ad € 7.407,67 (euro settemilaquattrocentosette/67), di cui € 7.307,67 (euro 

settemilatrecentosette/67) per lavori ed € 100,00 (euro cento/00) per gli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;  

3. DI DARE atto che con la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione 

Immobili di Carbonia n. 2452 del 26/06/2018 per mero errore materiale è stato assunto un 
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impegno di spesa di € 26.940,96 in luogo del corretto importo che risulta essere pari ad € 

24.291,03, con una spesa maggiorata di € 2.649,94;  

4. DI INTEGRARE l’impegno di spesa n. 816/2018, che trova copertura finanziaria a carico del 

capitolo 21007 articolo 00005 del bilancio 2018 – 2020, per gli oneri dovuti all’impresa 

aggiudicataria a seguito dell’approvazione della presente variante, per l’importo complessivo 

di € 32.439,46 (euro trentaduemilaquattrocentotrentanove/46), di cui € 28.338,86 per lavori, € 

1.151,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.949,04 l’ iva di legge al 10%;  

5. DI ACCERTARE in entrate il seguente importo a carico del capitolo di bilancio di seguito 

indicato: 

-  € 5.498,50 sul capitolo 41401.00005 (Interventi canone sociale Iglesias);  

-  

6. DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio per i 

provvedimenti di competenza; 

7. DI INVIARE il presente provvedimento al Direttore Generale 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 72161 2013 08022.02.2100700

005 

ZF12420C6F DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA 

LORENZO DAVIDE 

5.498,50 

E 402 2018 40200.01.4140100

005 

ZF12420C6F AREA DISTRETTO DI CARBONIA 5.498,50 

 
Il Responsabile del procedimento 

Cecilia Gilardi 

 
Lì, 19/10/2018 

Il Direttore del Servizio 

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.  


