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DETERMINAZIONE N°  846 DEL 25/03/2021 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CUP J74B17000020005 – CIG PADRE: 7101930A07 – CIG DERIVATO: 

76472359F3. “DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 38/2017-PROGRAMMA 

STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

AZIENDALE - LOTTO N. 25 - CARBONIA Via Ospedale nn. 1,5”. APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE N. 1 E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA in favore della ditta aggiudicataria 

CONSORZIO STABILE GALILEO S.C.ar.l 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

 lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 

14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

 il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 

19/04/2007 e - modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;  

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 

e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione  2020-2022 approvato con DCS n. 5 del 

31/01/2020;  

 la Determinazione del Direttore Generale n. DG/1957 del 06/07/2020 con la quale vengono 

conferite all'Ing. Sebastiano Marco Bitti le funzioni ad interim di Direttore del Servizio 

Territoriale Tecnico di Carbonia; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2020, n. 67/33, avente come 

oggetto “Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio 

- 31 marzo 2021, all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2021”; 

RILEVATO che con determinazione del Direttore generale 12 aprile 2017, n.1185 è stato previsto 

di promuovere un “Programma straordinario di accordi quadro finalizzati ad attività di 

manutenzione straordinaria, adeguamento e recupero funzionale del patrimonio edilizio aziendale” 

(MA.ST.E.R);  
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RILEVATO che il programma in parola, nell’ambito dell’Unità Territoriale di Carbonia, è stato 

articolato secondo i seguenti 6 Lotti territoriali di intervento:  

- LOTTO n. 1 - CARBONIA, Via Ospedale n. 1;  

- LOTTO n. 2 - CARBONIA, Via Ospedale n. 3;  

- LOTTO n. 3 - IGLESIAS (Fraz. Nebida) Via S’Argiola nn. 43-45-62-64-66;  

- LOTTO n. 4 - PORTOSCUSO, Via Lombardia nn. 1-3;  

- LOTTO n. 5 - PORTOSCUSO, Via Toscana nn. 1-3-5;  

- LOTTO n. 6 - PORTOSCUSO, Via Toscana nn. 7-9;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1976 del 25/05/2018, come modificata con 

determinazione n. 3015 del 07/08/2018, con la quale l’Ing. Cecilia Gilardi è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

S.I.A. ed esecuzione dell’appalto relativo agli Accordi Quadro di MA.ST.E.R.: 

- LOTTO n. 1 - CARBONIA, Via Ospedale n. 1;  

- LOTTO n. 5 - PORTOSCUSO, Via Toscana nn. 1-3-5;  

DATO ATTO che con determinazione 28 giugno 2017 n° 2380 il Direttore del Servizio Centrale di 

Committenza ha indetto la procedura del programma MA.ST.E.R. per i lavori di manutenzioni 

straordinarie di edilizia residenziale e che all’interno della procedura d’appalto unificata i suddetti 

lotti hanno acquisito la seguente denominazione:  

- LOTTO n. 25 - CARBONIA, Via Ospedale n. 1;  

- LOTTO n. 29 - PORTOSCUSO, Via Toscana nn. 1-3-5;  

RILEVATO che, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione efficace della procedura di appalto relativa 

ai lavori, disposta con Determinazione n. 162 prot.n. 3542 del 21/06/2018, del direttore della 

Centrale di Committenza Regionale – Servizio Interventi inerenti il patrimonio, sono stati resi noti 

gli operatori aggiudicatari dei singoli lotti di intervento; 

DATO ATTO che è risultato aggiudicatario del LOTTO 25 l’operatore economico CONSORZIO 

STABILE GALILEO S.C.ar.l. avente sede legale in Vittoria (RG), via P. Mattarella 14, CAP 97019, 

C.F./P.IVA 01310050883 per l’ammontare contrattuale di € 323.007,60 comprensivo di oneri della 

sicurezza pari ad € 19.000,00 ed esclusa IVA di legge, avendo proposto un ribasso pari al 

19,998% sull’importo dei lavori a base di gara; 

RICHIAMATI: 

- il contratto d’appalto di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, stipulato in data 07/08/2020, 

mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra l’Ing. Sebastiano 
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Bitti, Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia, ed il Sig. Emanuele Baldanza, 

nella sua qualità di Legale Rappresentante del CONSORZIO STAB. GALILEO SCARL con 

sede in via Mattarella, 14 - 97019 -VITTORIA RG, 01310050883, PEC 

consorziogalileo@pec.it; 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 115 del 

23/01/2020 con la quale è stato imputato l’importo complessivo di € 323.007,60, di cui € 

304.007,60 per lavori, € 19.000,00 per oneri della sicurezza ed € 32.300,76 per IVA di 

legge al 10%, a favore del CONSORZIO STAB. GALILEO SCARL con sede in via 

Mattarella, 14 - 97019 -VITTORIA (RG), p. iva  01310050883– (impegno padre n. 

1935/2017 - sotto impegno n. 2/2020); 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 820 del 

04/03/2020 con la quale è stato imputato l’importo complessivo di € 32.300,76 per IVA di 

legge al 10%, a favore del CONSORZIO STAB. GALILEO SCARL con sede in via 

Mattarella, 14 - 97019 -VITTORIA (RG), p. iva  01310050883– (impegno padre n. 

1935/2017 - sotto impegno n. 158/2020) che per mero errore materiale non era stato 

ricompreso nell’importo indicato nella determina di cui al punto precedente; 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 3269 del 

23/11/2020 con cui è stata disposta la liquidazione della fattura elettronica n. 67 del 

19/11/2020, prot. n. 33536/2020, presentata dal CONSORZIO STAB. GALILEO SCARL 

con sede in via Mattarella, 14 – 97019 VITTORIA (RG), p. iva 01310050883, dell’importo 

complessivo di € 106.592,51 di cui € 96.902,28 di imponibile ed € 9.690,23 di IVA al 10% 

relativamente all’anticipazione richiesta pari al 30% dell’importo contrattuale;  

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 3651 del 

14/12/2020 con cui è stata disposta la liquidazione della fattura n. 72 del 09/12/2020, prot. 

n. 35973/2020, presentata dal CONSORZIO STAB. GALILEO SCARL con sede in via 

Mattarella, 14 – 97019 VITTORIA (RG), p. iva 01310050883, dell’importo complessivo di € 

75.411,46 di cui € 68.555,87 di imponibile ed € 6.855,59 di IVA al 10%;  

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 164 del 

27/01/2021 con cui è stata disposta la liquidazione della fattura n. 6 del 20/01/2021, prot. n. 

2123/2021, presentata dal CONSORZIO STAB. GALILEO SCARL con sede in via 

Mattarella, 14 – 97019 VITTORIA (RG), p. iva 01310050883, dell’importo complessivo di € 

31.851,31 di cui € 28.955,74 di imponibile ed € 2.895,57 di IVA al 10%;  

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 549 del 

01/03/2021 con cui è stata disposta la liquidazione della fattura n. 13 del 23/02/2021, prot. 
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n. 6788/2021, presentata dal CONSORZIO STAB. GALILEO SCARL con sede in via 

Mattarella, 14 – 97019 VITTORIA (RG), p. iva 01310050883, dell’importo complessivo di € 

76.631,97 di cui € 69.665,43 di imponibile ed € 6.966,54di IVA al 10%;  

DATO ATTO che i lavori di cui sopra sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, geom. 

Massimiliano Saiu, in data 05/10/2020; 

CONSTATATO che durante le lavorazioni, nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al programma 

MASTER in oggetto, si rende necessario eseguire lavori su alloggi ulteriori a quelli stabiliti 

inizialmente che presentano particolari problematiche per le quali è prioritario intervenire; 

VISTA la perizia suppletiva e di variante n.1 in data 22/03/2021 redatta dal Geom. Massimiliano 

Saiu, Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018, per un nuovo importo contrattuale di  

€. 419.909,88, al netto del ribasso d’asta del 19,998%, di cui € 395.209,88 per lavori ed €. 

24.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comportante una variazione in 

aumento pari al 30,00% dell’importo contrattuale originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 

96.902,28 per maggiori lavori, al netto dell’Iva di legge e del ribasso d’asta, di cui € 91.202,28 per i 

lavori ed un incremento di € 5.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al 

netto dell’Iva di legge; 

VISTO il quadro economico comparativo dei lavori facente parte integrante e sostanziale della 

perizia suddetta come di seguito riportato: 

    Q.T.E. PERIZIA N. 1    AGGIUDICAZIONE PERIZIA VARIAZIONE 

CRM a1 lavori a misura    €       304.007,60  €       395.209,88 €       91.202,28 

  a2 
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a 

ribasso 
5%  €         19.000,00  

€         24.700,00 €         5.700,00 

   A COSTO LAVORI  (a1+a2)    €       323.007,60  €       419.909,88 €       96.902,28 
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b1  rilievi, accertamenti e indagini    €                        -    €                        -    €                        -    

b2 

spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui 

all’articolo 113 del codice 

14%  €         55.860,00  €         55.860,00 €                         - 

b3 

spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e 

validazione comprese assicurazioni 

   €                        -    €                        - €                        - 

b4 eventuali spese per commissioni giudicatrici    €                        -    €                        - €                        - 



DETERMINAZIONE N° 846 DEL 25/03/2021 

 

5/ 7 

b5 spese per pubblicità e oneri AVCP    €               250,00  €               250,00 €                         - 

b6 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 

   €                        -    €                        - €                        - 
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b7 
Accantonamento Imprevisti (ex art 106 DLGS 

50/2016 e ss.mm.ii.) 
8%  €         31.920,00  €         8.919,13 -€         23.000,87 

 b8 Ribasso di aggiudicazione e differenza IVA  €         83.591,64 €                        -    €                        -    

  B 
ONERI COMPLEMENTARI 

(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8) 
   €       171.621,64 €       65.029,13 -€       106.592,51 

  c1 I.V.A. LAVORI 10%  €         32.300,76  €         41.990,99 €         9.690,23 

  c2 
I.V.A. prestazioni  professionali e eventuali altre 

imposte e contributi dovuti per legge 
   €                        -    €                        - €                        - 

  

  

COSTO LAVORI (A) + ONERI COMPLEMENTARI  

(B) 
   €       494.629,24  €       484.939,01 €                         - 

  

  

COSTO TOTALE INTERVENTO MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA (C.T.M.) +IVA (c1+c2) 
   €       526.930,00  €       526.930,00 €                         -             

 

VISTA l’istanza di approvazione della perizia di variante indirizzata dal Direttore dei Lavori al 

Responsabile del Procedimento in data 22/03/2021; 

VISTA inoltre la relazione del RUP, allegata alla presente, nella quale si dà atto dell’approvabilità 

della perizia poiché rispondente alle prescrizioni dell’art. 106 del Codice; 

DATO ATTO che: 

-  ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 in quanto: 

1. si tratta di lavorazioni aggiuntive al contratto principale che non potevano essere 

valutate in fase progettuale ma che comunque rientrano nell’ambito dell’Accordo Quadro di 

cui al programma MASTER in oggetto; 

2. le modifiche non alterano la natura generale del contratto; 

-  per effetto della modifica l’aumento dell’importo di contratto è del 30,00%, dunque inferiore al 

50% del valore del contratto iniziale nel rispetto delle limitazioni imposte dall’art. 106 comma 7; 

CONSIDERATO che l’importo della presente variante in corso d’opera è superiore al quinto del 

prezzo complessivo previsto dal contratto e che, ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016, 
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l'esecuzione avviene alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così come integrate 

con l’atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data 24/03/2021, allegato alla presente; 

CONSIDERATO inoltre che le modifiche necessarie non comportano modifiche sostanziali al 

progetto di cui al comma 4 dell’art. 106; 

RILEVATO che alla spesa aggiuntiva, sulla base del Q.T.E. della perizia di variante n.1, 

dell’importo complessivo di euro € 106.592,51, di cui € 91.202,28 per lavori, € 5.700,00 per oneri 

della sicurezza ed € 9.690,23 per IVA di legge al 10%, si farà fronte con le somme disponibili sul 

capitolo 21004 articolo 50070 “Manutenzione Recuperi Straordinari Carbonia” da imputarsi 

sull’impegno n. 1935/2017;  

DATO ATTO che con riferimento al procedimento dei lavori in menzione sono stati pubblicati sul 

sito istituzionale di AREA i dati  di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 

00002220200000088492; 

RICHIAMATI il CIG PADRE: 7101930A07 ed il CIG DERIVATO: 76472359F3, richiesti per 

l’affidamento in oggetto tramite il servizio SIMOG dell’ANAC; 

Su proposta del Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA 

- DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

- DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 22/03/2021, redatta dal Geom. 

Massimiliano Saiu, Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018, per un nuovo 

importo contrattuale €. 419.909,88, al netto del ribasso d’asta del 19,998%, di cui € 

395.209,88 per lavori ed €. 24.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

comportante una variazione in aumento pari al 30,00% dell’importo contrattuale originario, 

per un totale di maggiori oneri pari ad € 96.902,28 per maggiori lavori, al netto dell’Iva di 

legge e del ribasso d’asta, di cui € 91.202,28 per i lavori ed un incremento di € 5.700,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell’Iva di legge; 

- DI DARE ATTO del quadro comparativo di cui alla perizia di variante in menzione come 

riportato in premessa; 

- DI DARE ATTO che in data 24/03/2021 è stato sottoscritto dalle parti l’atto aggiuntivo al 

contratto n. 1; 

- DI IMPEGNARE; come da tabella sotto riportata, le somme spettanti a favore della ditta 

aggiudicataria per gli oneri derivanti dalla perizia, per l’importo complessivo di euro € 
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106.592,51, di cui € 91.202,28 per lavori, € 5.700,00 per oneri della sicurezza ed € 

9.690,23 per IVA di legge al 10%, sul capitolo 21004 articolo 50070 “Manutenzione 

Recuperi Straordinari Carbonia” da imputarsi all’impegno n. 1935/2017; 

- DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane 

per gli adempimenti di competenza; 

- DI INVIARE la presente Determinazione al Direttore Generale. 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 199 2017 08022.02.2100450

070 

76472359F3 CONSORZIO STABILE GALILEO 

S.C.AR.L.  

106.592,51 

 
Il Responsabile del procedimento 

Cecilia Gilardi 

 
Lì, 25/03/2021 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.  


