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g azienda regionale per |'edilizia abitativa
SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI CARBONIA

SETTORE NUOVE COSTRUZIONI

PROGRAMMA AZIENDALE MA.ST.E.R. (Manutenzione STraordinaria Edilizia Residenziale) - Programma
straordinario di accordi quadro finalizzati ad attivita di manutenzione straordinaria, adeguamento e recupero
funzionale del patrimonio edilizio aziendale — LOTTO 29 PORTOSCUSO VIA TOSCANA N. 1:5 - CUP:
J74B17000020005 - CIG: 7101930A07 - CIG DERIVATO: 7647256B47

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 del D. Lgs. 50/2016

L’anno duemiladicianove il giorno quindici del mese di ottobre, il sottoscritto Geom. Massimiliano Saiu, Direttore dei
lavori, esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto € convenuto sul luogo oggetto dei
lavori, dove & presente il Sig. Massimiliano Desogus, Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa
MA.GI. IMPIANTI SOC. COOP. con sede in Carbonia, Via Lubiana n. 241 P. IVA 02983390929.

Ho proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili all’ispezione dei lavori eseguiti, constatando che gli
stessi:
e sono stati realizzati secondo il progetto, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
e sitrovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
e sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d’arte;
e sono stati verificate le misure delle quantita, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle
misure e nel registro di contabilita.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Geom. Massimiliano Saiu considerato che:
e |prezzi applicati sono quelli del contratto principale e dell’Ordine di Servizio n. 1, senza eccezione alcuna;
e |'importo dei lavori rientra nelle somme a disposizione;
e ilavori vennero ultimati in tempo utile;
e durante il corso dei lavori DURC richiesti sono stati tutti positivi;
e non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili di proprieta privata;
e ['Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e a tutte le disposizioni date dalla
Direzione lavori durante il corso degli stessi;
e che l'lImpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

CERTIFICA
che il quadro economico ¢ il seguente:
Importo dei lavori soggetti a ribasso (al netto del ribasso) €. 145.920,00
Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza €.11.400,00
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (al netto del ribasso e comprensivo
dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza) €.157.320,00

Spese tecniche relative a: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,

assistenza giornaliera e contabilita £.123.804.00
Contributo AVCP Stazione Appaltante €. 250,00
Imprevisti €.19.152,00
IVA (aliquota al 10%) €. 15.732,00

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €. 158.938,00




TOTALE €. 316.258,00

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa MA.GI. IMPIANTI SOC. COOP. con sede in Carbonia, Via Lubiana n.
241 P. IVA 02983390929, in base al contratto principale stipulato in data 15.02.2019 e agli ordini di servizio sono
regolarmente eseguiti e liquida il Credito dell’Impresa come segue:

Ammontare del conto finale al netto del ribasso del 36,000 % €.145.920,00
Oneri sicurezza €.11.400,00
A dedurre anticipazioni gia corrisposte - €000
A dedurre SAL gia corrisposti - € 154.457,66
Credito residuo dell’Impresa €. 2.862,34
Pertanto si propone il pagamento all'lmpresa suddetta dell'importo netto di €. 2.862,34 (Euro

duemilaottocentosessantadue/34), oltre all’'VA del 10%, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui
all'oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Carbonia 15.10.2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimi{iano Saiu”__ - Ing. Cecilia Gilardi




