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DETERMINAZIONE N° 2723 DEL 19/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE FINALIZZATI PREVALENTEMENTE ALLA RIPARAZIONE E/O 

SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI 

PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A - SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA -  

CIG: 71543948B1 - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI IN CONSEGUENZA ALLO STATO DI 

EMERGENZA DA COVID-19. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 istitutiva di Area; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 
aprile 2017; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico  
n. 51 del 08 giugno 2017; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 23/4 del 4 luglio 2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 579/DCS del 
28 aprile 2016; 

VISTA la Legge regionale del 23 settembre 2016 n. 22 “Norme generali in materia di edilizia 
sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 1957 del 06.07.2020 con la quale vengono 
conferite all'Ing. Sebastiano Marco Bitti le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Territoriale 
Tecnico di Carbonia in sostituzione dell’Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu; 

VISTO il Codice degli Appalti, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e 
ss.mm.ii, per la parte ancora vigente e non contrastante con il Decreto Legislativo 50/2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Centrale di Committenza n. 449 del 13.02.2018 
con la quale è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione provvisoria, approvata con 
Determinazione n. 36 del 11.01.2018, all’impresa S.A.L. di UCCHEDDU FEDERICO s.r.l, 
P.I.03241290927, via Parigi 24, 09036, Guspini (VS) relativamente ai “lavori di manutenzione 
finalizzati prevalentemente alla riparazione e/o alla sostituzione di serramenti interni ed esterni sul 
patrimonio immobiliare di proprietà dell’A.R.E.A” Servizio Territoriale Gestione Immobili di 
Carbonia - CIG 71543948B1; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di 
Carbonia n. 3051 del 09.08.2018, con la quale il Geom. Stefano Fadda, assegnato al Servizio, è 
stato nominato Direttore dei Lavori nonché Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’articolo 31 del decreto legislativo n.50/2016, per la fase di esecuzione relativamente ai lavori di 
manutenzione finalizzati prevalentemente alla riparazione e/o alla sostituzione di serramenti interni 



DETERMINAZIONE N° 2723 DEL 19/10/2020 

 

2/ 3 

ed esterni sul patrimonio immobiliare di proprietà dell’A.R.E.A., Servizio Gestione Immobili di 
Carbonia; 

RICHIAMATO il contratto d’appalto dei lavori di cui all’oggetto, stipulato in data 14.11.2018, 
mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata, tra l’Ing. Stefania Maria 
Franca Pusceddu, Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, e il sig. 
Uccheddu Federico, legale rappresentante dell’Impresa S.A.L. di UCCHEDDU FEDERICO s.r.l; 

DATO ATTO che l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 315.449,64 (euro 
trecentoquindicimilaquattrocentoquarantanove/64) di cui € 268.772,40 per lavori, € 18.000,00 per 
gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 28.677,24 per l’I.V.A. (10%); 

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, Geom. Stefano Fadda, alla 
Ditta S.A.L. di UCCHEDDU FEDERICO s.r.l, in data 23.01.2019  e pertanto, visto quanto stabilito  
dall’articolo 4 del capitolato d’oneri dovevano essere ultimati entro il termine di 545 giorni continui e 
consecutivi, ovvero entro il giorno 20.07.2020; 

VISTI i verbali di sospensione dei lavori a causa della pandemia Covid-19, i quali attestano che gli 
stessi sono stati sospesi dal 24.03.2020 al 03.04.2020, dal 04.04/2020 al 30.04.2020 e dal 
30.04.2020 al 10.07.2020; 

VISTO il verbale di ripresa dei lavori datato 08.07.2020 con il quale si dispone la ripresa degli 
stessi a partire dal 13.07.2020 posticipando, tenuto conto dell’interruzione di cui sopra, il termine 
per la loro ultimazione al 09.11.2020;   

VISTA  la richiesta di proroga di 12 mesi dei termini contrattuali fissati per l’ultimazione dei lavori in 
oggetto, inoltrata dall’Impresa S.A.L. di UCCHEDDU FEDERICO s.r.l con nota acquisita al prot.           
n. 28556 del 14.10.2020; 

CONSIDERATO che la richiesta è motivata da ritardi nell’approvvigionamento dei materiali a 
seguito del lock-down imposto e comunque dall’emergenza epidemiologica in essere causa della 
quale risulta inoltre difficoltoso intervenire negli alloggi per la presenza degli inquilini che spesso 
non autorizzano l’ingresso per paura del contagio; 

CONSIDERATI i vari Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’inizio della 
pandemia tuttora in corso e in particolare il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato al 31 
gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19; 

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato e coordinato con la legge 
11 settembre 2020, n. 120; 

VISTA la deliberazione ANAC n. 312 del 9 aprile 2020;  

SENTITO il Direttore dei Lavori; 

D E T E R M I N A 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di concedere all’impresa S.A.L. di UCCHEDDU FEDERICO s.r.l, P.I.03241290927, via Parigi 

24, 09036, Guspini (VS), una proroga di 365 giorni naturali e continuativi dei termini contrattuali 

fissati per l’ultimazione dei “lavori di manutenzione finalizzati prevalentemente alla riparazione 

e/o alla sostituzione di serramenti interni ed esterni sul patrimonio immobiliare di proprietà 

dell’A.R.E.A” Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia - CIG 71543948B1; 

3. di dare atto che, in virtù della proroga concessa, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori di 

cui al contratto è fissato al 09.11.2021; 

4. di inviare, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Organizzazione, la presente determinazione   

al Direttore Generale. 
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Il Responsabile del procedimento 

Stefano Fadda 

 
Lì, 19/10/2020 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO CANDIDO M / ArubaPEC S.p.A.  

 


