azienda regionale per |'edilizia abitativa

azienda regionale pro s’edilitzia abitativa
SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DA ESEGUIRE SUGLI ALLOGGI
E/O ALTRI IMMOBILI DI A.R.E.A. IN GESTIONE AL SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE
IMMOBILI DI CARBONIA —ZONA 1 -
Buggerru, Carbonia sud, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Musei,
Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Tratalias, Villamassargia
CIG: 763625769F

IMPRESA: S.L. di Massimiliano Luche e Massimiliano Sardu snc, Vico Francia
n. 31/E, Iglesias Partita |.V.A. 03060060922

CONTRATTO: Scrittura privata sottoscritta digitalmente in data 14/02/2019,

PERCENTUALE RIBASSO: 30,107%

IMPORTO CONTRATTUALE € 336.765,66 di cui € 12.600,00 per oneri di sicurezza.

ORIGINARIO:

IMPORTO PERIZIA SUPPLETIVAN.1 | € 48.927,34 compresa L.V.A.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(D.M. 7 marzo 2018 n.49)

L’anno duemilaventuno il giorno 06 del mese di Ottobre il sottoscritto Direttore dei lavori, Geom. Stefania Moi,
esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto & convenuto sul luogo oggetto dei lavori, dove

sono presenti:

i Sig.ri Massimiliano Luche e Massimiliano Sardu Legali rappresentanti dell'lmpresa appaltatrice;

ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti, constatando che gli stessi;

- sono stati realizzati secondo il progetto e le perizie suppletive e di variante, nonché secondo le

prescrizioni contrattuali;
- sitrovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d’'arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro

di contabilita.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Geom. Stefania Moi, in qualita di Direttore dei lavori,

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e delle perizie suppletive e di variante e che furono
eseguiti a perfetta regola d’'arte ed in conformita alle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato delle opere

risponde, per qualita e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita e riassunte nel conto
finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e delle perizie suppletive e di variante, senza
eccezione alcuna;

- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;

- chel'importo dei lavori rientra nelle somme a disposizione;



- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori i DURC richiesti sono stati tutti positivi;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili di proprieta privata;

- che I'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e a tutte le disposizioni date dalla
Direzione lavori durante il corso degli stessi;

- che I'lmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;
CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa S.L. di Massimiliano Luche e Massimiliano Sardu snc, in base al

contratto principale stipulato in data 14.02.2019 sono regolarmente eseguiti e liquida il Credito delllmpresa come
segue:

Ammontare del conto finale €. 346.954,81

A dedurre acconti gia corrisposti €. 345.220,04

Credito residuo dell'Impresa €.1.734,77
Pertanto si propone il pagamento alllmpresa suddetta dellimporto netto di €. 1.734,77

(millesettecentotrentaquattroeuro,77) a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui alloggetto, salvo la
prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Carbonia 06.10.2021

L'APPALTATOR

IL DIRETTORE DEI LAVORI




