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DETERMINAZIONE N°  1776 DEL 13/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CUP:J74B17000020005. CIG:7101933C80. “DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE 

UNICO 21 MARZO 2017, N. 38 -PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCORDI QUADRO 

FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E 

RECUPERO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO AZIENDALE - LOTTO N. 30 – 

PORTOSCUSO, Via Toscana  nn. 7-9. 

CIG 7660008691 (derivato) - DITTA I.C.E. di MILIA SIMONE. - APPROVAZIONE PERIZIA 

SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

 lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 
14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

 il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 
19/04/2007 e - modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;  

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 
e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs 50/2016; 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 07.03.2018, 
regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento del 
Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”; 

 il DPR 16 aprile 2013 n. 62/2013, regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001; 

 il codice di comportamento dei dipendenti  e dirigenti del comparto Regione approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale  n. 3/7 del 31/01/2014; 

 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione  2018-2020 approvato con DAU n. 
70/2018; 

 la Legge Regionale 15-05-1995, n. 14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e 
vigilanza sugli - enti, istituti ed aziende regionali; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 1957 del 06/07/2020 con la quale vengono 
conferite all'Ing. Sebastiano Marco Bitti le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Territoriale 
Tecnico di Carbonia; 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1270 del 29/04/2022 con la quale vengono 
conferite al Dott. Marco Biagini le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di 
Carbonia in sostituzione dell'Ing. Sebastiano Marco Bitti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/38 del 17.04.2018 con la quale è stata 
autorizzata l’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 72 del 
15/02/2018 avente ad oggetto: “Bilancio preventivo 2018/2020”; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 123 del 20.03.2019, avente ad oggetto “Bilancio 
preventivo 2019/2021 – Riadozione”, divenuta esecutiva ai sensi del combinato comma 2 e 6 
dell’art. 4 della citata Legge Regionale n. 14/1995; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/19 del 28.10.2020 con la quale è stato 
espresso il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 18 del 27.07.2020 avente ad oggetto: “Bilancio preventivo 2020/2022” in base alla Legge 
Regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/23 del 24.03.2021 con la quale è stato 
espresso il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 6 del 02.03.2021 avente ad oggetto: “Bilancio preventivo 2021/2023” in base alla Legge 
Regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/33 del 28.12.2021 “Azienda Regionale per 
l’Edilizia Abitativa (AREA), Nulla osta all'immediata esecutività della delibera del Commissario 
straordinario n. 53 del 16.12.2021 “Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l'anno 
2022. Periodo 1° gennaio – 31 marzo”. L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 4”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/45 del 15.04.2022 con la quale è stato 
espresso il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 5 del 18.03.2022 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2022/2024” in base alla Legge 
Regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

RILEVATO che con determinazione del Direttore generale 12 aprile 2017, n.1185 è stato previsto 
di promuovere appunto un “Programma straordinario di accordi quadro finalizzati ad attività di 
manutenzione straordinaria, adeguamento e recupero funzionale del patrimonio edilizio aziendale” 
(MA.ST.E.R); 

RILEVATO che il programma in parola, nell’ambito dell’Unità Territoriale di Carbonia, è stato 
articolato secondo i seguenti 6 Lotti territoriali di intervento: 

- LOTTO n. 1 - CARBONIA, Via Ospedale n. 1; 

- LOTTO n. 2 -  CARBONIA, Via Ospedale n. 3;  

- LOTTO n. 3 -  IGLESIAS (Fraz. Nebida) Via S’Argiola nn. 43-45-62-64-66;  

- LOTTO n. 4 -  PORTOSCUSO, Via Lombardia nn. 1-3; 

- LOTTO n. 5 -  PORTOSCUSO, Via Toscana nn. 1-3-5; 

- LOTTO n. 6 -  PORTOSCUSO, Via Toscana nn. 7-9; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1976 del 25.05.2018, come modificata con 
determinazione n. 3015 del 07.08.2018, con la quale il Geom. Stefano Fadda è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 
S.I.A. ed esecuzione dell’appalto relativo agli Accordi Quadro di MA.ST.E.R. in appresso; 

- LOTTO n. 4 -  PORTOSCUSO, Via Lombardia nn. 1-3; 

- LOTTO n. 6 -  PORTOSCUSO, Via Toscana nn. 7-9;  

DATO ATTO che con determinazione 28 giugno 2017 n° 2380 il Direttore del Servizio Centrale di 
Committenza ha indetto la procedura del programma MA.ST.E.R. per i lavori di manutenzioni 
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straordinarie di edilizia residenziale e che all’interno della procedura d’appalto unificata i suddetti 
lotti hanno acquisito la seguente denominazione: 

- LOTTO n. 28 -  PORTOSCUSO, Via Lombardia nn. 1-3; 

- LOTTO n. 30 -  PORTOSCUSO, Via Toscana nn. 7-9;  

RILEVATO che, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione efficace della procedura di appalto relativa 
ai lavori, disposta con Determinazione n. 162 prot.n. 3542 del 21/06/2018, del direttore della 
Centrale di Committenza Regionale – Servizio Interventi inerenti il patrimonio, sono stati resi noti 
gli operatori aggiudicatari  dei singoli lotti di intervento; 

DATO ATTO che è risultato aggiudicatario del LOTTO 30, l’operatore economico I.C.E. DI MILIA 
SIMONE con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 142 - 09124  – CAGLIARI, P.I. 02472420922  per 
l’ammontare contrattuale di € 189.259,20 comprensivo di oneri della sicurezza ed esclusa IVA di 
legge, avendo proposto un ribasso pari al 26,142% sull’importo dei lavori a base di gara; 

RICHIAMATO il contratto d’appalto dei lavori di cui all’oggetto, stipulato in data 07/06/2021, 
mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra l’Ing. Sebastiano Marco 
BITTI, Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia, e il Sig. Milia Simone, legale 
rappresentante dell’Impresa I.C.E. DI MILIA SIMONE; 

DATO ATTO che l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 208.185,12 di cui € 177.259,20 per 
lavori, € 12.000,00 per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 18.925,92 per 
l’I.V.A. (10%); 

RICHIAMATA la determinazione n. 433 del 12.02.2020 con la quale è stata impegnata la somma 
di € 208.185,12 comprensiva degli oneri per la sicurezza e dell’ I.V.A. al 10%, a completa 
copertura dell’importo contrattuale, in favore dell’impresa I.C.E. DI MILIA SIMONE con sede in 
Corso Vittorio Emanuele II, 142 - 09124  – CAGLIARI, P.I. 02472420922, per l’esecuzione dei 
lavori di cui all’oggetto, sul capitolo 21004 articolo 50070 “Manutenzione Recuperi Straordinari 
Carbonia” del Bilancio di Previsione 2018/2020, in conto residui, impegno padre 1940/2017, (imp. 
67/2020); 

RICHIAMATA la determinazione n. 1527 del 27.05.2021 con la quale il Geom. Stefano Fadda è 
stato nominato direttore dei lavori di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA la determinazione n. 4750 del 11.12.2018 con la quale all’Ing. Omar Lardieri è stato 
affidato il servizio di direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in 
oggetto; 

RICHIAMATA la determinazione n. 317 del 29.01.2019 con la quale è stata disposta l’efficacia 
dell’affidamento disposto con Determinazione n. 4750 del 11.12.2018; 

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, all’impresa I.C.E. DI MILIA 
SIMONE, in data 21.09.2021 a seguito di apposito processo verbale di consegna; 

RILEVATO che durante l’esecuzione dei lavori si è ritenuto fondamentale, viste le condizioni 
generali dei fabbricati in questione, concentrare le lavorazioni nell’involucro esterno pertanto si è 
reso indispensabile ricalcolare l’importo degli oneri relativi alla sicurezza in particolare del 
ponteggio necessario oltre che degli oneri derivanti dallo stato di emergenza per COVID-19; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1118 del 15.04.2022 con la quale è stata approvata la Perizia 
Suppletiva e di Variante n. 1 relativa all’aumento degli oneri per la sicurezza per una percentuale 
paria all’11,68% e con la quale è stata impegnata la somma necessaria sul capitolo  21004 articolo 
50070 “Manutenzione Recuperi Straordinari Carbonia” del Bilancio di Previsione 2018, in conto 
residui, imputata all’impegno padre n. 1940/2017 (fondi propri di AREA), (sotto imp. 2312/2022), a 
favore della ditta I.C.E. DI MILIA SIMONE con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 142 - 09124  – 
CAGLIARI, P.I. 02472420922; 

DATO ATTO che il contratto in parola è in corso di esecuzione e che il termine di conclusione è 
stabilito alla data del 20.03.2023; 
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VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Stefano 
Fadda, composta da: 

- relazione Tecnica resa in data 27.05.2022 nella quale attesta, ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lettera c1 del D.lgs. n. 50/2016, la necessità di eseguire maggiori lavorazioni rispetto 
all’importo contrattuale,  ovvero  € 56.030,04 di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza 
compresi quelli derivanti dallo stato di emergenza per COVID-19 oltre l’IVA di legge, 
motivate da  circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e 
dalla necessità di soddisfare, almeno in parte, l’insistente richiesta, da parte dei Comuni, di 
alloggi di risulta da mettere a disposizione degli aventi diritto su cui però occorre eseguire 
gli interventi necessari per la loro riassegnazione; 

- lo schema di atto aggiuntivo nel quale l’impresa  I.C.E. DI MILIA SIMONE con sede in 
Corso Vittorio Emanuele II, 142 - 09124, CAGLIARI, avendo sottoscritto il suddetto atto, si 
obbliga ad eseguire i maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in alloggi e/o 
fabbricati di proprietà dell’A.R.E.A.  per un importo di € 56.030,04 di cui € 3.000,00 per  
oneri per la sicurezza compresi quelli  derivanti dallo stato di emergenza per COVID-19 
oltre l’IVA di legge, agli stessi patti, condizioni e tempi previsti nel contratto originario; 

VISTO il provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento datato 31.05.2022, nel quale si 
autorizza la citata perizia suppletiva e di variante n. 2; 

DATO ATTO che le lavorazioni in aumento non alterano la natura generale del contratto, né si 
configurano quali modifiche sostanziali a termini dell’art. 106, comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che la citata perizia suppletiva e di variante n. 2 rientra nei limiti previsti dall’ art. 
comma 7 del citato D.Lgs n. 50/2016 in quanto inferiore al 50% del valore iniziale del contratto 
ovvero pari al 29,60% e trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico 
dell’intervento, derivante dall’utilizzo del ribasso d’asta e dagli imprevisti; 

VISTO l’atto aggiuntivo stipulato in data 08.06.2022, con il quale l’impresa I.C.E. DI MILIA 
SIMONE con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 142 - 09124, CAGLIARI, si obbliga ad eseguire i 
maggiori lavori contemplati nella perizia suppletiva di variante in oggetto per un importo di                        
€ 56.030,04, di cui € 3.000,00 di oneri per la sicurezza compresi quelli  derivanti dallo stato di 
emergenza per COVID-19 oltre all’I.V.A. di legge agli stessi patti e condizioni del contratto in 
essere; 

DATO ATTO che termine per l'ultimazione dei lavori rimane fissato al 20.03.2023; 

RICHIAMATO il codice identificativo di gara, CIG derivato 7660008691, acquisito presso il sito 
dell’ANAC; 

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale, a seguito della maggior spesa in 
conseguenza della perizia suppletiva e di variante n. 2, ammonta a €  267.392,04 di cui                          
€ 37.102,80 per oneri della sicurezza compresi quelli derivanti dallo stato di emergenza Covid-19 
oltre all’I.V.A. di legge, per un totale di € 294.131,25; 

Visto il seguente quadro economico di raffronto riferito alla perizia suppletiva e di variante n. 2: 

Q.T.E. Q.T.E Q.T.E

AGGIUDICAZIONE VARIANTE N. 1 VARIANTE N. 2

a 240.000,00€      177.259,20€     177.259,20€     230.289,24€     53.030,04€                 

b 12.000,00€         12.000,00€         34.102,80€         37.102,80€         3.000,00€                    

252.000,00€      189.259,20€      211.362,00€      267.392,04€      56.030,04€                 

d1 14% 35.280,00€         35.280,00€         38.374,39€         38.374,39€         -€                              

d2 8% 20.160,00€         89.174,88€         61.767,41€         134,36€              61.633,05-€                 

307.440,00€      313.714,08€      311.503,80€      305.900,80€      5.603,00-€                    

250,00€              250,00€              250,00€              250,00€              -€                              

10% 25.200,00€         18.925,92€         21.136,20€         26.739,20€         5.603,00€                    

332.890,00€      332.890,00€      332.890,00€      332.890,00€      -€                              

Oneri Avcp e Pubblicità

I.V.A

COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 

COSTO A BASE D'APPALTO + ONERI COMPL.  (C.B.A. + d1 + d2)

Accantonamento per imprevisti 

Spese tecniche e generali

COSTO A BASE D'APPALTO  (a + b)

ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

IMPORTO LAVORI

DIFFERENZA
 BASE D'ASTA 

Q.T.E
RIBASSO d'asta 26,142%
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RILEVATA pertanto la necessità impegnare sul capitolo 21004 articolo 50070 “Manutenzione 
Recuperi Straordinari Carbonia” del Bilancio di Previsione 2018/2020, in conto residui, impegno 
padre 1940/2017 la somma di € 61.633,05 pari all’importo aggiuntivo di cui alla succitata perizia di 
variante n. 2 compresa l’I.V.A. di legge;  

RITENUTO inoltre opportuno provvedere all’approvazione del cronoprogramma procedurale e 
finanziario dell’intervento così come di seguito riportato: 

ANNO DI RIFERIMENTO: 1° ANNO 2022 2° ANNO 2023 3° ANNO 2024 

AVANZAMENTO FINANZIARIO €  61.633,05 
  

AVANZAMENTO PROCEDURALE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Approvazione Perizia Suppletiva  e di 

Variante  n. 2 
II TRIM 

  

Realizzazione interventi III TRIM – IV TRIM I TRIM 
 

Collaudo/Certificato Regolare 

Esecuzione  
II TRIM 

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, numero protocollo 
INAIL_31472945, allegato alla presente; 

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1, 2 del D.Lgs. 33/2013 e 
della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220180000074750 - 00002220220000104918; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 16185 del 14.06.2020 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha dichiarato, in relazione al procedimento, 
l'insussistenza del conflitto di interessi; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 19995 del 21.05.2021 con la quale il DL, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha dichiarato, in relazione al procedimento, 
l'insussistenza del conflitto di interessi; 

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di 
qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, L. n. 241/90 e 
dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023”; 

VISTA la proposta del citato Responsabile Unico del Procedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato) è il n. 7660008691;  

3. di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 predisposta dal Direttore dei Lavori, Geom. 

Stefano Fadda, per l’importo complessivo di € 332.890,00 secondo il seguente quadro 

economico: 
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Q.T.E. Q.T.E Q.T.E

AGGIUDICAZIONE VARIANTE N. 1 VARIANTE N. 2

a 240.000,00€      177.259,20€     177.259,20€     230.289,24€     53.030,04€                 

b 12.000,00€         12.000,00€         34.102,80€         37.102,80€         3.000,00€                    

252.000,00€      189.259,20€      211.362,00€      267.392,04€      56.030,04€                 

d1 14% 35.280,00€         35.280,00€         38.374,39€         38.374,39€         -€                              

d2 8% 20.160,00€         89.174,88€         61.767,41€         134,36€              61.633,05-€                 

307.440,00€      313.714,08€      311.503,80€      305.900,80€      5.603,00-€                    

250,00€              250,00€              250,00€              250,00€              -€                              

10% 25.200,00€         18.925,92€         21.136,20€         26.739,20€         5.603,00€                    

332.890,00€      332.890,00€      332.890,00€      332.890,00€      -€                              

Oneri Avcp e Pubblicità

I.V.A

COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.P.) 

COSTO A BASE D'APPALTO + ONERI COMPL.  (C.B.A. + d1 + d2)

Accantonamento per imprevisti 

Spese tecniche e generali

COSTO A BASE D'APPALTO  (a + b)

ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

IMPORTO LAVORI

DIFFERENZA
 BASE D'ASTA 

Q.T.E
RIBASSO d'asta 26,142%

 

4. di dare atto che il nuovo importo contrattuale ammonta a € 294.131,25 di cui € 230.289,24 per 

lavori, € 37.102,80  di oneri per la sicurezza e € 26.739,20 per l’I.V.A. di legge; 

5. di approvare l’atto aggiuntivo stipulato in data 08.06.2022, con il quale l’impresa I.C.E. DI MILIA 

SIMONE con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 142 - 09124, CAGLIARI, si obbliga ad 

eseguire i maggiori lavori contemplati nella perizia suppletiva e di variante in oggetto per un 

importo di € 56.030,04, di cui € 3.000,00 di oneri per la sicurezza compresi quelli  derivanti dallo 

stato di emergenza per COVID-19 oltre all’I.V.A. di legge agli stessi patti e condizioni del 

contratto in essere; 

6. di impegnare, come da tabella sotto riportata,  l’importo complessivo di € 61.633,05 di cui                 

€ 53.030,04 per lavori, € 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 5.603,00 per l’IVA al 10% 

(split payment), a favore della ditta I.C.E. DI MILIA SIMONE con sede in Corso Vittorio 

Emanuele II, 142 - 09124  – CAGLIARI, P.I. 02472420922, risultante dalla perizia suppletiva e 

di variante n. 2 relativa ai lavori di cui all’oggetto; 

7. di imputare l’importo di 61.633,05 sul capitolo 21004 articolo 50070 “Manutenzione Recuperi 

Straordinari Carbonia” del Bilancio di Previsione 2018/2020, in conto residui, impegno padre 

1940/2017 (fondi propri di AREA); 

8. di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento così come di seguito 

riportato: 

ANNO DI RIFERIMENTO: 1° ANNO 2022 2° ANNO 2023 3° ANNO 2024 

AVANZAMENTO FINANZIARIO €  61.633,05 
  

AVANZAMENTO PROCEDURALE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Approvazione Perizia Suppletiva  e di 

Variante  n. 2 
II TRIM 

  

Realizzazione interventi III TRIM – IV TRIM I TRIM 
 

Collaudo/Certificato Regolare 

Esecuzione  
II TRIM 

 

9. di dare atto che il termine per l’ultimazione dei lavori rimane fissato al 20.03.2023; 

10. di inviare la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane, per gli 

adempimenti conseguenti; 

di inviare, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Organizzazione, la presente determinazione al 

Direttore Generale. 
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 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 3155 2017 08022.02.2100450

070 

7660008691 I.C.E. DI MILIA SIMONE 61.633,05 

 
Il Responsabile del procedimento 

Stefano Fadda 

 
Lì, 13/06/2022 

Il Direttore del Servizio 

MARCO BIAGINI / ArubaPEC S.p.A.  


