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COMUNE DI CARBONIA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
 
 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 
 
 
LAVORI: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE 
ALL’AREA SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA-Zona 2  -         
C.I.G. 7636392607      

COMMITTENTE: AREA - UNITA' TERRITORIALE DI CARBONIA 

R.U.P. Geom. Stefano Fadda 

IMPRESA AEDIFICA SRL, con sede legale in via Rotabile S. Francesco snc, 03012 Anagni (FR) P.I. 
02922760604 

CONTRATTO sottoscritto in data 19/02/2019 pari a Euro 344´092,98 di cui € 300´211,80 per lavori, € 
12´600,00 per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 31´281,18 per 
l’I.V.A. (10%) 

Premesso  

• che il Progetto principale è stato redatto dal Geom. Stefano Fadda e dall’Ing Carla Sacchiittella (nel 

ruolodi coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) con l'importo di € 436´000,00 di cui € 

12´600,00 per oneri della sicurezza; 

• che con determinazione n. 1167 del 28.03.2018, con la quale il Geom. Stefano Fadda è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.50/2016, per le 

fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria da 

eseguirsi sugli alloggi e/o altri immobili di AREA, in gestione al Servizio Territoriale Gestione Immobili di 

Carbonia – Ambiti di Zona 1 – Zona 2 e Zona 3; 

• che con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 258 del 

23.01.2019  con la quale è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione approvata con propria 

determinazione n. 4992 del 27.12.2018, per l’accordo quadro dei  “LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DA ESEGUIRE SUGLI ALLOGGI E/O ALTRI IMMOBILI DI A.R.E.A. 

IN GESTIONE AL SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA – AMBITO DI ZONA 2 -”, 

CIG 7636392607,  per l’impresa AEDIFICA SRL, con sede legale in via Rotabile S. Francesco snc, 03012 

Anagni (FR) P.I. 02922760604, il quale ha offerto un ribasso percentuale del 28,521% sull’importo a 

base di gara pari a € 420´000,00 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 12´600,00 non soggetti a 

ribasso e dell’ I.V.A.;  
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• che con determinazione n. 258 del 23.01.2019 è stato nominato Direttore dei Lavori per l’AMBITO DI 

ZONA 2 il dipendente Geom. Gianfranco Massa, assegnato al Servizio; 

• che con determinazione del Direttore Generale n. 692 del 22.02.2019 avente oggetto: GEOM. 

GIANFRANCO MASSA- RISOLUZIONE ANTICIPATA RAPPORTO DI LAVORO "QUOTA 100", a far data dal 

01.09.2019, ultimo giorno lavorativo 31.08.2019; 

• che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 3033 del 

05/09/2019 258 del 23.01.2019 è stato nominato Direttore dei Lavori per l’AMBITO DI ZONA 2 il 

dipendente Ing. Abele Scanu, assegnato al Servizio, in sostituzione del Geom. Gianfranco Massa; 

• che la copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori era garantita dagli impegni contabili derivanti 

dalle seguenti determinazioni: 

determinazione Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 4992 del 27.12.2018 con 

la quale è stato impegnato un primo importo pari ad € 190´200,00, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza e dell’ I.V.A. al 10%, a favore della ditta AEDIFICA SRL, sul capitolo 10502 articolo 50001 

del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018 (imp. 72630/2018); 

determinazione Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 258 del 23.01.2019 con la 

quale è stato impegnato un secondo  importo pari ad € 66´000,00, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza e dell’ I.V.A. al 10%, a favore della ditta AEDIFICA SRL, sul capitolo 10502 articolo 50001 

del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2019 (imp. 44/2019); 

determinazione Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1456 del 29.04.2019 con 

la quale è stato impegnato un terzo importo pari ad € 87´892,98, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza e dell’ I.V.A. al 10%, a completa copertura dell’importo contrattuale, in favore della ditta 

AEDIFICA SRL, sul capitolo 10502 articolo 50001 del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 

2019 (imp. 425/2019); 

• che con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1526 del 

06.05.2019, con la quale è stata liquidata a favore della ditta  AEDIFICA SRL la somma di € 68´818,60 di 

cui € 62´562,36 per anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale ed  € 6´256,24 per IVA al 10%; 

• che l’Impresa ha stipulato la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

polizza fideiussoria n° 28019955694 emessa in data 00.00.2019 da Tokio Marine Europe S.A con sede 

legale in Via Torino 2 20123 Milano. 
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Si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati: 

DIRETTORE DEI LAVORI (incaricato dal 10/07/2019 al 31/08/2019) 
 

Massa Geom. Gianfranco MSSGFR54E07B745G 
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

CARBONIA CI / 
nato/a a provincia il 

/ / / 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

AREA - C.so G. M. Angioy n.2 09013 Carbonia Sud Sardegna 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

/ / gianfranco.massa@pec.area.sardegna.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

DIRETTORE DEI LAVORI (incaricato dal 05/09/2019) 
 

Scanu Ing. Abele SCNBLA66D23B354U 
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

CAGLIARI CA 23/04/1966 
nato/a a provincia il 

CAGLIARI CAGLIARI 23/04/1966 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

AREA - C.so G. M. Angioy n.2 09013 Carbonia Sud Sardegna 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

0781 672923 / abele.scanu@pec.area.sardegna.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

R.U.P. e PROGETTISTA  
 

Fadda Geom. Stefano FDDSFN74C28281B 
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA 

Iglesias Cagliari 28/03/1974 
nato/a a provincia il 

/ / / 
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di  al numero 

AREA - C.so G. M. Angioy n.2 09013 Carbonia Sud Sardegna 
con studio in (indirizzo) cap comune prov. 

0781 672922 / stefano.fadda@pec.area.sardegna.it 
telefono fax posta elettronica certificata 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 
 

LATERZA NICOLA SRL 029227606047/ 
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA 

Recchia Giovanni Terranova Pollino (PZ) 07/04/1958 
legale rappresentante nato/a a il 

Via Rotabile S. Francesco snc 09047  SELARGIUS CA 
sede legale in via cap comune prov. 

0775/772050 / aedifica.srl@arubapec.it 
telefono fax posta elettronica certificata 
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si riporta il Quadro Economico dei lavori del progetto: 

Quadro Economico DEL PROGETTO 
 

n. Descrizione importo 

1 a1) Importo Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)  

2 A misura  420´000,00 

3 A corpo 0,00 

4 In economia 0,00 

5  ------------------------------- 

6 Sommano euro 420´000,00 

7  ------------------------------- 

8 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

9 A misura  12´600,00 

10 A corpo 0,00 

11 In economia 0,00 

12  ------------------------------- 

13 Sommano euro 12´600,00 

14  ------------------------------- 

15 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

16 b1) Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 

17 

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo 
relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice 

60´564,00 

18 b3) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
unico del procedimento, e di verifica e validazione comprese assicurazioni 0,00 

19 b4) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 

20 b5) Spese per pubblicità ANAC 225,00 

21 b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali collaudi specialistici 0,00 

22 b7) Accantonamento Imprevisti (ex art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 3´351,00 

23 b8) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 43´260,00 

24  ------------------------------- 

25 Sommano euro 107´400,00 

26  =============== 

27 COSTO TOTALE INTERVENTO  (a1+a2+b) 540´000,00 

35  =============== 
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Si riporta il Quadro Economico del Contratto: 

Quadro Economico DEL CONTRATTO 
 

n. Descrizione importo 

1 a1) Importo contratto per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto del Ribasso d’asta  pari a 
28,521% (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)  

2 A misura  300´211,80 

3 A corpo  0,00 

4 In economia  0,00 

5  ------------------------------- 

6 Sommano euro 300´211,80 

7  ------------------------------- 

8 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

9 A misura  12´600,00 

10 A corpo 0,00 

11 In economia 0,00 

12  ------------------------------- 

13 Sommano euro 12´600,00 

14  ------------------------------- 

15 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

16 b1) Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 

17 

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo 
relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice 

60´564,00 

18 
b3) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
unico del procedimento, e di verifica e validazione comprese assicurazioni 0,00 

19 b4) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 

20 b5) Spese per pubblicità ANAC 225,00 

21 
b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali collaudi specialistici 0,00 

22 b7) Accantonamento Imprevisti (ex art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e Ribasso 135´118,02 

23 b8) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 31´281,18 

24  ------------------------------- 

25 Sommano euro 227´188,20 

26  =============== 

34 COSTO TOTALE INTERVENTO (a1+a2+b) 540´000,00 

35  =============== 
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Si riporta il Quadro Economico definitivo a lavori ultimati: 

Quadro Economico DEFINITIVO 
 

n. Descrizione importo 

1 a1) Importo delle Lavorazioni al netto del Ribasso d’asta  pari a 28,521 % (comprensivo 
dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)  

2 A misura  288´ 529,41 

3 A corpo 0,00 

4 In economia 0,00 

5  ------------------------------- 

6 Sommano  euro 288´ 529,41 

7  ------------------------------- 

8 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

9 A misura  12´600,00 

9.1 A misura (ponteggio) 2 ´338,00 

10 A corpo 0,00 

11 In economia 0,00 

12  ------------------------------- 

13 Sommano euro 14´938,00 

14  ------------------------------- 

15 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

16 b1) Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 

17 

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo 
relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice 

63´798,00 

18 b3) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
unico del procedimento, e di verifica e validazione comprese assicurazioni 0,00 

19 b4) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 

20 b5) Spese per pubblicità ANAC 225,00 

21 b6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali collaudi specialistici 0,00 

22 b7) Accantonamento Imprevisti (ex art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e Ribasso 145´936,19 

23 b8) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 30´297,71 

24  ------------------------------- 

25 Sommano euro 540´000,00 

26  =============== 

34 COSTO TOTALE INTERVENTO (a1+a2+b) 602´217,00 

35  =============== 

   

Il quadro economico definitivo aggiorna la sicurezza tenendo conto del costo delle opere provvisionali 
(ponteggio) utilizzate in corso d’opera e non soggette a ribasso d’asta. 
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ESECUZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona 
quanto segue: 
 
• Consegna dei lavori:  

I lavori furono consegnati il giorno 27/02/2019 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa. 

• Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 540 naturali e consecutivi decorrenti dal 
verbale di consegna. 
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 28/02/2021 . 

• Sospensioni:                                                                                                                                                             
I lavori furono sospesi a seguito dell’emergenza Covid-19 il 25/03/2020 che furono ripresi con verbale 
del Direttore dei lavori del 11/06/2020 venne così disposta la ripresa dei lavori dopo n. 78 giorni di 
sospensione. 

• Proroghe:                                                                                                                                                                
in data 22/02/2021 fu concessa una proroga della fine dei lavori sino al  30/06/2021. 

• Ultimazione dei lavori: 
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 01/07/2021 e pertanto in tempo utile, 
con apposito certificato emesso in pari data. 

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA 

Il conto finale dei lavori compilato in data 24/02/2022 e firmato dall’impresa senza riserve ammonta a: 

  

TOTALE NETTO DEI LAVORI (comprensivo degli oneri della Sicurezza) euro € 302´977,10  

  
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:  
  
ANTICIPAZIONE:  
 € 62´562,36 

SOMMANO L’ANTICIPAZIONE euro € 62´562,36 
  
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:  
  
Certificato N.1 del 10/07/2019 (emesso dal Geom. Gianfranco Massa) € 50´641,53 

Certificato N.2 del 22/11/2019 € 52´717,98 

Certificato N.3 del 27/02/2020 € 44´611,82 

Certificato N.4 del 08/01/2021 € 38´985,86 

Certificato N.5 del 31/03/2021 € 31´511,09 

Certificato N.6 del 11/11/2021 € 14´686,20 

  

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO  € 233´154,48 

  
SOMMANO LE DETRAZIONI euro € 233´154,48  

  
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro € 7´260,26 
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA  

 
Dopo avere esaminato gli ordini di lavoro impartiti (vedi ALLEGATO 1 - RIEPILOGO LAVORAZIONI ESEGUITE e 
ALLEGATO N. 2 - COMPUTO STATO FINALE al seguente certificato), gli atti contrattuali e contabili con i relativi 
allegati schemi grafici; 
ESAMINATA la documentazione consegnata dalla Direzione Lavori nel corso dell’appalto all’impresa e quella 
trasmessa dall’impresa ovvero i rilievi fotografici e i certificati emessi dall’ Impresa esecutrice ai sensi del DM 37/ 
2008; 
si annota che per gli interventi disposti e contabilizzati dal Geom. Gianfranco Massa, ormai in pensione, non è 
stato potuto reperire le certificazioni rese ai del DM 37/2008; 
Tutta la documentazione summenzionata e quella riguardante l’appalto in narrativa resta agli atti ed è 
depositata presso la sede degli uffici dell’AREA nell’Unita’ Territoriale di Carbonia – Servizio tecnico e verrà a 
collaudo approvato trasmessa al Responsabile del Procedimento; 
TENUTO conto delle visite in cantiere effettuate durante tutto l’arco temporale di durata del contratto e i relativi 
controlli e misurazioni eseguite, considerate le limitazioni imposte dalla situazione emergenziale derivante dal 
Covid-19, si è riscontrato: 
CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI CON MATERIALI E MAGISTERI IDONEI, A REGOLA D’ARTE E IN 
CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Abele Scanu  

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, 

 

CONSIDERATO 

• che il Sig. Francesco Recchia, titolare dell’impresa AEDIFICA SRL da me consultato, ha dichiarato di 
avereeseguito le lavorazioni a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto delle norme tecniche vigenti e 
del DM 38/2008 e in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

• che i lavori eseguiti dall'Impresa AEDIFICA SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato; 

• che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte; 

• che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Frosinone 
conpolizza n. 20000855/85 INPS DI Frosinone con polizza n. 33104899576; 

• che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito 
dalla stazione appaltante; 

• che l'Impresa risulta in regola col versamento dei contributi assicurativi come da dichiarazioni degli Enti 
preposti; 

• che alla data odierna non risultano contestazioni in merito ad eventuali creditori ai sensi della normativa 
vigente sui LL. PP.; 

• che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi; 

• che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata firmata senza riserve dall’impresa esecutrice; 

• che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza NESSUNA riserva dall'Impresa 
è di € 405´994,19 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, 

 

CERTIFICA 

 

• che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa AEDIFICA SRL sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida 
l'importo netto pari ad Euro 302´977,10  da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti: 

in  € 233´154,48 

resta il credito di Euro 7´260,26 (diconsi euro SETTEMILADUECENTOSESSANTA/26) che può 
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pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento 
in sede di revisione; 

• che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori 
spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a Euro 0,00; 

• che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo 
della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata 
di saldo su indicata. 

 

Mercoledì 27 luglio 2022  
 
 
 
 
 

                                                                Il Direttore dei Lavori 
  

 

 ________________________ 

 (Scanu Ing. Abele)                                                                                          

                                                                                               

 

                                                                                               l'Impresa Esecutrice 

  

 

 ________________________ 

 (AEDIFICA SRL) 

 

 

 

CONFERMA 

del Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

______________________________________ 

(Fadda Geom. Stefano) 
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