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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(art. 102 D.M. 50/2016) 

PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE - LINEA C3 - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E 

MURO DI CONFINE CON LA VILLA SATTA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE VIA VITTORIO VENETO – 

CAGLIARI 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA PROVVISIONALE 

Regione SARDEGNA 

Provincia di CAGLIARI 

Comune di CAGLIARI 

Impresa: TROWEL SOCIETA’ COOPERATIVA VIA PORTOSCALAS N. 33 - 09124 CAGLIARI  

Contratto in data 17/12/2018 

Importo contrattuale: euro 14.825,78 di cui euro 488,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Atto Aggiuntivo: contratto prorogato con Determinazione n° 336 del 06/02/2020 per un importo di euro 

14.825,78 di cui euro 488,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Atto Aggiuntivo 2: contratto prorogato con Determinazione n° 2281 del 04/08/2021 per un importo di euro 

9.869,98 di cui euro 325,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Codice unico progetto: J22F15000110002 

Codice identificativo gara: ZF82473317 - ZDC2C5222E 

 

PREMESSA 

Con D.G.R. n° 38/11 del 28 giugno 2016 è stato ampliato l’intervento “Linea c3 - Demolizione e ripristino 

muro di sostegno compendio immobiliare via Vittorio Veneto – Cagliari - € 300.000,00” comprendendo anche 

il muro a confine con la Villa Satta, integrando l’importo complessivo fino a 450.000 euro. 

In data 21/06/2017 si è proceduto al sopralluogo presso il compendio immobiliare sito in Via Vittorio Veneto 

n. 28 e Viale Trento n. 39, per la valutazione dello stato di dissesto dei muri di sostegno di cui all’intervento, 

riscontrando che la situazione presentava potenzialità di pericolo; ai sensi dell’art. 163 del d. lgs. N° 50/2016, 

è stato redatto il verbale di somma urgenza. 

Con la Determinazione SCC n° 2295 del 26 giugno 2017 si è affidata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

all’operatore economico TROWEL SOCIETA’ COOPERATIVA avente sede in VIA PORTOSCALAS N. 33 - 09124 

CAGLIARI, unico operatore avente sede nella provincia di Cagliari in possesso della contemporanea presenza 

delle qualifiche OG2 e OS25, con il quale si è definito consensualmente, ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del 

d. lgs. 50/2016, un ribasso sull’elenco prezzi pari all’8%, del quale si è redatto verbale di consegna dei lavori 

in data 26/06/2017. 
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Con Determinazione n° 2531 del 06/07/2017 è stata approvata la perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 

c.4 del d. lgs. 50/2016, per un importo complessivo di euro 30.293,78 oltre IVA di legge. 

In data 09/08/2017 è stato completato il posizionamento della struttura provvisionale e i relativi ancoraggi. 

Il contratto per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza prevedeva mesi 12 di noleggio della struttura, 

avente termine il 31/07/2018. 

Con determinazione n. 2872 del 24/07/2018 si approvava la relazione tecnica del RUP ed il quadro economico 

aggiuntivo (ad integrazione della somma urgenza di cui sopra) relativi agli interventi di mantenimento delle 

suddette opere provvisionali e degli ancoraggi e si disponeva l’affidamento diretto alla ditta TROWEL 

SOCIETA’ COOPERATIVA VIA PORTOSCALAS N. 33 - 09124 CAGLIARI per un importo netto di euro 14.825,78 

di cui euro 488,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale del 12%. 

IL PROGETTO 

L’intervento in oggetto fa parte di un insieme di interventi volti alla messa in sicurezza e al ripristino del muro 

di sostegno e del muro di confine con la villa Satta del compendio immobiliare di via Vittorio Venero di 

proprietà della regione Sardegna. Ciascuno intervento costituisce parte di uno specifico lotto di intervento. 

In particolare il presente lotto è specificato con il numero 1-bis ed ha per oggetto i lavori di manutenzione 

della struttura provvisionale e degli ancoraggi posti a salvaguardia del muro di confine. Il quadro economico 

finale a seguito delle proroghe contrattuali è risultato essere: 

LOTTO 1-bis 

    importo dei lavori lordi € 43'430,28 

    oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1'302,90 

FINANZIAMENTO 

Il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere veniva reso disponibile con fondi della Regione 

Sardegna. 

GENERALITÀ DELL’APPALTATORE 

Come riportato in premessa, è stato disposto l’affidamento diretto alla ditta TROWEL SOCIETA’ 

COOPERATIVA VIA PORTOSCALAS N. 33 - 09124 CAGLIARI per un importo netto di euro 14.825,78 di cui euro 

488,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale del 12%. 

CAUZIONE 

L’Impresa aggiudicataria dell’appalto ha versato a titolo di cauzione definitiva mediante polizza n. 160830473 

rilasciata il 19/11/2018 da UnipolSai; tale cauzione è stata progressivamente svincolata durante l’esecuzione 

dei lavori fatto salvo l’ammontare residuo del 20% che sarà svincolato dopo la data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

CONTRATTO D’APPALTO 
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Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 17/12/2018 per un importo complessivo di euro 14.825,78 di 

cui euro 488,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e un tempo di esecuzione dei lavori di mesi 

18.  

Con Determinazione n° 336 del 06/02/2020 è stato prorogato il suddetto contratto per un importo ulteriore 

di euro 14.825,78 di cui euro 488,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e un tempo di esecuzione 

pari a 18 mesi. 

Con Determinazione n° 2281 del 04/08/2021 è stato ulteriormente prorogato per un importo di euro 

9.869,98 di cui euro 325,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un tempo di esecuzione di 

altri 12 mesi. 

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI 

I lavori di verifica e mantenimento della struttura provvisionale, posta in opera in somma urgenza a partire 

dal 26/06/2017, sono stati consegnati in data 03/08/2018 con un tempo contrattualmente definito di mesi 

18. 

PROROGHE 

Durante l’esecuzione dei lavori sono state concesse n. 2 proroghe contrattuali per la durata complessiva di 

mesi 30. 

SOSPENSIONI DEI LAVORI 

I lavori non sono stati sospesi. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni. 

ATTI AGGIUNTIVI 

Contratto prorogato con Determinazione n° 336 del 06/02/2020 per un importo di euro 14.825,78 di cui euro 

488,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per ulteriori mesi 18. 

Contratto prorogato con Determinazione n° 2281 del 04/08/2021 per un importo di euro 9.869,98 di cui euro 

325,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per ulteriori mesi 12 

SPESA FINALE AUTORIZZATA PER I LAVORI 

La spesa finale per i lavori al netto del ribasso d’asta e dell’IVA risulta essere: 

    per il contratto principale € 14'825,78 

    per le proroghe contrattuali € 24'695,76 

    TOTALE GENERALE € 39'521,54 

STATI AVANZAMENTO LAVORI 
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Nel corso dell’esecuzione delle opere sono stati emessi n. 7 stati avanzamento lavori regolarmente 

contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i relativi certificati di pagamento. 

L’elenco e i relativi dati degli stati avanzamento lavori sono riportati nel seguente elenco: 

N°1  del 4/2/2019 importo € 4'535,96 

N°2  del 15/7/2019  importo € 8'776,23 

N°3 del 23/4/2020  importo € 14'822,57 

N°4 del 30/3/2021  importo € 23'417,00 

N°5 del 16/12/2021  importo € 29'741,41 

N°6 del 2/8/2022   importo € 35'299,15 

N°7 del 12/12/2022  importo € 38’078,00 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

Come si può dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, 

all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 37'800,00 a titolo di pagamenti in 

acconto, a norma del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta: 

N°1  del 4/2/2019  importo € 4'500,00 

N°2  del 16/7/2019   importo € 4'200,00 

N°3 del 23/4/2020   importo € 6'000,00 

N°4 del 1/4/2021   importo € 8'500,00 

N°5 del 17/12/2021  importo € 6'300,00 

N°6 del 2/8/2022   importo € 5'600,00 

N°7 del 12/12/2022  importo € 2'700,00 

Totale Euro 37'800,00 

CONTO FINALE DEI LAVORI 

In data 13/02/2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l’ammontare netto 

dell’appalto al giorno 03/02/2023 è di € 39’467,44 da cui, deducendo l’ammontare di n.7 acconti corrisposti 

di € 37'800,00 resta un credito per l’Impresa esecutrice di € 1’667,44 (in lettere 

milleseicentosessantasette/44) secondo le condizioni contrattuali originarie.  

Inoltre, a seguito dell’applicazione dell’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n.50 (cd Decreto aiuti) risulta un 

credito aggiuntivo per l’impresa esecutrice pari a € 2'136,35. 

Risulta dunque un credito complessivo pari a € 3'803,79 che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 
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SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

L’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di 

impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso. 

PENALI PER RITARDI 

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i 

termini contrattuali previsti. 

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI 

Nel corso dei lavori sono non stati emessi dal Direttore dei lavori Ordini di servizio. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L’ultimazione dei lavori, come riportato dall’apposito verbale, è avvenuta in data 06/02/2023. 

RISERVE 

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve. 

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL SALDO 

In conformità con quanto previsto dall’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, l’esecutore ha provveduto in data 

31/03/2023 a stipulare una fideiussione n. 185870516 con la società UnipolSai Assicurazioni a garanzia 

dell’erogazione della rata di saldo, assunta al prot. 13572 del 03/04/2023. 

CESSIONI DEI CREDITI 

Alla data del 01/03/2023 non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o 

notifica da cui risulti che l’Impresa abbia ceduto l’importo dei crediti. 

FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall’ing. Vanna Madama 

Il Direttore dei lavori incaricato è stato l’ing. Vanna Madama 

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

Il giorno 6 del mese di febbraio dell’anno 2023, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e 

contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di congruo preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Ing. 

Vanna Madama, in contraddittorio e alla presenza del Dott. Antonio Vacca, legale rappresentante 

dell’Impresa aggiudicataria, ha proceduto alla verifica delle opere eseguite. 

Da un esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d’arte ed in 

conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi i vari riscontri, si è rilevato che essi corrispondono 

esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla 

documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera. 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 
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Il sottoscritto ing. Vanna Madama Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che: 

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice TROWEL SOCIETA’ COOPERATIVA VIA PORTOSCALAS N. 33 - 09124 

CAGLIARI corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato; 

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d’arte; 

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente 

convenuti; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in netti Euro 39’467,44; 

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate; 

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n. 13409032 pat 

90672181/79 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d’inadempimento agli obblighi 

assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge. 

 

CERTIFICA 

che i lavori di “PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE - LINEA C3 - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI 

SOSTEGNO E MURO DI CONFINE CON LA VILLA SATTA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE VIA VITTORIO VENETO 

– CAGLIARI - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA PROVVISIONALE” appaltati dall’ Impresa 

TROWEL SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in VIA PORTOSCALAS N. 33 - 09124 CAGLIARI 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 

e 

LIQUIDA 

Il credito liquido dell’Impresa come segue: 

A) Importo netto confermato del Conto Finale      Euro 39’467,44 

B) Credito aggiuntivo netto per applicazione dell’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, 

n.50 (cd Decreto aiuti)  

Euro 2'136,35 

    C) Detrazioni 

1) Per esecuzioni d’ufficio                                                            Euro - 

2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall’impresa         Euro - 

3) Per risarcimento di danni a terzi                                                   Euro - 

4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali   Euro - 

5) Per somme in acconto già erogate                                         Euro 37'800,00 

Sommano per detrazioni                                                  Euro 37'800,00 
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Resta a credito liquido dell’Impresa       Euro 3'803,79 

(diconsi Euro tremilaottocentotre/79) 

che possono essere corrisposte all’Impresa TROWEL SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in VIA PORTOSCALAS 

N. 33 - 09124 CAGLIARI a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta 

approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti. 

 

Il presente atto è costituito da n. 7 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti. 

 

Cagliari lì 12/04/2023 

 

L’Esecutore dott. Antonio Vacca 

 

 

Il Direttore dei Lavori: Ing. Vanna Madama 

il Responsabile del procedimento Ing. Vanna Madama 
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