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DETERMINAZIONE N° 3881 DEL 21/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI NUORO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL’AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI 

ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZIALI, ALLOGGI DA RIASSEGNARE, IN GESTIONE 

ALL’A.R.E.A. - ZONA OGLIASTRA - CUP: J85H18000010005 - CIG: 7643713F7F 

IMPRESA: EURO ELETTRA S.R.L. – ROMA 

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 - IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTE  le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

 lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 

14/04/2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

 il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 

19/04/2007 e modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;  

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 04/07/2007 

e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

 l’art.30 della L.R. 13 novembre 1998 n.31; 

VISTO il Decreto del Presidente della RAS n. 127 del 09/11/2020, con il quale, su deliberazione 

della G.R. n. 52/36 del 23 ottobre 2020, è nominato il Dott. Adamo Pili Commissario 

Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) fino al 31 dicembre 2020, 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della L.R.  7 gennaio 1977, n. 1;  

VISTA la nota prot. n.27280 del 05/10/2020, con la quale l’Ing. Giampaolo Sanna ha comunicato di 

assumere, sulla base di apposita ricognizione, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 30, comma 1, secondo periodo, L.R. n. 31/1998, con decorrenza 

05/10/2020;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. n.4264 del 09/12/2019 con la quale si 

conferisce l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro (ex 

STINU) all'Ing. Valeria Sechi; 

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 53/19 del 28/10/2020, con la quale è stato espresso il nulla 

osta all’immediata esecutività della Deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 

27/07/2020 “Bilancio preventivo 2020 – 2022”,  in base alla L.R.  n. 14/1995, articoli 3 e 4, e 
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la nota della Direzione Generale AREA, prot. n.31212 in data 03/11/2020, di comunicazione 

della intervenuta approvazione; 

VISTI: 

 Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50; 

 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 per le parti ancora in vigore; 

 la L.R. 13 marzo 2018, n°8; 

 la Legge del 7 Agosto 1990, n°241; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Territoriale di Nuoro n° 4432 del 

03/12/2018, approvazione atti di gara e aggiudicazioni; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Territoriale di Nuoro n. 196 del 

17/01/2019, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs n. 50/2016, per l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, con assegnazione della Zona Ogliastra, all’Impresa Euro 

Eletttra s.r.l.  con sede in Via Marconi n. 55  ROMA - P.IVA 03607841008; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Territoriale di Nuoro n° 1654 del 

04/05/2018 di nomina del dipendente STINU Geom. Antonio Azzaro quale Direttore dei 

Lavori; 

VISTO il contratto d’appalto con scrittura privata stipulato con l’impresa appaltatrice in data 

14/02/2019 dell’importo complessivo, al netto dell’IVA di legge, di € 123'916,80 di cui  € 

120'716,80  per lavori ed  €  3'200,00  per oneri della sicurezza; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Territoriale di Nuoro n.196 del 

17/01/2019 di approvazione del seguente Q.T.E. n° 2 di aggiudicazione: 

 

Q.T.E. AGGIUDICAZIONE 

a1 Importo lavori €  120'716,80   

a2 Oneri della sicurezza €      3'200,00     

A IMPORTO CONTRATTO €  123'916,80    

b2 Spese Tecniche e Generali  18% €    29'376,00     

b7 Accantonamenti imprevisti €    43'811,52  

B ONERI COMPLEMENTARI €    73'187,52   

C1 I.V.A. lavori  10% €    12'391,68     

  COSTO LAVORI A + ONERI COMPLEMENTARI B              € 197'104,32 

  COSTO TOTALE INTERVENTO + IVA              € 209'496,00 
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VISTO il Contratto d’Appalto con scrittura privata stipulato con l’impresa appaltatrice in data 

14/02/2019 dell’importo complessivo, al netto dell’IVA di legge, di € 123'916,80 di cui € 

120'716,80 per lavori ed € 3'200,00 per oneri della sicurezza; 

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 27/02/2019 redatto dal D.L. Geom. Antonio Azzaro; 

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 25/03/2020, causa l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che ha previsto la sospensione delle lavorazioni a decorrere dal giorno 

26/03/2020;  

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori del 14/07/2020, che ha previsto la ripresa delle lavorazioni a 

decorrere dal giorno 15/07/2020;  

VISTA la Perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Antonio Azzaro, Direttore dei Lavori, 

redatta  ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018, in data 26/11/2020, per un nuovo importo 

contrattuale di € 142'380,40 (euro centoquarantaduetrecentottanta/40), al netto del ribasso 

d’asta del 24,552%, comportante  una variazione in aumento inferiore al 15,00% dell’importo 

contrattuale originario; 

VISTO il Quadro Economico comparativo della perizia suddetta come di seguito riportato: 

 

QUADRO COMPARATIVO AGGIUDICAZIONE PERIZIA  

a1 Importo lavori al netto del ribasso €   120'716,80  €     138'680,40  

a2 oneri della sicurezza €       3'200,00    €         3'700,00  

A IMPORTO CONTRATTO €   123'916,80 €  142’380,40 

b2 Spese Tecniche e generali €     29'376,00   €      29'376,00  

b7 Accantonamenti imprevisti €     43'811,52  €      23'501,56 

B ONERI COMPLEMENTARI €73187,52  €      52'877,56 

C1 I.V.A. lavori €     12'391,68     €      14'238,04  

  COSTO LAVORI A + ONERI COMPLEMENTARI B               €  197'104,32  €    195'257,96  

  COSTO TOTALE INTERVENTO + IVA               €  209'496,00 €    209'496,00  

 

CONSIDERATO, altresì, che detta “PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE”: 

- comporta maggiori oneri di € 18'463,60 + IVA rispetto al contratto originario, di cui: 

 € 17'963,60 per lavori (al netto del ribasso d’asta); 
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 € 500’00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), di cui parte per 
maggiori oneri effettivamente sostenuti durante le lavorazioni già effettuate, 
parte stimati dal CSE per emergenza Covid, e parte stimati per le prossime 
lavorazioni; 

- corrisponde al 14,90% dell’importo netto complessivo dell’Accordo Quadro originario; 

- trova copertura nell'importo originariamente stanziato, attraverso l’utilizzo del ribasso d’asta 
e non comporta aumento di spesa; 

- rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA l’istanza di approvazione della Perizia suppletiva e di variante indirizzata dal Direttore dei 

Lavori al Responsabile del Procedimento in data 26/11/2020; 

RICHIAMATO lo schema dell’atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta aggiudicataria, a seguito 

della perizia di variante in menzione, in data 11/12/2020 e dal Direttore dei lavori in data 

11/12/2020; 

RILEVATO che l’importo della presente variante in corso d’opera non è superiore al quinto del 

prezzo complessivo previsto dal contratto, e che pertanto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 

D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario e 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1, 2 del D.Lgs. 

33/2013 e della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220190000081194; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, prot. INAIL 

n.24628724, allegato alla presente; 

RITENUTO di dover approvare la Perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Antonio 

Azzaro, Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018, in data 26/11/2020; 

DETERMINA 
 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7643713F7F; 

3. di approvare la perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Antonio Azzaro, Direttore dei 

Lavori redatta, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018, in data 26/11/2020, per la fattispecie 

prevista dall’art. 106 comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per un nuovo 

importo contrattuale di € 142'380,40 (euro centoquarantaduetrecentottanta/40), al netto del 

ribasso d’asta del 25,552%, di cui € 138'680,40 per lavori ed € 3'700,00 per oneri della 

sicurezza, comportante una variazione in aumento del 14,90% dell’importo contrattuale 

originario, attingendo dal Capitolo 10502.70002 del Bilancio 2021 che presenta la sufficiente 

disponibilità (impegno n°1387/2019); 
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4. di prendere atto del quadro comparativo di cui alla perizia di variante in menzione come di 

seguito riportato: 

 

QUADRO COMPARATIVO AGGIUDICAZIONE PERIZIA  

a1 Importo lavori al netto del ribasso €    120'716,80  €   138'680,40  

a2 oneri della sicurezza €        3'200,00     €       3'700,00  

A IMPORTO CONTRATTO €    123'916,80  €   142'380,40  

b2 Spese Tecniche e generali €      29'376,00     €     29'376,00  

b7 Accantonamenti imprevisti €      43'811,52  €    23'501,56  

B ONERI COMPLEMENTARI €     73'187,52  €    52'877,56  

C1 I.V.A. lavori €     12'391,68    €    14'238,04  

  COSTO LAVORI A + ONERI COMPLEMENTARI B              €   197'104,32 €  195'257,96  

  COSTO TOTALE INTERVENTO + IVA              €   209'496,00 €  209'496,00  

 

5. di inviare la presente Determinazione al Servizio Contabilità e Bilancio e Risorse Umane, per gli 

adempimenti conseguenti; 

6. di inviare la presente Determinazione al Direttore Generale. 

lì, 16/12/2020 

 

                                                                                           Il Direttore del Servizio 

Ing. Sechi Valeria / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 1683 2020 08021.03.1050270

002 

7643713F7F EURO ELETTRA SRL -20.309,96 

U 1708 2021 08021.03.1050270

002 

7643713F7F EURO ELETTRA SRL 20.309,96 

 
Il Funzionario istruttore 
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Antonio Azzaro 

 
Lì, 21/12/2020 

Il Direttore del Servizio 

SECHI VALERIA / ArubaPEC S.p.A. 

 


