

DETERMINAZIONE N° 3143 DEL 08/11/2021



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CUP: J84B09000190002 - CIG: ZEF2F6F260. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FONDALE DI DUE PALAZZINE (N. 8098 E N. 8122) SITE A BACU ABIS NEL COMUNE DI CARBONIA – LAVORI DI COMPLETAMENTO. SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. Approvazione modifiche contrattuali, integrazione impegno di spesa in favore del professionista Ing. Andrea Simonazzi, con sede in Cagliari e accertamento in entrata in favore di AREA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;
- lo Statuto dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 19/04/2007 e - modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 che disciplina le “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- la Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 1957 del 06 luglio 2020 con la quale vengono conferite ad interim all’Ing. Sebastiano Bitti le funzioni di Dirigente del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia;
- la D.G.R. n. 11/23 del 24.03.2021 - Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 2.3.2021 “Bilancio preventivo 2021 - 2023”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è inserito all’interno del Piano di intervento per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle abitazioni di Bacu Abis interessate da fenomeni di subsidenza e conseguenti gravi compromissioni statiche;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi di programmazione:

DETERMINAZIONE N° 3143 DEL 08/11/2021

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/32 del 16/12/2008 riguardante, tra l'altro, la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti da eseguirsi a cura dell'A.R.E.A. nel Comune di Carbonia, frazione di Bacu Abis, per la messa in sicurezza e ricostruzione di alloggi fortemente lesionati e per i quali sussisteva il pericolo di crollo, con il finanziamento di € 5.447.000,00, di cui € 3.458.000,00 con finanziamento regionale ed € 1.989.000,00 con fondi AREA;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 207/7 del 15/03/2011, come modificata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 214/10 del 19/04/2011, con cui è stato approvato il 7° programma attuativo tra A.R.E.A. e il Comune di Carbonia, il quale prevede l'impiego dei proventi derivanti dal piano delle vendite ai sensi della legge n. 560/93 e della legge regionale n. 22/95, con un incremento di € 304.900,00 per quanto attiene la quota parte del finanziamento di competenza dell'Azienda;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 214/10 del 19/04/2011 con cui sono stati ulteriormente incrementati gli importi a disposizione per gli interventi di Bacu Abis per un importo pari ad € 664.000,00;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n.948 del 30.03.2017 con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'Ing. Carla Sacchitella;

RICHIAMATA la determinazione n.3895 del 22.12.2020 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento diretto del SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, così come sostituito, per le gare indette fino al 31.12.2021, dall'art. 1 della Legge n.120/2020 intitolata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in favore del professionista Ing. Andrea Simonazzi" libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari al n. 4602, con sede in via Tel Aviv 59, 09129, Cagliari, c.f. SMNDR70H03B354O, P.IVA 03081680922, che presentato l'offerta economica applicando il ribasso pari al 12,00%, per un totale da corrispondersi, al netto di oneri previdenziali e IVA di legge pari ad € 2.961,88;

RICHIAMATA inoltre la Determinazione n.554 del 01.03.2021 con la quale, espletate le verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione sopra richiamata;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, giusta nota prot.n. 18818 del 14.05.2021;

VISTA la determinazione n.1472 del 21.05.2010 con la quale, essendosi perfezionata l'obbligazione giuridicamente vincolante, si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa n.995/2021 in favore del professionista a carico della prenotazione n. 1726/2020, esercizio 2021, assunta con Determinazione n. 3875 del 21.12.2020, per l'importo totale di euro 3.757,78 di cui euro 2.961,68 per onorari, euro 118,47 per oneri previdenziali ed euro 677,63 per IVA di legge;

CONSIDERATO che:

- nel citato contratto, all'art. 7, il professionista accetta che, in caso di eventuali modifiche all'incarico previste ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/16, l'onorario venga quantificato secondo le

DETERMINAZIONE N° 3143 DEL 08/11/2021

disposizioni del D.M. 31/10/2013, n.143, applicando all'importo così ottenuto la medesima riduzione offerta in gara;

- in corso di esecuzione del servizio, in particolare durante l'esecuzione della progettazione esecutiva, approvata con determinazione n. 2370 del 24.08.2021, si è riscontrata la necessità di dover adeguare la parcella ai nuovi importi del QTE scaturiti dalla progettazione;

RICHIAMATA la relazione di variante stilata dal RUP, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale sono esplicitati gli adempimenti ulteriori resisi necessari durante l'esecuzione del contratto;

RILEVATO che le sopra esposte modifiche comportano una variazione dell'importo contrattuale come di seguito riportata:

	Importo affidamento €	Importo integrato €	Variazione €
Onorario (prestazioni + spese forfettarie)	3.365,55	4.955,06	
Importo contrattuale al netto del ribasso offerto del 12%	2.961,68	4.360,45	+ 1.398,77
Oneri previdenziali (4%)	118,47	174,42	+ 55,95
Imponibile	3.080,15	4.534,87	+ 1.454,72
IVA al 22%	677,63	997,67	+ 320,04
Totale affidamento	3.757,78	5.532,54	+ 1.774,76

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 in quanto:

1. si tratta di attività aggiuntive al contratto principale che non potevano essere valutate al momento dell'affidamento del contratto principale;
2. le modifiche non alterano la natura generale del contratto;

CONSIDERATO inoltre che le modifiche necessarie non alterano, né per tipologia né per quantità, la natura complessiva del contratto e che non comportano modifiche sostanziali al progetto di cui al comma 4 dell'art. 106;

DATO ATTO ancora che per effetto della modifica l'aumento dell'importo di contratto è del 47,23% dunque inferiore al 50% del valore del contratto iniziale nel rispetto delle limitazioni imposte dall'art. 106 comma 7;

CONSIDERATO che l'importo della presente variante in corso d'opera è superiore al quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016, e che l'esecuzione avviene alle stesse condizioni previste nel contratto originario da integrarsi con un atto aggiuntivo da sottoscrivere per accettazione dal professionista;

DETERMINAZIONE N° 3143 DEL 08/11/2021

VISTO l'atto aggiuntivo n.1 sottoscritto dal professionista e dal Direttore del Servizio allegato alla presente;

ATTESO che, in data 26.11.2020 è stato ottenuto dall'ANAC lo Smart CIG il cui numero attribuito è ZEF2F6F260;

DATO ATTO che con riferimento al servizio in oggetto sono stati pubblicati sul sito istituzionale di AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220200000095382;

CONSIDERATO che alla spesa necessaria alla citata integrazione contrattuale si farà fronte con fondi disponibili sul capitolo 21004 art. 50003 del bilancio 2021 – 2023 a carico della prenotazione n. 1726/2020, esercizio 2021;

RILEVATO che per i pagamenti conseguenti al presente atto occorre eseguire il prelevamento dei fondi dalla Banca d'Italia di cui alla legge 560/93 a carico di AREA e che pertanto occorre effettuare il relativo accertamento d'entrata sul capitolo 00001.50001 (L.560/93 a carico AREA-Carbonia) a carico della prenotazione n. 680/2020, esercizio 2021;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, ravvista la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, L. n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023”;

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche all'esecuzione del servizio e le relative variazioni di corrispettivo come proposte dal Responsabile del Procedimento;
3. di dare atto che le modifiche del contratto in esecuzione sono oggetto di atto aggiuntivo al contratto principale allegato alla presente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come sopra indicati;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà all'espletamento degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento e che procederà alla pubblicazione dell'atto ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 37., nonché ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
6. di integrare l'impegno di spesa n.995/2021, portandolo all'importo complessivo di euro 5.532,54, come da tabella sotto riportata, per le somme spettanti a favore del professionista Ing. Andrea Simonazzi” libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cagliari al n. 4602, con sede in via Tel Aviv 59, 09129, Cagliari, c.f. SMNDR70H03B354O, P.IVA 03081680922, necessarie alla modifica contrattuale, per l'importo di euro 1.774,76 di cui euro 1.398,77 per onorari, euro 55,95 per oneri previdenziali ed euro 320,04 per IVA al 22% che trova copertura finanziaria a carico del capitolo 21004 art. 50003 del bilancio 2021 – 2023, prenotazione n.1726/2020, esercizio 2021;
7. di dare atto che per i pagamenti conseguenti al presente atto occorre eseguire il prelevamento dei fondi dalla Banca d'Italia di cui alla legge 560/93 a carico di AREA e pertanto determina di effettuare il relativo accertamento d'entrata sul capitolo 00001.50001 (L.560/93 a carico AREA - Carbonia) per l'importo complessivo di euro 5.532,54 a carico della prenotazione n. 680/2020, esercizio 2021;
8. di inviare la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
9. di inviare la presente Determinazione al Direttore Generale

DETERMINAZIONE N° 3143 DEL 08/11/2021

	Num.	Anno	Capitolo.Articolo	CIG	Beneficiario	Importo
U	995	2021	08022.02.2100450 003	ZEF2F6F260	SIMONAZZI ANDREA	1.774,76
E	790	2021	50400.06.0000150 001		BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CAGLIARI	5.532,54

Il Responsabile del procedimento

Carla Sacchitella

Lì, 08/11/2021

Il Direttore del Servizio

BITTI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.