

DETERMINAZIONE N° 3302 DEL 25/09/2019



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETÀ AREA - FASE II - 2° STRALCIO - LOTTO 1 - CIG 69871445A1 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART. 106 COMMA 2 LETT. B) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BARRUI ANTONIO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 istitutiva di Area;

VISTO lo Statuto dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 51 del 08 giugno 2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/4 del 4 luglio 2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 579/DCS del 28 aprile 2016;

VISTA la Legge regionale del 23 settembre 2016 n. 22 "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 54/24 del 6.11.2018 con la quale si è disposto il conferimento delle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) alla dott.ssa Flavia Adelia Murru, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 22 del 23.09.2016 e dell'art. 33, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 in condivisione con la proposta di nomina formulata dall'Amministratore unico con deliberazione n. 97 del 4 ottobre 2018, ed il relativo Decreto del Presidente della Regione n. 98 dell'8 novembre 2018 di conferimento dell'incarico;

VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 123 del 20.03.2019 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2019-2021 - Riadozione" divenuta esecutiva ai sensi del combinato dei commi

DETERMINAZIONE N° 3302 DEL 25/09/2019

2 e 6 dell'articolo 4 della L.R. n. 14/1995;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 662 del 21/02/2019 integrata con la determinazione n. 679 del 21/02/2019 con la quale vengono conferite all'Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari, a far data dal 01.03.2019;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, parte vigente;

VISTO il D.M. 145/2000 e s.m.i. parte vigente;

VISTO il DM 49/2018;

VISTA la D.G.R. n. 52/45 del 23.12.2014 avente ad oggetto "Programmi integrati di riqualificazione urbana" di cui alle D.G.R. n. 49/30 del 26.11.2013 e D.G.R. n. 1/19 del 17.1.2014, "Risanamento e recupero del quartiere S. Elia" - D.G.R. n. 47/10 del 16.11.2006 e n. 26/5 del 24.5.2011 e interventi urgenti di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Rimodulazione e stanziamento risorse";

VISTO l'Accordo di Programma RAS – AREA del 28.10.2015, prot. 40506 rep. 36 l'Azienda si è impegnata alla realizzazione degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S.ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETÀ DI AREA – FASE II - 2° Stralcio", per uno stanziamento complessivo di € 5.000.000, in naturale prosecuzione delle attività già definite con l'accordo di programma del 19.06.2015, per il quale era stato previsto un finanziamento di € 5.303.874,52 e le cui attività sono attualmente in fase esecutiva;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Pubblica, n. 43065 del 28/10/2016, ricevuta il 02/11/2016 al n. 39921, avente per oggetto la "D.G.R. 22/1 DEL 07.05.2015 - PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE – M.1. RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SANT'ELIA – CAGLIARI – FASE II E- D.G.R. NN. 52/45 DEL 23.12.2014 E 9/40 DEL 10.03.2015 - RISANAMENTO E RECUPERO DEL QUARTIERE S. ELIA – FASE II – 1° STRALCIO.";

PRESO ATTO che, con la nota sopra indicata, si invita AREA "a dare priorità alla spendita delle risorse di cui alla DGR 22/1 e procedere alla rendicontazione delle spese che verranno sostenute dalla data della presente nota sull'intervento "m.1 – Riqualificazione Quartiere Sant'Elia – Cagliari

DETERMINAZIONE N° 3302 DEL 25/09/2019

– Fase II^{ma}, nell'ambito dei € 10.303.874,52 destinati dalla Giunta regionale con le deliberazioni in oggetto agli interventi ricompresi nella Fase II del programma di riqualificazione del Quartiere Sant'Elia a Cagliari, di cui 5 M€ mediante il Piano regionale delle Infrastrutture, finanziato con la contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, e 5,3 M€ mediante risorse regionali;

RICHIAMATA la determinazione 23 febbraio 2017, n. 482, rettificata con determinazione 23 marzo 2017, n. 889, con la quale il Direttore Generale F.F. ha disposto di:

- nominare l'Ing. Giulio Barca Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in oggetto ai sensi degli artt. 31 e 24 del D.Lgs. 50/2016.
- approvare i progetti esecutivi ed i relativi quadri economici per i sei lotti distinti in cui si suddividono gli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S.ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETÀ DI AREA – FASE II - 2° Stralcio";
- indire sei distinte procedure negoziate per gli accordi quadro di cui sopra secondo l'art. 54 comma 3 del D.Lgs.50/2016;

RICHIAMATA la determinazione 20 marzo 2017, n. 801 con cui il Direttore Generale ha assegnato il procedimento al Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari;

RICHIAMATA la determinazione n. 2117 del 14/06/2017 del Servizio Centrale di Committenza con la quale per il lotto in oggetto:

- è stata acquisita l'efficacia di aggiudicazione alla ditta Impresa Barrui Antonio, P.I.00723090916, c.f. BRRNTN54A22E283K, Loc. Bingia De su Cavalleri, 08048 Tortolì (NU), avendo offerto un ribasso del 30,333 % sull'importo a base di gara;;
- è stato definito l'importo contrattuale che risulta pari a € 298.027,84 così determinato: € 222.934,40 per i lavori, € 48.000,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 27.093,44 per l'I.V.A. (10%);

VISTO il contratto sottoscritto in data 27/07/2017, con il quale l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa ha affidato alla summenzionata impresa l'esecuzione dei lavori di cui si tratta per il lotto in questione;

RICHIAMATA la determinazione n. 3375 del 26/09/2017 del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari nella quale sono state impegnate le somme necessarie all'esecuzione del contratto per il lotto in questione sul cap. 21004 art. 90178 (08022.02.21004

DETERMINAZIONE N° 3302 DEL 25/09/2019

90178) del bilancio 2017, successivamente disimpegnate per cambio di annualità e reimpegnate con determinazione n. 4914 del 29/12/2017, attuale impegno n. 1836/2017 sul cap. 21004 art. 90178 (08022.02.21004 90178) del bilancio preventivo 2018/2020 annualità 2018;

VISTO il verbale di consegna lavori datato 03/09/2018;

VISTO che a norma dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 1 lettera c), i contratti di appalto in corso di validità nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, qualora:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO inoltre che, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2 lettera b), i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- la soglia di € 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori;
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 04/09/2019 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Branca, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Schema di atto di sottomissione

VISTO il provvedimento del 05/09/2019 del Responsabile Unico del Procedimento, nel quale si approva in linea tecnica la citata perizia suppletiva e di variante n. 1;

VISTO il quadro economico relativo alla succitata perizia suppletiva, che risulta così articolato:

Ribasso d'asta 30,333%	Q.E. Base d'asta	Q.E. Aggiudicazione	Q.E. Variante Netta
Lavori a misura	€ 320 000,00	€ 222 934,40	€ 253 574,56
Oneri della sicurezza	€ 48 000,00	€ 48 000,00	€ 58 000,00

DETERMINAZIONE N° 3302 DEL 25/09/2019

Sommano lavori e sicurezza	€ 368 000,00	€ 270 934,40	€ 311 574,56
Imprevisti accantonamenti	€ 14 844,18	€ 111 909,78	€ 71 269,61
IVA Imprevisti	€ 1 484,42	€ 11 190,98	€ 7 126,96
Spese Tecniche e generali	€ 69 920,00	€ 69 920,00	€ 69 920,00
Verifiche e prove materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA verifiche e prove materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA lavori	€ 36 800,00	€ 27 093,44	€ 31 157,46
Totale somme a disposizione	€ 123 048,59	€ 220 114,19	€ 179 474,03
Totale	€ 491 048,59	€ 491 048,59	€ 491 048,59

DATO ATTO che l'ammontare aggiuntivo dei lavori previsti in perizia, pari al 15% dell'importo netto contrattuale, è pari ad € 40.640,16 di cui € 30.640,16 per lavori ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale, a seguito della maggior spesa relativa ai citati lavori in eccedenza ammonta a € 311.574,56 di cui € 253.574,56 per lavori ed € 58 000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA di legge;

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variante in argomento configura pertanto una modifica contrattuale ammessa ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 1 lettera c) e comma 2 lettera b);

RILEVATA la necessità di impegnare la somma di € 44.704,18, pari all'ammontare suppletivo contrattuale incrementato dell'IVA di legge, sul cap. art. 08022.02.2100490178 del bilancio di previsione 2019, per far fronte agli oneri di che trattasi, a favore Impresa Barrui Antonio, P.I.00723090916, c.f. BRRNTN54A22E283K, Loc. Bingia De su Cavalleri, 08048 Tortolì (NU);

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- a) Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- b) Di dare atto che l'accordo quadro in oggetto è identificato dal Codice Identificativo di Gara: CIG 69871445A1;

DETERMINAZIONE N° 3302 DEL 25/09/2019

- c) Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1, costituente modifica contrattuale come da art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2 lettera b);
- d) Di dare atto che l'importo aggiuntivo contrattuale ammonta a € 40.640,16 di cui € 30.640,16 per lavori ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- e) Di dare atto che l'importo complessivo contrattuale ammonta a € 311.574,56 di cui € 253.574,56 per lavori ed € 58 000,00 per oneri di sicurezza oltre IVA di legge;
- f) Di approvare il quadro economico relativo alla succitata perizia suppletiva, che risulta così articolato:

Ribasso d'asta 30,333%	Q.E. Base d'asta	Q.E. Aggiudicazione	Q.E. Variante Netta
Lavori a misura	€ 320 000,00	€ 222 934,40	€ 253 574,56
Oneri della sicurezza	€ 48 000,00	€ 48 000,00	€ 58 000,00
Sommano lavori e sicurezza	€ 368 000,00	€ 270 934,40	€ 311 574,56
Imprevisti accantonamenti	€ 14 844,18	€ 111 909,78	€ 71 269,61
IVA Imprevisti	€ 1 484,42	€ 11 190,98	€ 7 126,96
Spese Tecniche e generali	€ 69 920,00	€ 69 920,00	€ 69 920,00
Verifiche e prove materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA verifiche e prove materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA lavori	€ 36 800,00	€ 27 093,44	€ 31 157,46
Totale somme a disposizione	€ 123 048,59	€ 220 114,19	€ 179 474,03
Totale	€ 491 048,59	€ 491 048,59	€ 491 048,59

- g) Di dare atto che le modifiche del contratto in esecuzione sono oggetto di atto di sottomissione, come da schema allegato alla presente;
- h) Di impegnare la somma di € 44.704,18, pari all'ammontare suppletivo contrattuale incrementato dell'IVA di legge, sul cap. art. 08022.02.2100490178 del bilancio di previsione 2019, per far fronte agli oneri di che trattasi, a favore Impresa Barrui Antonio,

DETERMINAZIONE N° 3302 DEL 25/09/2019

P.I.00723090916, c.f. BRRNTN54A22E283K, Loc. Bingia De su Cavalleri, 08048 Tortoli (NU);

- i) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web-istituzionale in adempimento agli obblighi di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- j) Di demandare al RUP l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs n. 33/2013 (Decreto trasparenza), dall'art.1, comma 32 della legge 190/2012, nonché dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- k) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- l) Di inviare il presente provvedimento al Direttore Generale.

	Num.	Anno	Capitolo.Articolo	CIG	Beneficiario	Importo
U	974	2019	08022.02.2100490 178	69871445A1	BARRUI ANTONIO IMPRESA	44.704,17

Il Responsabile del procedimento

Giulio Barca

Lì, 25/09/2019

Il Direttore del Servizio

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.