

DETERMINAZIONE N° 3008 DEL 09/08/2024



SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI NUORO
DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI MACOMER VIA SALARIS, 53. FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. ART.1, COMMA 2, LETT. C), PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021, N° 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N°101. PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".

CUP: J89J21019700001 - CIG 942338574D.

LIQUIDAZIONE SAL 04 A FAVORE DELLA DITTA DELOGU GIUSEPPE.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTA** la L.R. 8 agosto 2006, n° 12 e la L.R. 23 settembre 2016, n° 22 - Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa;
- VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 23/4 del 04/07/2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n° 579/DCS del 28/04/2016;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Azienda, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n° 51 del 08/06/2017, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 dell'articolo 4 della L.R. n° 14 del 1995;
- VISTA** la Delibera dell'Amministratore Unico n. 30 del 22/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2024-2026" divenuta esecutiva per decorrenza termini in data 31 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 14 del 1995;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 4/163 del 15.02.2024 avente ad oggetto "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 22.12.2023 "Approvazione Bilancio di previsione 2024 - 2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4."
- VISTO** il Decreto del Presidente della RAS n.68 del 06/12/2023, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 41/11 del 1° dicembre 2023, è stato nominato Amministratore Unico dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

DETERMINAZIONE N° 3008 DEL 09/08/2024

(AREA) il dott. Antonello Melis, ai sensi dell'art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n° 9 del 03/04/2024 avente ad oggetto "individuazione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge Regionale N. 31/98" con la quale si individua quale Direttore Generale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, come modificato dall'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 15 della Legge Regionale di Riforma di Area n. 22/2016, la Dottoressa Flavia Adelia Murru;

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. n° 121 del 22/01/2021 con la quale il Dott. Franco Corosu è stato nominato ad interim Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro;

VISTA la determinazione n.530 del 28/02/2022 adottata da Direttore Generale, Ing. Cristian Filippo Riu, con la quale è stata individuato, quale sostituto del Direttore del Servizio Tecnico di Nuoro, ex art. 30, comma 5, L.R. n.31/1998, l'Ing. Leonardo Riu;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n.1 del 31/01/2024 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2024/2026;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021, attuativo del D.L. n° 59/2021 con il quale sono stati individuati gli indicatori di riparto, su base regionale, delle risorse assegnate per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, stabilite le modalità e i termini di ammissione e finanziamento degli interventi, disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché effettuato il riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse disponibili dal 2021 al 2026;

CONSIDERATO che con Decreto della Direzione Generale per l'Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n° 52 del 30/03/2022, è stato approvato ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.P.C.M. 15/09/2022 il piano degli interventi ammessi al finanziamento con le risorse del programma "*Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica*" del fondo complementare al P.N.R.R. in oggetto, nonché il piano degli ulteriori interventi ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse;

PRESO ATTO che fra i succitati interventi ammessi al finanziamento con le risorse del programma "*Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica*" del fondo complementare al P.N.R.R., risultano tra gli altri, gli interventi in capo al Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro, denominati:

DETERMINAZIONE N° 3008 DEL 09/08/2024

- *“Efficientamento energetico di alloggi di E.R.P - Fondo complementare al PNRR, L. 01/07/2021, n° 101 - D.G.R. n° 43/62 del 29/10/2021. Comune di Nuoro via Gonario Pinna” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00;*

- *“Efficientamento energetico di alloggi di E.R.P - Fondo complementare al PNRR, L. 01/07/2021, n° 101 - D.G.R. n° 43/62 del 29/10/2021. Comune di Macomer via Salaris, 53” dell’importo complessivo di € 1.080.000,00;*

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 1871 del 17/06/2022 con la quale è stato nominato il Dott. Ing. Enrico Gallittu, funzionario tecnico del medesimo servizio, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 1722 del 23/05/2023 con la quale è stato nominato il Dott. Ing. Antonello Coccollone, funzionario tecnico del medesimo servizio, Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto;

VISTA la nota inviata alla R.A.S. con prot. n° 14181 del 05/04/2023 con la quale si chiede la rimodulazione del cronoprogramma finanziario, del cronoprogramma di spesa e di quello procedurale, in coerenza con il cronoprogramma dei lavori di progetto e che presenta i seguenti flussi annuali di cassa:

Avanzamento finanziario	2022	2023
Importo	€ 65'547,89	€ 1'014'452,11

VISTA la determinazione del Direttore Generale A.R.E.A. n° 2590 del 24/07/2023 con la quale è stata operata la variazione di bilancio n° 35/2023 con riferimento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio 2023, in coerenza con il nuovo cronoprogramma di cui alla nota prot. n° 14181 del 05/04/2023;

CONSIDERATO che la Centrale Regionale di Committenza ha comunicato che, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti, ex art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha acquisito efficacia l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa DELOGU GIUSEPPE, p. IVA 00878320902, che ha offerto un ribasso del 24,017% sull'importo a base di gara, per un importo contrattuale pari a euro 638'747,93, IVA esclusa e che ai sensi dall'art. 76, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipulazione del contratto è soggetta al termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice;

CONSIDERATO che con propria determinazione n° 2614 del 25/07/2023 è stato impegnato l'importo d'aggiudicazione dei lavori comprensivo dell'iva di legge, per un totale pari ad euro 702'662,72 a favore della Ditta DELOGU GIUSEPPE, p. iva 00878320902, impegno n° 1237/2023 sul cap./art. 08022.02.2101270002 -

DETERMINAZIONE N° 3008 DEL 09/08/2024

P.N.R.R. EFFICIENTAMENTO ENERG.ALL.ERP MACOMER VIA SALARIS 53,
del bilancio 2023;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 2659 del 28/07/2023 di liquidazione dell'anticipazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 4766 del 18/12/2023 di liquidazione del SAL n° 1;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 4913 del 22/12/2023 di concessione della prima proroga di 43 (quarantatré) giorni naturali e consecutivi;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 394 del 05/02/2024 di concessione della seconda proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 850 del 05/03/2024 di liquidazione del SAL n° 2;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 1286 del 04/04/2024 di concessione della terza proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro n° 1859 del 17/05/2024 di liquidazione del SAL n° 3;

VISTO lo Stato di Avanzamento n° 4 a tutto l'11/06/2024 emesso dal Direttore dei Lavori;

VISTO che attualmente è possibile liquidare somme fino ad euro 64.123,12 giusta disponibilità di cassa, a fronte di un credito netto dell'impresa maturato con il SAL 4 pari a euro 73.129,81 il RUP ha emesso il certificato di pagamento N° 4 dell'11/06/2024 per un importo pari ad euro 58.200,00 più IVA al 10% pari ad euro 5.820,00 per una somma pari ad euro 64.020,00;

VISTA la fattura n° 9 del 08/08/2024 emessa dall'Impresa DELOGU GIUSEPPE, p. IVA 00878320902 in regime di scissione dei pagamenti dell'iva e relativa alla corresponsione dell'importo del certificato di pagamento N° 4 pari ad euro € 58.200,00, oltre l'IVA di legge al 10% pari ad € 5.820,00, per un totale pari ad € 64.020,00;

CONSIDERATO che è stato acquisito il documento che attesta la regolarità contributiva dell'impresa (DURC), con protocollo INPS_ 41104687;

CONSIDERATO che si è provveduto alla preventiva pubblicazione della scheda dei lavori, sul sito Internet istituzionale dell'Azienda nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Anno 2023, ai sensi dell'art. 37, commi 1, 2 del D.lgs. 33/2013, id scheda n° 00002220230000116002;

DETERMINAZIONE N° 3008 DEL 09/08/2024

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, L. n° 241/90, dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2024-2026 e ai sensi degli artt. 6, 7, 19 del Codice di comportamento approvato dalla R.A.S. con la Del. n° 43/7 del 29/10/2021;

Su proposta del Direttore dei Lavori;

DETERMINA

- Che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- Di liquidare la fattura n° 9 del 08/08/2024 emessa dall'Impresa DELOGU GIUSEPPE, p. iva 00878320902 in regime di scissione dei pagamenti dell'iva e relativa alla corresponsione dell'importo del certificato di pagamento N° 4 pari ad euro € 58.200,00, oltre l'iva di legge al 10% pari ad € 5.820,00, per un totale pari ad € 64.020,00 €, con somme a valere sull'annualità 2024 del bilancio, cap./art. *08022.02.2101270002 - P.N.R.R. EFFICIENTAMENTO ENERG.ALL.ERP MACOMER VIA SALARIS 53* e che presenta la sufficiente disponibilità, come da impegno n° 1237/2023 e da tabella sotto riportata;
- Di accreditare l'importo relativo al certificato di pagamento N° 4 e previsto nella fattura n° 9 del 08/08/2024 pari ad € 58.200,00, sul conto corrente intestato a Delogu Giuseppe c.f. DLGGPP53T17E377K, presso la Banca BNL – GRUPPO BNP PARIBAS, codice IBAN: IT46L0100517200000000003137;
- di accertare sul cap./art. 3.0500.99.5180700001 l'importo relativo all'iva applicata ai lavori e previsto nella fattura n° 9 del 08/08/2024 emessa dalla Ditta DELOGU GIUSEPPE, p. IVA 00878320902, pari ad € 5.820,00;
- di liquidare l'IVA relativa ai lavori e prevista nella fattura n° 9 del 08/08/2024 emessa dalla Ditta DELOGU GIUSEPPE, p. iva 00878320902, pari ad euro 5.820 ,00 direttamente all'Erario e con le modalità di legge previste in ordine all'applicazione della scissione dei pagamenti;
- Di inviare la presente determinazione al Servizio contabilità, Bilancio e Risorse Umane;
- Di inviare la presente determinazione al Direttore Generale.

DETERMINAZIONE N° 3008 DEL 09/08/2024

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
FATTPA 9_24	08/08/2024	DELOGU GIUSEPPE	64.020,00	1050282450
FATTPA 9_24	08/08/2024	DELOGU GIUSEPPE	-5.820,00	61620

Il Funzionario istruttore

Antonello Coccollone

Lì, 09/08/2024

Il Sostituto del Direttore del Servizio

Leonardo Riu / ArubaPEC S.p.A.