

DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 02/05/2024



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CIG DERIVATO 84981997A9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 2 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA.

APPROVAZIONE ATTI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - DITTA "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12, recante "Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)", parte vigente;
- la Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";
- lo Statuto dell'Azienda, adeguato alla L.R. n. 22/2016 con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 18.01.2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 del 11.04.2017 e con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.04.2017;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 132/4 del 19.04.2007 e modificato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 51 del 08.06.2017;
- il Regolamento di Contabilità dell'Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 23/4 del 04.07.2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 579/DCS del 28.04.2016;
- la Legge regionale 15 maggio 1995, n.14 che disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 5 e 6;

VISTE:

DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 02/05/2024

- la Delibera dell'Amministratore Unico n. 30 del 22.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2024-2026" divenuta esecutiva per decorrenza termini in data 31 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 14 del 1995;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/163 del 15.02.2024, avente ad oggetto «Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 22.12.2023 "Approvazione Bilancio di previsione 2024-2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4»;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.M. n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 226, comma 2, primo periodo, in base al quale a decorrere dalla data in cui il nuovo codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 869 del 01 Marzo 2024 con la quale vengono conferite all'Ing. Stefania Pusceddu le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia;

VISTA la Determinazione n° 2705 del 14/10/2020 in cui viene nominato l'Ing. Nicola Peracchio RUP, il Geom. Stefano Fadda progettista e l'Ing. Carla Sacchitella coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'"**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 2 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022**";

RILEVATO che, con determinazione del Direttore del Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della Centrale Regionale di Committenza n. 285 del 05.11.2018, è stata indetta, ai sensi degli articoli 60 e 54, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta informatizzata per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e

DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 02/05/2024

straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell'Amministrazione territoriale e locale, suddiviso in 10 lotti, per un importo complessivo pari a Euro 23.400.000,00, I.V.A. esclusa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con riapertura del confronto competitivo sull'elemento prezzo;

RILEVATO inoltre che, con determinazioni del Direttore del Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della Centrale Regionale di Committenza n. 283 prot. 8040 del 25/09/2019 e n. 301 prot. 8917 del 11/10/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva ed efficace degli aggiudicatari per ciascun lotto a seguito della verifica dei requisiti ex art. 80 e 83 del Codice e degli altri previsti dal disciplinare di gara;

RILEVATO che, con determinazione del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di Committenza n. 15 prot. 497 del 22/01/2020 è stata avviata la seconda fase della procedura "Accordo quadro, con diversi operatori economici, suddiviso in 10 lotti, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell'Amministrazione territoriale e locale, art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 – Importo complessivo € 23.400.00,00 – Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 2 CIG 763870284C - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 4 CIG 7638713162 - Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 8 CIG 76387900ED - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D";

RICHIAMATA la ns. nota prot. n. 28530 del 13.10.2020, con cui il Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia ha trasmesso alla R.A.S. - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori la manifestazione di interesse e richiesta di disponibilità per l'attivazione di un appalto specifico di cui in oggetto, in adesione alla "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi Operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell'Amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 2 CIG 763870284C - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 4 CIG 7638713162 - Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 8 CIG 76387900ED - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D - Fase II – Appalti specifici";

CONSIDERATO che la R.A.S. - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori ha trasmesso la nota prot. n. 28661 del 14.10.2020, avente ad oggetto "Riscontro richiesta di disponibilità Lotto 4, prot. n. 7505 del 13.10.2020 Accordo quadro, con più operatori economici, suddiviso in n. 10 lotti per l'esecuzione di lavori di manutenzione sul patrimonio immobiliare superiori a € 150.00, art. 54 , comma 4 lett.c) D.lgs. 50/2016. Seconda Fase" relativo ai lavori da eseguirsi nella Zona 2 del Servizio Territoriale di Carbonia, anni 2021-2022, con la quale richiede di trasmettere la documentazione necessaria al fine della prosecuzione dell'iter che si concluderà con la pubblicazione della RdO per ciascun appalto specifico, di seguito elencata:

- modello di rinegoziazione (Allegato B);
- richiesta di adesione (Allegato G);

DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 02/05/2024

- Schema di contratto di Appalto Specifico (Allegato E);
- determinazione di approvazione del QTE nel quale deve essere previsto l'accantonamento di un importo pari al 25% dell'importo del fondo per gli incentivi tecnici al personale di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti vigente, a favore della CRC RAS, a titolo di quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, secondo la disciplina dettata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019 e in conformità alla circolare del Direttore generale della CRC RAS diffusa, nell'ambito del Sistema Regione, con nota prot. n. 4138 del 19 aprile 2019;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 2846 del 27/10/2020 con la quale si è disposto di:

- approvare il progetto redatto dal Geom. Stefano Fadda e l'Ing. Carla Sacchitella in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, costituito dai seguenti elaborati: PSC con allegati, modello di rinegoziazione (Allegato B) dell'appalto specifico, Schema di contratto di Appalto Specifico (Allegato E), Relazione Tecnica-Illustrativa con QTE, Elenco e Analisi dei prezzi dell'appalto specifico relativi all' "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 2 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022", con il seguente Q.T.E. complessivo dell'intervento:

		IMPORTO LAVORI		
CRM	a1	lavori a misura		€ 440.000,00
	a2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	3,00%	€ 13.200,00
	A	COSTO LAVORI (a1+a2)		€ 453.200,00
ONERI COMPLEMENTARI (max 19%)	b1	rilevi, accertamenti e indagini		€ -
	b2	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice	13,5%	€ 61.182,00
	b3	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione comprese assicurazioni		€ -
	b4	eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
	b5	Oneri Quota parte CRC RAS pari al 25% del 2% di A		€ 2.266,00
	b6	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 3.500,00
ONERI COMPLEMENTARI (MAX 10%)	b7	Accantonamento Imprevisti (ex art 106 DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.)	10,00%	€ 45.320,00
	B	ONERI COMPLEMENTARI (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		€ 112.268,00
	c1	I.V.A. LAVORI	10%	€ 45.320,00
	c2	I.V.A. prestazioni professionali e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ -
		COSTO LAVORI (A) + ONERI COMPLEMENTARI (B)		€ 565.468,00
		COSTO TOTALE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (C.T.M.) +IVA (c1+c2)		€ 610.788,00

- di accantonare un importo pari al 25% del fondo incentivi dei lavori di cui all' "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 2 - SERVIZIO

DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 02/05/2024

TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022", pari a € 2.266,00 a favore della Centrale Regionale di Committenza;

VISTA la Determinazione n°3520 del 04/12/2020 di aggiudicazione definitiva efficace dell'Appalto specifico " ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 2 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022.CIG DERIVATO 84981997A9" all'operatore economico "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL" con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9 – P.IVA 02509630923, per il quale il punteggio attribuito all'offerta tecnica ammonta a 67/70 e quello attribuito all'offerta economica ammonta a 26,488/30 (ribasso percentuale del 28,45%);

DATO ATTO che l'importo contrattuale, per le risultanze di cui sopra, risulta essere pari ad € 328.020,00 di cui € 314.820,00 per lavori, € 13.200,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 32.802,00 per l'I.V.A. (10%);

VISTA la Determinazione n°3912 del 23/12/2020 di prenotazione dell'impegno contabile sul Capitolo 10502 articolo 50001 (spese per manutenzione stabili Carbonia) del bilancio di previsione 2020-2022, (annualità 2021-2022), ai sensi del succitato D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/2, per l'importo complessivo di € 302.188,43, pari all'importo dei singoli appalti applicativi per i quali si prevede l'emissione, in esecuzione dell'accordo quadro in oggetto, negli anni 2021-2022, incrementato dell'IVA di legge, a favore dell'operatore economico "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL" con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9 – P.IVA 02509630923;

DATO ATTO che in data 08/02/2021 si è proceduto alla stipula del contratto dell'"ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE ALL'AREA ZONA 2 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022";

VISTA la Determinazione n°441 del 19/02/2021 di impegno contabile sul Capitolo 10502 articolo 50001 (spese per manutenzione stabili Carbonia) del bilancio di previsione 2020-2022 (annualità 2021-2022), dell'importo complessivo di € 302.188,43, a favore dell'operatore economico "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL" con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9 – P.IVA 02509630923;

VISTA la Determinazione n°1084 del 21/04/2021 di impegno contabile sul Capitolo 10502 articoli 50001 (spese per manutenzione stabili Carbonia) del bilancio preventivo 2021-2023, (annualità 2023) l'importo complessivo di € 58.633,57, a favore dell'operatore economico "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL" con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9 – P.IVA 02509630923;

RICHIAMATO il codice identificativo di gara C.I.G. derivato n. 84981997A9, acquisito presso il sito dell'ANAC;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, Ing. Abele Scanu, alla Ditta "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL", in data 24/03/2021 e che gli stessi hanno avuto effettivo inizio;

DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 02/05/2024

VISTA la determinazione n. 2111 del 20/07/2021 con la quale si è proceduto alla liquidazione all'impresa "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL", con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9 – P.IVA 02509630923, della somma di € 72.164,40 di cui € 65.604,00 per anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ed € 6.560,40 per IVA al 10%, di cui alla fattura NR. 23PA del 16.07.2021;

VISTA la determinazione n. 4006 del 15/12/2022 con la quale è stato nominato per il contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, Direttore dei Lavori il dipendente Ing. Sergio Biccu in sostituzione dell'ing. Abele Scanu;

VISTA la determinazione n. 4188 del 23/12/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 e si è proceduto ad impegnare le somme aggiuntive in favore della ditta aggiudicataria;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, numero protocollo INAIL_42882695, allegato alla presente;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori datato 02/02/2024;

ACCERTATO che durante il corso dei lavori dell'appalto in oggetto è stato emesso n. 3 certificati di pagamento per rate d'acconto per complessivi € 287.080,32 oltre l'IVA;

CONSIDERATO che in data 12.04.2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Biccu lo Stato Finale, sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 385.869,69 oltre l'IVA di legge;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 13.04.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Biccu, sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore;

ACCERTATO che essendo stata corrisposta in acconto la somma di €. 352.684,32 resta un credito alla ditta "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL" di € 33.185,37 oltre l'IVA di legge per complessivi € 37.637,10, pari alla rata di saldo;

PRESO ATTO della prestazione eseguita nonché della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi relativamente agli ordini di riferimento e delle inerenti condizioni pattuite;

RITENUTO di dover approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e gli atti di liquidazione finale, e di procedere pertanto alla liquidazione della rata di saldo di 33.185,37 oltre l'IVA di legge al 10% e al 22% per complessivi € 37.637,10;

VISTA la fattura NR. 14 del 22.04.2024 dell'importo di € 23.742,04 oltre all'I.V.A. pari al 10%, emessa dall'impresa "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL", con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9, P.IVA 02509630923;

VISTA la fattura NR. 15 del 22.04.2024 dell'importo di € 9.443,33 oltre all'I.V.A. pari al 22%, emessa dall'impresa "IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL", con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9, P.IVA 02509630923;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.37, commi 1, 2 del D.Lgs. 33/2013 e della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220200000094998;

DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 02/05/2024

PRESO ATTO che a far data dal 1 gennaio 2018 il meccanismo dello “split payment” è stato esteso anche alle società in controllo pubblico e pertanto l'I.V.A. esposta sulle fatture emesse da tale data dovrà essere versata dall'Azienda direttamente all'Erario (scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 in particolare art. 3 comma 1 del DL 148/2017);

RICHIAMATA la nota prot. n. 35932/2020 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha dichiarato, in relazione al procedimento, l'insussistenza del conflitto di interessi;

RICHIAMATA la nota prot. n. 42446/2022 con la quale il Direttore dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha dichiarato, in relazione al procedimento, l'insussistenza del conflitto di interessi;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, Legge n. 241/1990, dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2024-2026 e ai sensi del Art. 6, 7, 19 del Codice di comportamento approvato dalla RAS con la Del. n. 43/7 del 29.10.2021;

Su proposta del Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva, Ing. Nicola Peracchio;

D E T E R M I N A

DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

DI APPROVARE gli atti di liquidazione finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto relativo all'impresa “IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL”, con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9, P.IVA 02509630923;

DI LIQUIDARE, come da tabella sotto indicata, la fattura elettronica NR. 14 del 22.04.2024, prot. n. 19314/2024, presentata da “IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL”, con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9, P.IVA 02509630923, dell'importo complessivo di € 26.116,24 di cui € 23.742,04 di imponibile ed € 2.374,20 di IVA al 10%;

DI LIQUIDARE, come da tabella sotto indicata, la fattura elettronica NR. 15 del 22.04.2024, prot. n. 19397/2024, presentata da “IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL”, con sede legale in Settimo San Pietro Via Bellini 9, P.IVA 02509630923, dell'importo complessivo di € 11.520,86 di cui € 9.443,33 di imponibile ed € 2.077,53 di IVA al 22%;

DI IMPUTARE l'importo di € 37.637,10 sul capitolo 10502 articolo 50001 del Bilancio di Previsione 2023/2025, che ne presenta la disponibilità, annualità 2023 (imp.4019/2023);

DI DARE ATTO che la liquidazione delle fatture sopracitate avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. 136/2010, secondo i riferimenti indicati nel modulo di adesione al suddetto conto contrattuale e di seguito specificati:

“Banca Intesa San Paolo” Agenzia di Quartu Sant'Elena – IBAN: IT97J0306943957100000005771;

DETERMINAZIONE N° 1599 DEL 02/05/2024

DI TRATTENERE l'importo di € 4.451,73 a titolo di ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) al 10% e al 22% che dovrà essere versata dall'Azienda direttamente all'Erario;

DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti;

DI INVIARE, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Organizzazione, la presente determinazione al Direttore Generale

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
15PA	22/04/2024	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	11.520,86	1050280981
15PA	22/04/2024	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	-2.077,53	61620
14PA	22/04/2024	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	26.116,24	1050280981
14PA	22/04/2024	IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO S.R.L.	-2.374,20	61620

Il Responsabile del procedimento

Nicola Peracchio

Lì, 02/05/2024

Il Direttore del Servizio

STEFANIA MARIA FRANCA PUSCEDDU / ArubaPEC S.p.A.