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PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

 

RELAZIONE DI VARIANTE 

(art. 161, d.P.R. n. 207/2010) 

 

Lavori di completamento di n. 8 alloggi ERP nel PEEP 167 di Santadi Basso (CI) – COMUNE DI 

SANTADI 

 
RUP: Geom. Massimiliano Saiu 

PROGETTISTA: Ing. Cecilia Gilardi 

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Massimiliano Saiu 

RESPONSAB. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE: Ing. Andrea Branca 

RESPONSAB. SICUREZZA FASE ESECUZIONE: Ing. Massimo Placitu 

GARA D’APPALTO: procedura aperta 

TIPOLOGIA DI APPALTO: appalto a corpo 

IMPORTO A BASE DI GARA: €. 1.100.000,00 (€. 1.050.00,00 per lavori e €. 50.000,00 per oneri per la 
sicurezza) 

AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Direttore del Servizio Centrale di Committenza n. DG/1012 del 
04/10/2016 

AGGIUDICATARIO: Impresa Dado Costruzioni, di Lorenzo Davide Lacasella, con sede in Oristano (OR), 
Vico Bruxelles snc Z.I. – p. iva 01115600957 

IMPORTO:  €. 715.209,50 (euro settecentoquindicimiladuecentonove/50) di cui €. 665.290,50 per i lavori ed 
€. 50.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d’asta del 36,639%  
 

CONTRATTO: in data 10/11/2017, mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra 
l’Ing. Sebastiano Bitti nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Territoriale Gestione Immobili di 
Carbonia dell’Azienda A.R.E.A. e Sig. LORENZO DAVIDE LACASELLA nella sua qualità di Titolare 
dell'Impresa Dado Costruzioni 

CONSEGNA LAVORI: 04/01/2017 (365 gg naturali e consecutivi) 

STATI D’AVANZAMANTO EMESSI: n. 1 del 20/04/2017 dell’importo di €. 45.583,21 

ANDAMENTO DEI LAVORI: e’ stato constatato il manifestarsi di errori ed omissioni del progetto esecutivo 

che pregiudicavano, in parte, la realizzazione dell’opera i quali riguardano: 

- Errato calcolo delle volumetrie di progetto; 

- Inadeguata valutazione dello stato di fatto. 

 

A tal fine, in data 11/05/2017 è stato presentato il progetto di Variante in corso d’opera presso gli uffici 

competenti del Comune di Santadi. 
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Pertanto si prevede l’integrazione di nuove voci, con contestuale concordamento di nuovi prezzi, al fine di 

garantire la migliore funzionalità e qualità degli edifici. 

Queste opere suppletive e di variante comportano modifiche sostanziali al progetto. 

Si prevede di integrare nuove voci non previste in progetto per le quali sono stati concordati con l’impresa 

aggiudicataria i nuovi prezzi, come di seguito indicati: 

 

NUOVE VOCI PREZZO IN €. 

NP01 
SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. autoportanti, della larghezza si 

m 1,20. realizzati con cal- cestruzzo RcK 50 e armatura di precompressione in trecce 3x3,00 
fptk=180 kg/mq o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk=190 mmq; fornito in opera 
compresa la sigillatura dei pan- nelli e la caldana in cls Rck 25 dello spessore di cm 4, escluse 

eventuali armature aggiuntive e di ripartizione. Calcolato per un sovraccarico totale di 400 kg/mq 
per luci fino a 5,60 m, spessore cm 16+4 

 
 

178,00 a mq 

NP02 
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente 
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm 
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza 

l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino 
all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, 

compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente 
RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 

norma UNI EN 206-1. 

 
 
 
 
 
 

147,74 a mq 

NP03 
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad 
aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato 
a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfri- do, legature con filo di ferro 

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse 
eventuali sal- dature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certi- ficazioni di legge.PER 

STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 

 
 
 
 
 

1,86 a kg 

NP04 

PREZZO PER ARCHITRAVI di porta o finestra per luci variabili da cm 70/90 a 120/140 circa, 
realizzato in calcestruzzo cementizio Rck 30 della sezione di cm 15 x 15 circa, compresa 

l'armatura in acciaio con 4 O 12 e staffe 1 O 8/20", l'esecuzione del cordolo dovrà risultare 
incassato nella muratura, previo smontaggio della parte esistente si in calcestruzzo che in 

trachite da considerarsi compreso nel prezzo, intonacato e tinteggiato a regola d'arte. Pagato a 
corpo cadauno. 

 
 
 
 

375,00 cad 

NP05 

CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO RIVESTITO 
PREVERNICIATO IN COLORE BIAN- CO, con struttura nascosta, dimensioni 600x600 mm, 
spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi tipi di foratura: lineare, quadrata 
regolare, quadrata regolare e banda centrale non perforata, tonda regolare, tonda regolare e 

banda centrale non perforata. Tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. 
Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, 

di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di 
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso 

l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, 
alt.38 mm. 

 
 
 
 
 
 
 

128,00 a  mq 
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NP06 

Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, 
eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita di 
strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e 

l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali 
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su 

automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'- opera eseguita a regola d'arte secondo 
le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto 

autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. 

 
 
 
 
 
 

534,00 a mc 

NP07 

Maggiorazione del prezzo per l'esecuzione dei collegamenti idrico sanitari, elettrico e di 
riscaldamento e la predisposizione della rete di scarico, da realizzarsi nell'intradosso del solaio 

 
 
 

1.400,00 a corpo 

NP08 

TRAVE PRINCIPALE IN LEGNO LAMELLARE della luce netta di mt 11.20 circa base 240 mm e 
altezza 600 circa piu gli appoggi e pendenze ~ 27% e conforme ai disegni di progetto, formata 

da aste rette e piane di 1^ classe GL24h costruite con essenze di conifere e colle non inquinanti 
avente la resistenza minima non inferiore a quelle stabilite dalle norme DIN 1052, con le facce  
piallate e lucidate, il legno trattato a finire con due mani di impregnante biochimico protettivo e 

colorante, levigato e lucidato a finire con cera d'api, o trattamento ignifugo di resistenza al fuoco 
se richiesto da norme di sicurezza, tutti i trattamenti eseguiti con sostanze non inquinanti ed 

ecocompatibili, montata con l'ausilio di autogru e ponteggi, incastrata a muro secondo il progetto 
o le indicazioni della D.L., per strutture di tetto, in opera dimensionata con le necessarie 

calcolazioni, montata e posizionata sul tetto completa di puntoni, catena, monaco e saette, 
comprese le opere murarie, chioderia e ferramenta in acciaio inox AISI 318, dormienti di 

appoggio, ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Prezzo a corpo cadauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,00 a m 

NP09 

TRAVE SECONDARIA IN LEGNO LAMELLARE della luce netta di mt 3.00 circa, base 80 mm e 
altezza 120 mm piu gli appoggi e pendenze ~ 27% e conforme ai disegni di progetto, formata da 

aste rette e piane di 1^ classe GL24h costruite con essenze di conifere e colle non inquinanti 
avente la resistenza minima non inferiore a quelle stabilite dalle norme DIN 1052, con le facce 
piallate e lucidate, il legno trattato a finire con due mani di impregnante biochimico protettivo e 

colorante, levigato e lucidato a finire con cera d'api, o trattamento ignifugo di resistenza al fuoco 
se richiesto da norme di sicurezza, tutti i trattamenti eseguiti con sostanze non inquinanti ed 

ecocompatibili, montata con l'ausilio di autogru e ponteggi, incastrata a muro secondo il progetto 
o le indicazioni della D.L., per strutture di tetto, in opera dimensionata con le necessarie 

calcolazioni, montata e posizionata sul tetto completa di puntoni, catena, monaco e saette, 
comprese le opere murarie, chioderia e ferramenta in acciaio inox AISI 318, dormienti di 

appoggio, ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Prezzo a corpo cadauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,10 a m 

NP10 

Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo amato) eseguita prevalentemente a 
mano, e, ove occorre, con l'uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, 
compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, 
l'adozione di ponti di servizio interni ed esterni, degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli 
operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali 
fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente 
dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare 
per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ri- dosso del fabbricato o a loro parti escluse 
dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e 
magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Incluso 
il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad 

1.400,00 a corpo 
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impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Per 
murature in calcestruzzo armato 

 

 

Tutto ciò premesso risulta un nuovo importo contrattuale di €. 788.193,60 al netto del ribasso d’asta del 

36,639%, di cui €. 738.193,60 per lavori ed €. 50.000,00 per oneri per la sicurezza. 

Rispetto all’importo contrattuale originario di €. 715.529,50, la perizia suppletiva e di variante è superiore di 

€.  72.903,10 (variazione percentuale del 10,192%). 

La perizia trova copertura finanziaria nell’economia conseguita dal ribasso d’asta e in alcune voci dl quadro 

economico. 

 

Carbonia, 07/06/2017                        

 

 

Il Direttore dei lavori    

                                         

Ing. Cecilia Gilardi  


