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ABBREVIAZIONI

= Codice dei contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
201424/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture );

] Regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per quanto non abrogato dal d.Igs. 50
del 18 aprile 2016;

] Capitolato generale (Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 Capitolato generale d’appalto),
per quanto non abrogato dal D.P.R. 2072010 e s.m.i.;

=  D.Lgs. 81/2008 (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Ll R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del d.Igs. 50/2016 e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

Ll DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
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CAPO | - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

art. 1.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei “Lavori di
recupero di n°10 alloggi in via La Malfa nn. 27-45 e di n°2 alloggi in via S'acqua Cotta n. 9”, nel Comune di
Decimoputzu.

Il quadro economico dell’opera & il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA Euro

A) IMPORTO PER LAVORI:

Al) Importo lavori a base d’asta € 105.397,79

A2) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €33.902,21
Totale A1+A2 € 139.300,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL” AMMINISTRAZIONE € 40.700,00

C) TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO € 180.000,00

B1) A dedurre somme gia spese per servizi di ingegneria e architettura -€7.277,69

C1) TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO RESIDUO (C-B1) €172.722,31

Il presente Capitolato speciale contiene le indicazioni tecnico descrittive relative alle opere edilizie. Eventuali
discordanze fra i diversi elaborati progettuali vanno interpretati nel senso della soluzione tecnica ed economica piu
completa e comunqgue nel modo piu conveniente per 'amministrazione.

Le opere comprese nell'appalto risultano nelle linee generali dai disegni di progetto e dal computo metrico.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione |'articolo 1374
del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 1.27, comma 4:

a) il  Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: J16J08000230002.

art. 1.2 Ammontare dell'appalto e designazione delle opere

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 139.300,00 (diconsi Euro centotrentanovemilatrecento/00) di
cui € 105.397,79 (diconsi Euro centocinquemilatrecentonovantasette/79) soggetti a ribasso d’asta, per lavori
compensati a misura, ed € 33.902,21 (diconsi Euro trentatremilanovecentodue/21) non soggetti a ribasso d’asta, per
oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'importo dell’appalto € stato determinato adottando come base di riferimento i prezzi unitari di cui al
prezzario della Regione Sardegna in vigore, con eventuali correzioni nella descrizione, negli oneri o nel prezzo, come
risulta piu esattamente dalle voci dell'elenco prezzi allegato al progetto. Le voci dell'elenco dei prezzi saranno le
uniche alle quali I'Appaltatore dovra fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche. L'importo dei
lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

Importo
a) Lavori a misura € 105.397,79
b) Oneri per la sicurezza €33.902,21
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Importo totale lavori e oneri sicurezza € 139.300,00

LAVORI A MISURA PREVISTI IN APPALTO DIVISI PER CATEGORIA:

Con riferimento all'importo di cui alla precedente lettera a) della tabella, la distribuzione relativa alle varie
categorie di lavoro da realizzare risulta indicata nella seguente tabella riassuntiva:

Demolizioni e rimozioni € 1.903,28
Ripristini e consolidamenti € 17.695,45
Intonaci e tinteggiature € 26.862,15
Rifacimento servizi igienici € 50.518,50
Opere di lattoneria € 8.418,41
Totale lavori a misura € 105.397,79

L'importo contrattuale & pari all'importo dei lavori a misura di cui alla tabella precedente, al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo, offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetto al ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 100
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenendo conto di quanto stabilito all’art. 97, comma 6 del Codice dei contratti.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta
gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti per la verifica della
congruita dell’ offerta.

art. 1.3 Descrizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dell'appalto consistono nel recupero primario di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. La
forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto.

art. 1.4 Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti e dell’art.
43, comma 7 del Regolamento.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del
Codice dei contratti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo, si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui alla
lettera a) della tabella dell’articolo 1.2, mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui lettera b) della
tabella dell’articolo 1.2, costituiscono vincolo negoziale.

art. 1.5 Categorie dei lavori
Ai sensi degli artt. 61 e 90 del Regolamento e in conformita all’allegato “A” al predetto Regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG1 — EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”.
La categoria prevalente di cui al comma 1 € costituita da lavorazioni omogenee.
art. 1.6 Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, e richiesta la qualificazione per la seguente

categoria e classe d'importo, ai sensi del Regolamento, art. 61 e allegato A: cat. 0G1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” -
Classifica | - Importo fino a €258.000 (categoria prevalente).
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art. 1.7 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 del Regolamento, sono indicati nella

seguente tabella:

De5|g‘na2|one delle categorie omogenee dei Euro % lavori per categoria
lavori
Opere edili € 105.397,79 100,00%
a) - TOTALE LAVORI A MISURA € 105.397,79 100,00 %
b) — ONERI PER LA SICUREZZA € 33.902,21
TOTALE DA APPALTARE (a + b) € 139.300,00

L'importo degli oneri per la sicurezza, previsto in € 33.902,21 (Euro trentatremilanovecentodue/21), verra

corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori.

art. 1.8 Criterio di aggiudicazione dei lavori

La scelta del contraente Appaltatore avverra secondo le modalita indicate nella determinazione a contrarre.
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice dei contratti.
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CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 1.9 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., per quanto non
abrogato dal D.P.R. 270/2010;

b) il presente Capitolato Speciale di Appalto, distinto in Parte Prima: Norme generali dell’appalto, comprese le
tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo e
Parte Seconda: Disposizioni tecnico-contrattuali e norme tecniche;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) il cronoprogramma dei lavori;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 100, comma 5 del
Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza,

g) le polizze assicurative di cui all’art. 1.31 del presente Capitolato.

Eventuali altri elaborati grafici e particolari costruttivi delle opere da eseguire - che si riterra di fornire quale
maggior dettaglio - non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di
consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che credera pil opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Non fanno parte degli allegati al Contratto e sono estranei al rapporto negoziale, le analisi dei prezzi, il
computo metrico estimativo, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato Speciale, in quanto aventi efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori, né qualsiasi altro elenco di prezzi od
elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque redatto. Tali documenti sono redatti al solo scopo del riscontro
sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato dal d.lgs. 50/2016, il
DM n. 145 del 19 aprile 2000, nonché le norme C.N.R., U.N.I,, C.E.Il. le tabelle CEI-UNEL. Nell’esecuzione dei lavori
saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.

art. 1.10 Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’Appaltatore
ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante, per i conseguenti provvedimenti di
modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, I'’Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale - Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni -
Elenco Prezzi.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. L’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi
inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto
alle diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
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L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, e
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

art. 1.11 Disegni esecutivi di cantiere

Gli elaborati progettuali forniti dall’Amministrazione comprendono il progetto di recupero.

In sede di gara di appalto I’Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver
preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito
sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che
possano influire sull’esecuzione dell’opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del
progetto a base d’asta.

Sulla scorta dei disegni esecutivi di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, I’Appaltatore & tenuto a
redigere i disegni di cantiere di dettaglio. Nella loro redazione I’Appaltatore dovra tenere conto delle indicazioni della
Direzione Lavori (nel prosieguo D.L.) e dovra concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e
tecnologici; dovra inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che I’Amministrazione, a sua insindacabile facolta,
intendera opportuno introdurre nelle opere, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo, senza che
I’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
previsti dal vigente Capitolato generale o dal presente Capitolato speciale. | disegni, redatti nelle scale pil opportune a
giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture.

Questi elaborati saranno considerati integrativi del progetto generale originale, dopo aver ottenuto il
benestare della D.L..

Nel caso di modifiche ritenute di rilievo a giudizio della D.L. i disegni di cantiere saranno accompagnati dagli
elaborati di calcolo, per i quali siano state eseguite le necessarie verifiche nel rispetto della normativa vigente.

art. 1.12 Variazioni al contratto e alle opere progettate

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le
modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza
nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all’art. 106, comma 1.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Codice dei contratti ed i relativi atti attuativi, nonché agli
articoli del Regolamento ancora in vigore.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Codice dei contratti, le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione,
senza necessita di una nuova procedura a norma del Codice dei contratti, se il valore della modifica risulti al di sotto di
entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate dall’art. 35 del Codice dei contratti;

b) il 15% (quindici per cento) del valore del contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura
complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore & accertato
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 106, comma 10 del codice dei contratti si considerano errore o omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.

Nessuna variazione o addizionale al progetto approvato pu0 essere introdotta dall’appaltatore senza
preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione
appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Il mancato rispetto di tale disposizione non da
titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

Le variazioni alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall’art. 106
del Codice dei contratti.
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Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non
previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera
alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

art. 1.13 Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi
quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto & obbligo
dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute
sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la
stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle
maggiori imposte eventualmente pagate.

art. 1.14 Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, indicano la
denominazione in euro e, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

art. 1.15 Disposizioni particolari riguardanti I’Appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto e del progetto per
guanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Il concorrente da atto di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver
valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;

b) di essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori
e di concordare espressamente che |'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cid soprattutto riguardo al rispetto
del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo, e delle facolta, che I'Amministrazione si riserva,
di procedere in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante |'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
forza maggiore.

art. 1.16 Domicilio dell’Appaltatore

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato generale d’Appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale, il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la
durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il Responsabile
unico del Procedimento e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti
giudiziari.
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Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 e delle persone di cui al comma 2, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto, sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente
agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori,
oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora, ai sensi del suddetto art. 2 del Capitolato generale d’Appalto, all’atto della stipulazione del contratto,
I''mpresa appaltatrice non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede I'ufficio di direzione lavori, dovra eleggere
domicilio presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante, o lo studio di un professionista o presso gli uffici di societa
legalmente riconosciuta.

art. 1.17 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere

La Stazione Appaltante effettuera i pagamenti ai sensi dell’art. 3 del Capitolato generale.

L’Appaltatore dovra designare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Committente, come
prescritto dal citato art. 3 del Capitolato generale.

art. 1.18 Osservanza di leggi e di norme

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale d’Appalto, nel
contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di
progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal Contratto,
I'Appalto & soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente
richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

a) il Codice Civile - libro 1V, titolo llI, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato
c.c.");

b) il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n® 163 del 22 aprile 2006;

c) il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");

d) il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato
"Capitolato Generale d'Appalto");

e) Il Decreto legislativo n. 81/2008;

f) leleggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

g) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere
eseguite le opere oggetto del presente appalto;

h) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le
norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori.

Capitolato Speciale d’appalto Parte Prima Pagina 11 di 38



Lavori di recupero di n°10 alloggi in via La Malfa nn. 27-45 e di n°2 alloggi in via S’Acqua Cottan. 9
Comune di Decimoputzu

CAPO Il - SUBAPPALTO E COTTIMI

art. 1.19 Subappalto

| soggetti affidatari dei contratti d’appalto di cui al Codice dei contratti, sono tenuti ad eseguire in proprio le
opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

L'affidamento in subappalto e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice dei
contratti.

Il soggetto affidatario del contratto puo affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice
dei contratti.

L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del
contratto di lavori.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto
ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera. Non costituiscono comunque subappalto del contratto di
lavori le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (50 per cento) dell'importo
del sub-contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora |'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano
variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore come previsto dall’art. 105, comma 7 del Codice dei contratti.

art. 1.20 Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante |'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del suddetto Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente |'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
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| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto, si applica I'articolo 1.71, commi 9 e 10, in materia di tessera di riconoscimento.

Nei cartelli esposto all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici ai sensi dell’art. 105, comma 15 del Codice dei contratti.

art. 1.21 Pagamento dei subappaltatori

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nelle summenzionate ipotesi I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo comma.

L'affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di
cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o
del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal DURGC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento
inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
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CAPO IV — ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

art. 1.22 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’Appalto, al Regolamento Generale delle OO.PP. e al presente
Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza e salute dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e
gli obblighi che seguono:

1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del Codice Civile;

2) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative, comunque connesse, all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

3) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti, rispetto a quelli progettati o previsti dal
Capitolato;

4) la messa a disposizione del personale esperto di cantiere e degli eventuali attrezzi e strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, saggi, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e
collaudo dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori, i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e
i modelli avuti in consegna;

5) I'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione;

6) l'esecuzione di fotografie “ante operam” e “post operam”, nonché delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento e nei momenti pil salienti, a giudizio del Direttore dei lavori;

7) l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera, nonché la
riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;

8) I'apposizione di n. 2 cartelli indicatori, con le dimensioni minime di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla
base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici, la manutenzione o
sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito all'’Amministrazione verra addebitato all'Appaltatore in sede di contabilita;

9) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne
nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge, nonché l'illuminazione di cantiere e
I’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Codice
della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;

10) l'onere di richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, nel rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
guanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

11) I'onere per eseguire tutte le lavorazioni anche su pil turni lavorativi, se ordinati dal Direttore dei lavori, per
il rispetto dei termini di ultimazione senza che cio comporti il diritto dell'impresa al riconoscimento di maggiori oneri;

12) I'esecuzione della recinzione del cantiere, la costruzione e la manutenzione, entro il cantiere, dei locali ad
uso ufficio destinati al personale di direzione lavori e assistenza. | locali saranno realizzati in luogo stabilito od
accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno
inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze, facendosi carico all’appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di
uso e di manutenzione;

13) la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;
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14) I'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, palizzate, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, sbadacchiature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori,
nonché I'esecuzione di idonee schermature relativamente a incastellature, impalcature e costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati;

15) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite;

16) la manutenzione del cantiere, la vigilanza e guardiania, quest’ultima se richiesta, nel rispetto dei
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti
nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al
periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante
e per le opere consegnate;

17) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte, nonché la pulizia di tutti i locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale e I'onere per I'immediato ripristino giornaliero delle recinzioni e dei baraccamenti di
cantiere eventualmente danneggiati da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre accidentali dei mezzi di cantiere
e di terzi;

18) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie
deviazioni. L’appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitlu attive e passive esistenti sulle
strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che la Stazione appaltante, sotto tale
riguardo, dovesse sopportare;

19) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del certificato
di collaudo provvisorio, comprese la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere eseguite;

20) l'onere per I'immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza
maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi, ed a tutte le opere incluse quelle
provvisionali;

21) 'onere per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cid I'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilita;

22)le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna
delle opere da parte dell'Amministrazione e quelle per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade
di servizio che sono state eseguite per |'uso del cantiere, ma che non sono previste nel progetto, nonché le spese per
mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

23) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni ai lavori,
per ponteggi, passerelle e scalette, mezzi d'opera, di sollevamento e quanto altro necessario in uso anche per ditte
che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

24) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

25) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a
tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;

26) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni di qualsiasi natura e causa, alle opere, alle
persone e alle cose durante |'esecuzione dei lavori, nonché gli oneri relativi alla rimozione di dette protezioni a
richiesta della direzione lavori, nonché l'onere, nel caso di sospensione dei lavori, per |'adozione di ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti a inadempienza della
presente norma;

27) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande
all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di
constatazione dei luoghi; e quelle per 'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumita del personale dipendente
dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di
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direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'’Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade
aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali
di awviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

28) le spese per lo smaltimento di rifiuti in discariche autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei
rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'lmpresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso;

29) le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte
dell'Amministrazione (art. 16 del Capitolato generale);

30) le spese per lo sgombero del cantiere entro un mese dalla ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e
di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc, ad eccezione di quanto
occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

art. 1.23 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore é obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco
dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti
autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei
lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per I'edilizia.
L’appaltatore e tramite suoi subappaltatori, dovranno corredare |’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non pil ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori
e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

art. 1.24 Lavoro notturno e festivo
Compatibilmente con I'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potra
disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituira elemento o
titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
art. 1.25 Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

art. 1.26 Tracciabilita dei pagamenti
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L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010
n. 136 e s.m.i. e dell’art. 6 della Legge 17/12/210, n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22
novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”, a pena la nullita del contratto.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

L'impresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e dell’art. 6 della Legge
17/12/210, n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22 novembre 2010, n. 187, recante
misure urgenti in materia di sicurezza”.

L'impresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L'impresa che opera in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a inviare
copia del contratto stipulato con I'impresa principale alla stazione appaltante.

art. 1.27 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I'esecuzione e gli espropri

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato
generale d’Appalto.

L’Amministrazione provvedera a sua cura e a sue spese agli eventuali espropri per le occupazioni permanenti
relative alle opere da eseguirsi.

L'impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per la discarica
dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto & necessario
all’esecuzione dei lavori.
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CAPO V — CAUZIONI E GARANZIE

art. 1.28 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice dei contratti, per partecipare alla gara d’appalto, & richiesta
concorrenti una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei contratti la cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo
essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’art. 93, commi 3 e 4 del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a
rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’appalto.

La garanzia deve avere efficacia per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Sono vietate le forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese
associate.

art. 1.29 Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione avvenga con
ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti tale percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di 2 (due) punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, con particolare
riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla
stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo € automatico, senza necessita
del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 % (venti per cento), cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese die
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso di maggiori somme pagate durante |'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 2 qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non & integrata nel caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 ( un
quinto) dell'importo originario.
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Ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti la stazione appaltante si riserva di richiedere I'avvio delle
prestazioni contrattuali, con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e dell’appaltatore, anche in
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al presente articolo e
delle polizze assicurativi di cui all’art. 1.32 del presente Capitolato.

art. 1.30 Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva di cui agli artt. 1.28 e 1.29 del presente Capitolato
sono ridotti ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI 1SO9000.

Inoltre I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30% (trenta per cento), anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Per fruire delle suddette riduzioni, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

art. 1.31 Coperture assicurative

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare dovra
corrispondere all'importo del contratto stesso.

La polizza di cui al comma 1 del presente Capitolato deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale & pari al 5% (cinque
per cento) della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000 (euro cinquecentomila) ed un massimo di
€ 5.000.000 (euro cinque milioni). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa per rischi di esecuzione deve essere stipulata nella forma <<Contractors All Risks>>
(C.A.R.) e contenere una somma assicurata pari all'importo del contratto maggiorato dell’l.V.A. in base all’aliquota
vigente.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
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CAPO VI - DISCIPLINA ECONOMICA

art. 1.32 Prezzi contrattuali - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle
somministrazioni per opere in economia

| prezzi contrattuali derivano dall’applicazione ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari, del ribasso
percentuale offerto in sede di gara.

Nei prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati e
le eventuali somministrazioni per opere in economia, si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni
materia, onere e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro
a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e
nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari. Detti prezzi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circailavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di
cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
capitolato.

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con I'importo appositamente stanziato dall’Amministrazione ed
evidenziato negli atti di gara, secondo il disposto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

art. 1.33 Accettazione dei prezzi

| prezzi contrattuali si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio.

art. 1.34 Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione devono essere
valutate sulla base dei prezzari di riferimento e si applica una franchigia del 10%. E‘ possibile infatti variare il prezzo
solo per I'eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla meta
dell’eccedenza.

art. 1.35 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni ai lavori sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come
determinati ai sensi dell’articolo 1.2 del presente Capitolato.
Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto, si procede alla formazione

ed al concordamento di nuovi prezzi.

art. 1.36 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice degli appalti, sul valore del contratto verra calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.
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L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

art. 1.37 Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal responsabile del procedimento, pagamenti in
acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento lavori non inferiore al 25 % (venticinque per cento)
dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta, e comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza, e al netto
della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, secondo le norme stabilite
dal presente capitolato.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle
prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei
contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....ceenee.e. » con
I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento

generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......ceeeenene. » con
I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento

generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l'indicazione della data di emissione.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore
a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo
contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo.
L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’art. 1.38. Ai fini del presente
comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Ai sensi dell’art. 31, commi 4 e 5 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 I’emissione di ogni certificato di pagamento &
subordinata all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione
appaltante e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributivi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché
degli eventuali subappaltatori ai sensi degli artt. 1.19, 1.20 e 1.21 del presente Capitolato.
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art. 1.38 Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale e accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 1.37, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 90
(novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare
fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice dei contratti.

Ai sensi del medesimo articolo, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a
due anni dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato
di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ai sensi dell’art. 31, commi 4 e 5 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento e subordinata all’acquisizione
del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributivi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori.

Il pagamento del saldo finale € altresi subordinato alla previa presentazione delle fatture quietanzate di cui
all’art. 1.21 del presente Capitolato, da consegnare alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.

art. 1.39 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Nel caso di ritardato pagamento rispetto al termine stabilito dall’art. 1.37 del presente Capitolato, per causa
imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

art. 1.40 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 1.38, comma 3 del presente
capitolato, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo, si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

art. 1.41 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all’appaltatore verra effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del
contratto, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato, I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini
per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto,
e facolta della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese
o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I'aggiudicatario e escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile
ove dovuta; egli emette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale
che a quello delle imprese subappaltatrici.

Le disposizioni si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di
aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia
limitata all’esecuzione di alcune di esse.

art. 1.42 Termine per l'inizio, la ripresa e l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore & obbligato a iniziare i lavori entro 7 (sette) giorni dalla consegna degli stessi, come risultante
dall'apposito verbale, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Appaltante, ed a proseguirli senza interruzione. Il
medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

Il tempo utile totale per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, & pari a 120
(centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna parziale.

Il tempo per 'ultimazione dei lavori & stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico
sfavorevole per la zona dei lavori, prevedendo i seguenti giorni di impossibilita lavorativa: mesi di gennaio, febbraio,
marzo = 9; mesi di aprile, maggio = 6; mesi di giugno, luglio, agosto = 4; mesi di settembre, ottobre = 7; mesi di
novembre, dicembre = 8.

Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice dei contratti |'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito
dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo
dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo & determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma
10 del Regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

| presupposti per i quali il responsabile del procedimento pud concedere proroghe, su domanda
dell'Appaltatore, sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.
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art. 1.43 Programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori I’Appaltatore, ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento, predispone e
consegna alla direzione lavori, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori proposto dall'Appaltatore, puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, deve essere coerente con il piano di sicurezza e
di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma
predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere,
puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4. Eventuali
aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere
sia la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili, sia I'indicazione dei lavori e
relativi tempi nelle zone impedite e non consegnate, nonché il tempo massimo entro il quale tali zone si debbano
consegnare onde poter rispettare la scadenza contrattuale. Ove le ulteriori consegne di tali zone avvengano entro il
previsto termine di inizio dei riferiti lavori, come da predetto programma, non si da luogo a differimenti del termine
utile contrattuale; al contrario, qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di
indisponibilita, si applica I'articolo 158 del Regolamento, procedendo alla sospensione dei lavori. Di riflesso, il
programma dei lavori deve essere opportunamente aggiornato, prorogando la scadenza contrattuale della durata del
ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, in funzione dei giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle
zone tardivamente consegnate.

art. 1.44 Eccezioni dell’appaltatore

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal
direttore dei lavori o dall'appaltatore al responsabile del procedimento che provvedera ad organizzare, entro quindici
giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili
soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell'appaltatore siano relative a fatti specifici, il Direttore dei lavori dovra redigere un
verbale in contraddittorio con I'appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze
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contestate; una copia del verbale verra trasmessa all'appaltatore che dovra presentare le sue osservazioni entro otto
giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

Il verbale e le osservazioni dell'appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento. Le
contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.

La decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovra essere assunta dal responsabile del
procedimento e comunicata all'appaltatore il quale dovra uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul
registro di contabilita.

art. 1.45 Forma e contenuto delle riserve

Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 190 del Regolamento, I'appaltatore & sempre tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Ai sensi dell’art. 190, comma 6 del Regolamento, ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme
che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine
di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del Regolamento.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, I'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Nel caso in cui I'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui all’art. 190, comma 3 del Regolamento,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati
si intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

art. 1.46 Sospensioni dei lavori

Ai sensi dell’art. 107 del Codice dei contratti il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, Il
direttore dei lavori provvede a compilare, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante quando
possibile, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale e inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per
un periodo di tempo superiore ad % (un quarto) della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
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indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a proseguire le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito
verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si
rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera % ( un
quarto) del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC. In caso di mancata o
tardiva comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra €
50 (cinquanta euro) e € 200 (duecento euro) per giorno di ritardo.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

art. 1.47 Proroghe

Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice dei contratti I'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in
grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per |'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

art. 1.48 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I"'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal Capitolato generale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la stazione appaltante.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o
sospensione dei lavori di cui all’1.46 del presente Capitolato.

art. 1.49 Penali in caso di ritardo

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, I'Appaltatore & soggetto alla penale pari allo 0,3 per mille (zero/tre)
dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con I'atto di consegna degli stessi;
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b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nelrispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 1.43.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ai sensi dell’art. 108, comma 4 del Codice dei contratti qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire i lavori. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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CAPO IX - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

art. 1.50 Contabilita dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 41 del Regolamento.

Gli oneri per la manodopera, di cui all'articolo 1.2, evidenziati al rigo b) della tabella, sono valutati sulla base dei
prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.2, evidenziati al rigo c) della tabella, sono valutati sulla base dei prezzi
di cui all’'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 1.51 Eventuali lavori a corpo

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori,
sentito il R.U.P. e con l'assenso dell’appaltatore, possa definire un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono
essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 1.35. Il corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico
non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

art. 1.52 Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione di lavori in economia che venissero somministrati dall’appaltatore per ordine della Direzione
Lavori, dovra essere effettuata con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, secondo i prezzi
unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita
previste dall’art. 179 del Regolamento. In particolare:

a) la manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.
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b) il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e
mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed
operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione dell'operatore.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. 1.2, evidenziati al rigo d) della tabella, per la parte eventualmente eseguita
in economia, saranno contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

art. 1.53 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 1.54 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30
giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi
siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione
d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le
seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dell’'impresa in termini di addetti;

per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81
del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto
Decreto n. 81 del 2008 e, comungque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo essere autocertificata; ()

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza.

Limpresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

art. 1.55 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Lappaltatore ¢ altresi obbligato
ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
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art. 1.56 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 812008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo IV e relativi allegati, riguardanti le disposizioni
per cantieri temporanei o mobili.

L'Appaltatore depositera prima della stipulazione del contratto, il documento di cui all'art. 3 dell'allegato XV del
D.Lgs. n. 812008, recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma e inteso quale documento di
valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del medesimo decreto.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.

Tanto I'lmpresa Appaltatrice quanto I’Appaltatore incorrono nelle responsabilita previste a loro carico dal D.Lgs. n.
81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

LUImpresa appaltatrice € obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente
capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi
integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

LUImpresa appaltatrice & obbligata, altresi, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed
alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera
presenta nelle diverse fasi.

L'Appaltatore esonera I'Amministrazione da ogni responsabilita per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che
venissero accertate durante I'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti 'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi
competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale, procedera ad una detrazione del 20% se i lavori sono in
corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verra applicata nei
confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle
ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

art. 1.57 Piani di sicurezza

Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e i relativi
disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullita del contratto
di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima
della consegna dei lavori, I'appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai
sensi del dell'art 90, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia
previsto ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n. 812008, ovvero del piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2, formano parte integrante del
contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.

| contratti di appalto se privi dei piani di sicurezza sono nulli.
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Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono
essere sottoscritti oltre che dallo stesso appaltatore anche dal direttore del cantiere e dal progettista.

A pena di nullita del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere, saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Gli oneri per I'applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani non sono soggetti a ribasso d’asta.
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CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

art. 1.58 Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
(dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa
riferimento alla finalita dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza
di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell’opera stessa.

Ai sensi dell’art. 199 comma 2 del Regolamento il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le
lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’uso e la funzionalita dell’'opera, come accertate dal direttore dei lavori.
Qualora si eccede tale termine senza che I'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione
diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali e applicata la
penale di cui all'art. 1.49 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione
dell'appalto.

L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non
ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non
sia imputabile alla stazione appaltante.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo finale da parte dell’'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 1.61 del
presente Capitolato.

art. 1.59 Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione

All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovra risultare
completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente
ripristinata e perfettamente pulita.

art. 1.60 Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione
Appaltante provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro
presentazione all’Appaltatore. Il conto finale & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dovra essere accettato dall'Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del
Responsabile del procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo
(art. 201 del Regolamento). Se |'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

art. 1.61 Collaudo e certificato di regolare esecuzione
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Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Codice dei contratti e dell’art. 237 del Regolamento il collaudo & sostituito con il
certificato di regolare esecuzione nei modi indicati dallo stesso art. 102.

Ai sensi dell’art. 102 del Codice dei contratti Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine
perentorio di 6 (sei mesi) dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita
del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo
di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese
sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

art. 1.62 Awviso ai creditori

A lavori ultimati I'Amministrazione ne dara avviso al pubblico, invitando i creditori verso I'Appaltatore per
occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito e invitando I'Appaltatore a tacitare le
eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verra trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

art. 1.63 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Presa in consegna dei lavori ultimati

Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento, qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare
l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualita sia
stata prevista in contratto, pud procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilita o il
certificato di agibilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

A richiesta della stazione appaltante interessata, il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta,
il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori
procede all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite, quindi a verificare I'esistenza delle condizioni
sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che |'occupazione e I'uso dell'opera o
lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento,
nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso
di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.
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Il certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta)
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del
Regolamento.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, 'appaltatore non puod reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

art. 1.64 Danni durante i lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare
il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva
o0 inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

art. 1.65 Difetti di costruzione

Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato generale, ogni qualvolta il direttore dei lavori accerta che le lavorazioni sono
state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, I'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le
suddette lavorazioni. Se |'appaltatore contesta |'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il
rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche
siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche
sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il
ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Ai sensi dell’art. 19 del Capitolato generale, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e
verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.

Il danno causato da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si
estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto
sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle
opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224).

E' fatto salvo il diritto dell'’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai
lavori di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile, se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente
appalto, che é destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o
in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento,
I'Appaltatore e responsabile ed & tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia
decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco & da
considerare non esaustivo:

a) dispositivi contro I'umidita e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione
delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici
e di dilatazione tra fabbricati contigui;

b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei servizi
igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le
fosse settiche della fognatura;

c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne I'eliminazione, come ad
esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti
di esse;
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d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui & destinato I'immobile;

e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali
e localizzati;

f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o
sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse
contenuti o infissi;

g) irivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di
caduta o rigonfiamenti;

h) le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non
rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.

Capitolato Speciale d’appalto Parte Prima Pagina 36 di 38



Lavori di recupero di n°10 alloggi in via La Malfa nn. 27-45 e di n°2 alloggi in via S’Acqua Cottan. 9
Comune di Decimoputzu

CAPO Xll - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ACCORDO BONARIO — CONTROVERSIE

art. 1.66 Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 812008 o
ai piani di sicurezza di cui all'art 1.57 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per |'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per
il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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art. 1.67 Accordo bonario

Ai sensi dell’art. 205 del Codice dei contratti qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5 % (cinque
per cento) ed il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell’'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione
appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione
appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto
della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’art. 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto,
possono essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo della
transazione ecceda la somma di € 100.000,00 (euro centomila), &€ necessario il parere dell'avvocatura che difende la
stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 5 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non pud rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi
di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art. 1.68 Definizione delle controversie

Fermo restando che |'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalita di apposizione delle riserve I'appaltatore dovra attenersi a
guanto disposto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.

Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o
del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e
208 del Codice dei contratti.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di
fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui & sorta l'obbligazione.
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