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Programma interventi di recupero di edilizia residenziale pubblica
Del. G.R. n°49/20 del 05/12/2007

Lavori di recupero di n°10 alloggi in via La Malfa nn. 27-45 e di n°2
alloggi in via S'Acqua Cotta n. 9 in comune di Decimoputzu
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Ing. Giovanni Mascia




Nome attivits purdgsd 1Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 Mese 5 [Mese 6
s-1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 |s10|sil|s12|si3|s14 |si5 | s16 | s17 | si8 | s19 | s20 | s21 | s22 | 23
Durata cantieri
Durata canieri s39 | [ -
Cantiere di Via La Malfa 59¢g v v‘
599 v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 3g Zl
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cal 2g Zl
Smobilizzo del cantiere 5g Z1
Lavori esterni - prospetto est 5g v v
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 2g Zl
Ripristino di cls di cornicioni 2g Z1
Realizzazione di opere di lattoneria 1g
Cuci scuci 3g Z1
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 3g Z1
Tinteggiatura di superfici esterne 3g
Smobilizzo del cantiere 1g Zl
Lavori esterni - prospetto sud fase 1 10g A\ 4 V‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 2g Zl
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 3g Z1 83
Ripristino di cls di cornicioni 1g Z
Realizzazione di opere di lattoneria 2g
Cuci scuci 3g
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 49
Tinteggiatura di superfici esterne 3g
Smobilizzo del cantiere 2g
Lavori esterni - prospetto sud fase 2 79 A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 1g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 3g
Ripristino di cls di cornicioni 1g Zl
Realizzazione di opere di lattoneria 2g leil
Cuci scuci 2g b3l P |
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 49 Z
Tinteggiatura di superfici esterne 3g
Smobilizzo del cantiere 2g
Lavori esterni - prospetto sud fase 3 79 "
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 2g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 3g
Ripristino di cls di cornicioni 1g
Realizzazione di opere di lattoneria 2g
Cuci scuci 3g z
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 49 Z
Tinteggiatura di superfici esterne 3g Zl
Smobilizzo del cantiere 2g Zl
Lavori esterni - prospetto sud fase 4 9g v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 2g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 3g
Ripristino di cls di cornicioni 1g
Realizzazione di opere di lattoneria 2g
Cuci scuci 3g
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 49
Tinteggiatura di superfici esterne 3g
Smobilizzo del cantiere 2g
Lavori esterni - prospetto ovest 79
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 2g
Ripristino di cls di cornicioni 1g
Realizzazione di opere di lattoneria 2g
Cuci scuci 3g
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 49
Tinteggiatura di superfici esterne 3g
Smobilizzo del cantiere 2g
Lavori esterni - prospetto nord fase 5 6g v v‘




Nome attivita oue e T T = ‘Messs TeTaT= ‘T;gse\ FrIETE 51‘;4 e o Tots oz oo T s Tsmo Tzt “;;se =
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 2g Zl
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 3g Zl
Ripristino di cls di cornicioni 1g z 1
Realizzazione di opere di lattoneria 2g Z1 zl
Cuci scuci 3g 213l
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 49 Z1
Tinteggiatura di superfici esterne 3g P4
Smobilizzo del cantiere 2g Z1
Lavori interni - prospetto nord fase 5 69 v v
Ristrutturazione di servizit nico piano p 69 w v
Rimozione di sanitari, rivestimenti e sottofor 2g Zl
Realizzazione di impianto elettrico interno 2g Z1 z[
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 2g Zl;i[
Formazione di massetto per pavimenti interi 1g Z i
Formazione intonaci interni (tradizionali) 2g Z
Posa di rivestimenti e pavimenti interni 3g 21
Lavori interni ai locali 6g
Ripristino degli intonaci interni (tradizionali) 3g
Tinteggiatura di superfici interne 5g
Lavori esterni - prospetto nord fase 6 5g wviw
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 2g Zl
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 2g Zl
Ripristino di cls di cornicioni 1g Zli
Realizzazione di opere di lattoneria 2g Zl
Cuci scuci 3g P31 E |
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 3g Zl
Tinteggiatura di superfici esterne 3g Z1
Smobilizzo del cantiere 2g Z
Lavori interni - prospetto nord fase 6 69 v
Ristrutturazione di servizio igienico piano p 69 v . v
Rimozione di sanitari, rivestimenti e sottofor 2g Zl
Realizzazione di impianto elettrico interno 2g Z1 Z
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 2g Z1 Z
Formazione di massetto per pavimenti inter 1g Zli
Formazione intonaci interni (tradizionali) 2g Z1
Posa di rivestimenti e pavimenti interni 2g lez
Lavori interni ai locali 6g
Ripristino degli intonaci interni (tradizionali) 49
Tinteggiatura di superfici interne 3g
Lavori esterni - prospetto nord fase 7 69 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 2g 21
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 2g 21
Ripristino di cls di cornicioni 1g ZIE
Realizzazione di opere di lattoneria 1g Zli
Cuci scuci 3g Zl
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 3g Zl
Tinteggiatura di superfici esterne 3g Zl
Smobilizzo del cantiere 2g Z E
Lavori interni - prospetto nord fase 7 69 V 3 V
Ristrutturazione di servizio nico piano p 6g v ; v
Rimozione di sanitari, rivestimenti e sottofor 2g lez
Realizzazione di impianto elettrico interno 2g Zl
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 2g Zl
Formazione di massetto per pavimenti inter 1g ZII
Formazione intonaci interni (tradizionali) 2g
Posa di rivestimenti e pavimenti interni 3g
Lavori interni ai locali 69 v v
Ripristino degli intonaci interni (tradizionali) 49 Z1
Tinteggiatura di superfici interne 49 Zl

Lavori esterni - prospetto nord fase 8 49 v




Nome attivita Durl;l J -i-Tesesll s2 | s3 | s4 ‘Mezg : s6 | s7 | s8 ‘Nslgse 3510 sil | s12 51‘;495:31‘; s15 | s16 | s17 I\’Iselsse i s19 | s20 | s21 “;I;se :23 s24 | s25 526‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 2g pa
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 3g Z
Ripristino di cls di cornicioni 1g Z11
Realizzazione di opere di lattoneria 2g P4 1
Cuci scuci 3g Z 1
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 49 Z E'
Tinteggiatura di superfici esterne 3g z
Smobilizzo del cantiere 2g Zl
Lavori interni - prospetto nord fase 8 49 b A 4
Ristrutturazione di servizio igienico piano p 49 b A 4
Rimozione di sanitari, rivestimenti e sottofor 2g Z
Realizzazione di impianto elettrico interno 2g z
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 2g Z
Formazione di massetto per pavimenti interi 1g Z11
Formazione intonaci interni (tradizionali) 1g ZII
Posa di rivestimenti e pavimenti interni 1g Zli
Lavori interni ai locali 49 b A 4
Ripristino degli intonaci interni (tradizionali) 2g Z
Tinteggiatura di superfici interne 39 2131
Cantiere di Via S'Acqua Cotta 249 v v
Allestimento cantiere generale 249 v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cz 39 21
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cal 2g z1 Z
Smobilizzo del cantiere 5g Z1
Lavori esterni - prospetto nord-est l4g ‘v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 1g le
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 3g Z1
Realizzazione di opere di lattoneria 2g Zl@
Cuci scuci 49 21
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 5g ZIEI
Tinteggiatura di superfici esterne 49 Zl[‘il
Smobilizzo del cantiere 2g 72
Lavori esterni - prospetto sud-ovest 129 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ce 1g Zli
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico 3g 21
Realizzazione di opere di lattoneria 2g Z1 2
Cuci scuci 49 Z1
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali 5g z ﬂ
Tinteggiatura di superfici esterne 49 Zl
Smobilizzo del cantiere 2g Zl
Lavori interni 21g A 4 \ 4
Lavori interni ai locali 15¢g
Ripristino degli intonaci interni (tradizionali) 8g
Tinteggiatura di superfici interne 6g
Rifacimento pavimentazione interna 21g v
Rimozione di pavimenti interni 2g
Rimozione di massetto 49
Realizzazione di vespaio areato in pietrame 49
Getto in calcestruzzo per le strutture in fonc 1g z11
Formazione di massetto per pavimenti interi 2g 21[2
Posa di pavimenti per interni 49
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