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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Carbonia - Fraz. Bacu Abis

Provincia del Sud Sardegna

Area - Azienda regionale per l'edilizia abitativa

QUADRO COMPARATIVO
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Data, 27/03/2018

Lavori di demolizione di n° 3 fabbricati di ERP siti a Bacu Abis viale della libertà n° 5-7-9-11, 13-15-17-19, 21-23-25-27. 

AREA - AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

IL TECNICO
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di massetti realizzati in materiali di qualsiasi tipo (come cls armato) di

001 qualunque spessore, o di manufatti, rifiuti di ogni tipo, alberi indicati dalla DL. Sono comp ...

o e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e ogni onere per dare l'opera

finita a regola d'arte.

Sommano m2 500,00 950,00 450,00 23,20 11´600,00 22´040,00 10´440,00 90,000

2 Demolizione di fabbricati,massetti o murature realizzati in materiali di qualsiasi tipo (

002 laterizio, pietra, legno o acciaio etc), compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in  ... ei

lavori, posto all'interno degli alloggi e/o locali da demolire, sino a una distanza massima dal

fabbricato di 20 Km.

Sommano mc 3´896,78 3´896,78 --- 25,36 98´822,34 98´822,34

3 Rimozione di coperture realizzate con materiali contenenti amianto, compresa la stesura del

003 piano di lavoro, gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata e ogni altro onere

per dare l'opera finita a regola d'arte

Sommano m2 106,19 106,19 --- 50,95 5´410,38 5´410,38

4 Rimozione, a mano e ad umido, e avvio allo smaltimento di rifiuti costituiti di materiali da

NP_V_01 costruzione contenenti amianto in frammenti (CER 170605) posti su terreno vegetale, sec ...

ccurata ricerca visiva dei frammenti di materiali da costruzione contenenti amianto all’interno

delle aree di cantiere.

Sommano kg --- 460,00 460,00 1,20 --- 552,00 552,00

5 Assistenza alla demolizione con potenziale presenza di materiale contenente amianto. Le

NP_V_02 lavorazioni saranno effettuate da n. 2 addetti che durante le operazioni di demolizione veri ... i

di demolizione, procederanno alla rimozione dello stesso secondo i dettami imposti dalla

normativa vigente in materia.

Sommano ora --- 24,00 24,00 50,00 --- 1´200,00 1´200,00
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  € 115´832,72 128´024,72 12´192,00 10,526

M:001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 115´832,72 128´024,72 12´192,00 10,526

M:001.011      OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE 115´832,72 128´024,72 12´192,00 10,526
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  € 115´832,72 128´024,72 12´192,00 ---

Totale variazione  € 12´192,00 10,526

     Data, 27/03/2018

Il Tecnico
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

 IMPORTO LAVORI

 - Lavori a MISURA  euro 115´832,72 128´024,72 12´192,00 10,526

 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (ESCLUSI ONERI SICUREZZA E MANODOPERA)  euro 115´832,72 128´024,72 12´192,00 10,526

Ribasso 30,80%  euro 35´676,48 39´431,61 3´755,13 10,526

 IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA + MANODOPERA  euro 7´000,00 7´000,00

 IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA  euro 87´156,24 95´593,11 8´436,87 9,680

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 - Spese tecniche (IVA e contributi compresi), oneri art. 92 D.Lgs 163/2006, oneri pubblicità,  euro 12´283,27 12´283,27

    prospezioni geognostiche e altri oneri

 - IVA al 10% sui lavori e sugli oneri per la sicurezza  euro 8´715,62 9´559,31 843,69 9,680

 - Avcp  euro 150,00 150,00

 - Imprevisti  euro 51´694,86 42´414,31 9´280,55 -17,953

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 72´843,76 64´406,89 8´436,87 -11,582

 IMPORTO COMPLESSIVO  euro 160´000,00 160´000,00

     Data, 27/03/2018

Il Tecnico
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