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SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA 

SETTORE NUOVE COSTRUZIONI 

 

 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N.1 

(art. 106 D. Lgs. 50/2016) 
 

RELAZIONE 

 
OGGETTO: ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’AREA SITI NEL COMUNE DI 

CARBONIA FRAZ. BACU ABIS VIALE DELLA LIBERTA’ n° 5-7-9-11, 13-15-17-19, 21-23-25-27 C.U.P. 

J88F09000110002 C.I.G 68605977BD. 

 

RUP: Ing. Cecilia Gilardi 

PROGETTISTI: AREA: Ing. Andrea Branca – Ing. Nicola Peracchio – Ing. Cecilia Gilardi – Geom. 
Massimiliano Saiu – Ing. Alessandra Collu 

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Carla Sacchitella 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE: 

Ing. Andrea Branca 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE: 

Ing. Alessandro Desogus (libero professionista) 

PROCEDURA D’APPALTO: Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett b) D. Lgs 50/2016 

TIPOLOGIA D’APPALTO: Appalto a misura 

IMPORTO A BASE D’ASTA:  € 122.832,72 di cui € 115.832,72 per lavori ed € 7.000,00 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso 

AGGIUDICAZIONE: Determinazione Direttore Servizio Centrale di Committenza n. 3784 del 
26.10.2017 

IMPRESA AGGIUDICATARIA:   Andreuccetti Luciano e Domenico snc con sede in via Roma 218 09010 
Buggerru, C.F. – P.IVA. 01579180926 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 87.156,24 di cui € 80.156,24 per lavori ed € 7.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso 

RIBASSO CONTRATTUALE: 30,80% 

CONTRATTO: Scrittura privata semplice in forma elettronica sottoscritta digitalmente in 
data 24.11.2017 

CONSEGNA DEI LAVORI: 27.12.2017 

TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI: 26.04.2018 (120 gg naturali e consecutivi) 

STATI D’AVANZAMENTO EMESSI: 1° SAL a tutto il 13.02.2018 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI: Certificato di pagamento n. 1 di € 58.200,00 oltre IVA di legge 

 

In relazione ai lavori di cui in epigrafe, in merito all’andamento dei lavori, si segnala quanto segue: 

- a differenza di quanto riportato nel progetto esecutivo dell’intervento, approvato e validato ai sensi dell’art. 26 del D. 

Lgs. 50/2016 in data 27.09.2016,  durante le lavorazioni, che hanno avuto inizio in data 27.12.2017, quindi più di un 

anno dopo la fine della progettazione, si è riscontrata una maggiore quantità di aree da ripulire da vegetazione varia, 

quali alberature, superfici arbustive, etc. nonché numerosi rifiuti di vario tipo depositati nelle aree oggetto di 

intervento in tempi successivi alla progettazione stessa e pertanto in alcun  modo preventivabili. Si rende necessario 

eseguire interventi di pulizia in quasi tutte le aree di pertinenza degli edifici da demolire ciò anche per consentire un 

accesso in totale sicurezza alle macchine utilizzate per le demolizioni. È stata possibile una esaustiva quantificazione di 
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tali aree solo a lavori avanzati quando, man mano che si rendevano accessibili le superfici, si è potuto, eliminando 

fisicamente i confini delle aree cortilizie e la grossa parte delle specie vegetative, valutare i puntuali lavori di pulizia 

aree da eseguirsi. Particolare attenzione nelle decisioni che riguardano l’esecuzione di tali interventi deve essere posta 

al successivo intervento di ricostruzione degli immobili, a cui precedono le indagini geologiche e geognostiche, per le 

quali si ritiene efficace, soprattutto in termini di sicurezza nella fruizione delle aree, procedere ad una totale pulizia 

delle stesse. 

Si rende pertanto necessario un incremento quantitativo della voce n. 001 del computo metrico estimativo di 

progetto; 
 

- in relazione alle lavorazioni di cui alla voce di computo metrico estimativo di progetto n. 003, riferita alla rimozione di 

coperture realizzate con materiali contenenti amianto, durante l’esecuzione delle stesse è stato rilevato che una delle 

coperture è stata distrutta da incendio in data successiva alla progettazione, pertanto risultano dispersi in terreno 

vegetale frammenti sparsi di cemento amianto per la quale bonifica, che prevede una particolare rimozione del 

materiale, si rende necessario inserire nuova voce di misurazione ed il concordamento di un nuovo prezzo; 
 

- a seguito delle prime operazioni di demolizione è stato rinvenuto materiale contenente amianto in opera nei 

fabbricati che, per le particolari collocazioni (innesti di pluviali, tubazioni fognarie, parti di canne fumarie, etc.), non è 

risultato visibile e rilevabile in fase progettuale. Poiché la rimozione di tali elementi prima delle demolizione sarebbe 

altamente pericolosa, quando non impossibile, a causa delle altezza di imposta del piano di lavoro nonché per la 

vetustà delle strutture che non garantirebbero lavorazioni in condizioni di sicurezza. Pertanto si è valutato, in accordo 

con il coordinatore della sicurezza e con l’impresa, di poter eseguire la rimozione del materiale tramite operazioni di 

assistenza alla demolizione durante le quali opera qualificati verificheranno la presenza di amianti e procederanno alla 

puntuale rimozione dello stesso previa sospensione momentanea delle normali operazioni di demolizione. Pertanto, 

per l’esecuzione della suddette lavorazioni si rende necessario inserire nuova voce di misurazione ed il 

concordamento di un nuovo prezzo. 

 

In relazione a quanto sopra esposto si rende dunque necessaria la revisione delle quantità delle singole lavorazioni 

nonché l’integrazione di nuove voci, con contestuale concordamento di nuovi prezzi, per poter definire compiutamente 

l’opera, come di seguito indicato: 

 

INCREMENTO QUANTITATIVO  

VOCE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

Nr 001 AUMENTO (M2) 

Demolizione di massetti realizzati in materiali di qualsiasi tipo (come cls armato) di qualunque 

spessore o di manufatti, rifiuti di ogni tipo, alberi indicati dalla DL. Sono compresi gli oneri di 

trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di materiali di risulta e ogni onere per dare 

l’opera finita e a regola d’arte. 

450 

  

NUOVE VOCI PREZZO IN €. 

NP_V_01 

Rimozione, a mano e ad umido, e avvio allo smaltimento di rifiuti costituiti di materiali da 

costruzione contenenti amianto in frammenti (CER 170605) posti su terreno vegetale, secondo 

quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. L’intervento comprende: 

trattamento/incapsulamento con primer inertizzante (emulsione fissativa) applicato con 

pompa a bassa pressione, raccolta e inserimento in appositi sacchi big bag o confezionamento 

con doppio telo in politiliene ed eventuale posizionamento su pallet, carico su mezzo 

autorizzato per il successivo trasporto e pulitura delle zone di dismissione e delle zone 

operative. Comprende inoltre gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o centro di stoccaggio a qualunque distanza. Resta l’obbligo della ditta di ottemperare a 

quanto previsto da D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare circa la compilazione e 

trasmissione del formulario di identificazione dei rifiuti, nonché di effettuare le comunicazioni 

all’azienda sanitaria competente e l’osservanza di ogni altra norma vigente in materia, ed ogni 

altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d’arte. L’intervento include, altresì, la 

preliminare e accurata ricerca visiva dei frammenti di materiali da costruzione contenenti 

amianto all’interno delle aree di cantiere.  

 

1,20 kg 

NP_V_02 

Assistenza alla demolizione con potenziale presenza di materiale contenente amianto. Le 

lavorazioni saranno effettuate da n. 2 addetti che durante le operazioni di demolizione 

verificheranno la presenza di amianto e, previa momentanea sospensione dei lavori di 

demolizione, procederanno alla rimozione dello stesso secondo i dettami imposti dalla 

normativa vigente in materia. 35,00 ora 

 

 

Rispetto all’importo contrattuale originario la presente modifica comporta un importo in aumento di €. 8.436,87, 

rappresentante una variazione percentuale del 10,526 %, risultando un nuovo importo contrattuale di €. 95.593,11 al 

netto del ribasso d’asta del 30,80%. 

 

Per la tipologia e quantità delle lavorazioni aggiuntive non risulta necessario concedere alcuna proroga dei termini 

contrattuali per l’esecuzione dei lavori. 

 

Poiché l’importo della presente variante in corso d’opera non è superiore al quinto del prezzo complessivo previsto dal 

contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 l'esecuzione avviene alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario e l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

 

Per le sopra esposte opere aggiuntive, pari al 10,526 % dell’importo contrattuale, le quali  non alterano, né per tipologia 

né per quantità, la natura complessiva del contratto e che non comportano modifiche sostanziali al progetto di cui al 

comma 4 dell’art. 106, si ritiene possa trovare applicazione l’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 

  
        Il Direttore dei Lavori 

                                                   Ing. Carla Sacchitella 

   
                                                 

 


