azienda regionale per |'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA

SETTORE NUOVE COSTRUZIONI

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N.1

(art. 106 D. Lgs. 50/2016)

RELAZIONE

OGGETTO: ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’” DELL’AREA SITI NEL COMUNE DI

CARBONIA FRAZ. BACU ABIS VIALE DELLA LIBERTA" n°

5-7-9-11, 13-15-17-19, 21-23-25-27 C.U.P.

J88F09000110002 C.I.G 68605977BD.

RUP:

Ing. Cecilia Gilardi

PROGETTISTI:

AREA: Ing. Andrea Branca — Ing. Nicola Peracchio — Ing. Cecilia Gilardi — Geom.
Massimiliano Saiu — Ing. Alessandra Collu

DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Carla Sacchitella

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE:

Ing. Andrea Branca

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE:

Ing. Alessandro Desogus (libero professionista)

PROCEDURA D’APPALTO: Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett b) D. Lgs 50/2016
TIPOLOGIA D’APPALTO: Appalto a misura
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 122.832,72 di cui € 115.832,72 per lavori ed € 7.000,00 per oneri sicurezza

non soggetti a ribasso

AGGIUDICAZIONE:

Determinazione Direttore Servizio Centrale di Committenza n. 3784 del
26.10.2017

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

Andreuccetti Luciano e Domenico snc con sede in via Roma 218 09010
Buggerru, C.F. — P.IVA. 01579180926

IMPORTO CONTRATTUALE:

€ 87.156,24 di cui € 80.156,24 per lavori ed € 7.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

RIBASSO CONTRATTUALE:

30,80%

CONTRATTO:

Scrittura privata semplice in forma elettronica sottoscritta digitalmente in
data 24.11.2017

CONSEGNA DEI LAVORI:

27.12.2017

TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI:

26.04.2018 (120 gg naturali e consecutivi)

STATI D’AVANZAMENTO EMESSI:

1° SAL a tutto il 13.02.2018

CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI:

Certificato di pagamento n. 1 di € 58.200,00 oltre IVA di legge

In relazione ai lavori di cui in epigrafe, in merito all’andamento dei lavori, si segnala quanto segue:

- a differenza di quanto riportato nel progetto esecutivo dell’intervento, approvato e validato ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs. 50/2016 in data 27.09.2016, durante le lavorazioni, che hanno avuto inizio in data 27.12.2017, quindi pit di un
anno dopo la fine della progettazione, si e riscontrata una maggiore quantita di aree da ripulire da vegetazione varia,

quali alberature, superfici arbustive, etc. nonché numerosi rifiuti di vario tipo depositati nelle aree oggetto di

intervento in tempi successivi alla progettazione stessa e pertanto in alcun modo preventivabili. Si rende necessario

eseguire interventi di pulizia in quasi tutte le aree di pertinenza degli edifici da demolire cid anche per consentire un

accesso in totale sicurezza alle macchine utilizzate per le demolizioni. E stata possibile una esaustiva quantificazione di
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tali aree solo a lavori avanzati quando, man mano che si rendevano accessibili le superfici, si € potuto, eliminando
fisicamente i confini delle aree cortilizie e la grossa parte delle specie vegetative, valutare i puntuali lavori di pulizia
aree da eseguirsi. Particolare attenzione nelle decisioni che riguardano |’esecuzione di tali interventi deve essere posta
al successivo intervento di ricostruzione degli immobili, a cui precedono le indagini geologiche e geognostiche, per le
quali si ritiene efficace, soprattutto in termini di sicurezza nella fruizione delle aree, procedere ad una totale pulizia
delle stesse.

Si rende pertanto necessario un incremento quantitativo della voce n. 001 del computo metrico estimativo di
progetto;

in relazione alle lavorazioni di cui alla voce di computo metrico estimativo di progetto n. 003, riferita alla rimozione di
coperture realizzate con materiali contenenti amianto, durante I'esecuzione delle stesse & stato rilevato che una delle
coperture é stata distrutta da incendio in data successiva alla progettazione, pertanto risultano dispersi in terreno
vegetale frammenti sparsi di cemento amianto per la quale bonifica, che prevede una particolare rimozione del
materiale, si rende necessario inserire nuova voce di misurazione ed il concordamento di un nuovo prezzo;

a seguito delle prime operazioni di demolizione & stato rinvenuto materiale contenente amianto in opera nei
fabbricati che, per le particolari collocazioni (innesti di pluviali, tubazioni fognarie, parti di canne fumarie, etc.), non e
risultato visibile e rilevabile in fase progettuale. Poiché la rimozione di tali elementi prima delle demolizione sarebbe
altamente pericolosa, quando non impossibile, a causa delle altezza di imposta del piano di lavoro nonché per la
vetusta delle strutture che non garantirebbero lavorazioni in condizioni di sicurezza. Pertanto si & valutato, in accordo
con il coordinatore della sicurezza e con I'impresa, di poter eseguire la rimozione del materiale tramite operazioni di
assistenza alla demolizione durante le quali opera qualificati verificheranno la presenza di amianti e procederanno alla
puntuale rimozione dello stesso previa sospensione momentanea delle normali operazioni di demolizione. Pertanto,
per l'esecuzione della suddette lavorazioni si rende necessario inserire nuova voce di misurazione ed il
concordamento di un nuovo prezzo.

In relazione a quanto sopra esposto si rende dunque necessaria la revisione delle quantita delle singole lavorazioni
nonché l'integrazione di nuove voci, con contestuale concordamento di nuovi prezzi, per poter definire compiutamente
I'opera, come di seguito indicato:

INCREMENTO QUANTITATIVO

VOCE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr 001 AUMENTO (M2)

Demolizione di massetti realizzati in materiali di qualsiasi tipo (come cls armato) di qualunque
spessore o di manufatti, rifiuti di ogni tipo, alberi indicati dalla DL. Sono compresi gli oneri di

450
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di materiali di risulta e ogni onere per dare
I'opera finita e a regola d’arte.
NUOVE VOCI PREZZO IN €.

NP_V_01

Rimozione, a mano e ad umido, e avwvio allo smaltimento di rifiuti costituiti di materiali da
costruzione contenenti amianto in frammenti (CER 170605) posti su terreno vegetale, secondo
quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. L’intervento comprende:
trattamento/incapsulamento con primer inertizzante (emulsione fissativa) applicato con
pompa a bassa pressione, raccolta e inserimento in appositi sacchi big bag o confezionamento
con doppio telo in politiliene ed eventuale posizionamento su pallet, carico su mezzo
autorizzato per il successivo trasporto e pulitura delle zone di dismissione e delle zone
operative. Comprende inoltre gli oneri per il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata




o centro di stoccaggio a qualunque distanza. Resta I'obbligo della ditta di ottemperare a
quanto previsto da D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,, in particolare circa la compilazione e @ 1,20 kg
trasmissione del formulario di identificazione dei rifiuti, nonché di effettuare le comunicazioni
all’azienda sanitaria competente e I'osservanza di ogni altra norma vigente in materia, ed ogni
altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d’arte. L'intervento include, altresi, la
preliminare e accurata ricerca visiva dei frammenti di materiali da costruzione contenenti
amianto all’interno delle aree di cantiere.

NP_V_02

Assistenza alla demolizione con potenziale presenza di materiale contenente amianto. Le

lavorazioni saranno effettuate da n. 2 addetti che durante le operazioni di demolizione
verificheranno la presenza di amianto e, previa momentanea sospensione dei lavori di
demolizione, procederanno alla rimozione dello stesso secondo i dettami imposti dalla
normativa vigente in materia. 35,00 ora

Rispetto all'importo contrattuale originario la presente modifica comporta un importo in aumento di €. 8.436,87,
rappresentante una variazione percentuale del 10,526 %, risultando un nuovo importo contrattuale di €. 95.593,11 al
netto del ribasso d’asta del 30,80%.

Per la tipologia e quantita delle lavorazioni aggiuntive non risulta necessario concedere alcuna proroga dei termini
contrattuali per I'esecuzione dei lavori.

Poiché I'importo della presente variante in corso d’opera non ¢ superiore al quinto del prezzo complessivo previsto dal
contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 |'esecuzione avviene alle stesse condizioni previste nel contratto
originario e |'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per le sopra esposte opere aggiuntive, pari al 10,526 % dell’importo contrattuale, le quali non alterano, né per tipologia
né per quantita, la natura complessiva del contratto e che non comportano modifiche sostanziali al progetto di cui al
comma 4 dell’art. 106, si ritiene possa trovare applicazione I'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Carla Sacchitella



