DETERMINAZIONE N° 1360 DEL 11/04/2018

ARE A

azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: DGR 71/32. DEMOLIZIONE DI TRE PALAZZINE IN V.LE DELLA LIBERTA’ A BACU
ABIS - FRAZIONE DI CARBONIA - CUP J88F09000110002 - CIG 68605977BD.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 ED INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12, e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;

- lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017,

modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;

- il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 19/04/2007,
modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011 e da ultimo modificato
dell’Amministratore Unico n. 51 del 08/06/2017;

- il Regolamento di Contabilita approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/4
del 4/07/2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;

- la Determinazione del Direttore Generale n. 4400 del 01/12/2017 con la quale vengono conferite
all'lng. Stefania Maria Franca Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Gestione
Immobili di Carbonia, a far data dal 01/12/2017;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione:

- il Piano di intervento per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle abitazioni di Bacu Abis
interessate da fenomeni di subsidenza e conseguenti gravi compromissioni statiche il quale prevede
un finanziamento per un importo complessivo di € 5.447.000,00 (dei quali € 3.458.000,00 da parte
della R.A.S. ed € 1.989.000,00 a valere sul bilancio di A.R.E.A.) che prevedeva le seguenti azioni:

1. ripristino dei due edifici siti in via Cogne che necessitano di interventi di

sottofondazione e consolidamento strutturale;

2. demolizione e ricostruzione di n. 6 fabbricati composti da 4 alloggi;
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3. recupero di tutti i fabbricati nell’area, per un totale di 23 unita;
4. monitoraggio delle evoluzioni dei dissesti in atto e delle caratteristiche statiche dei
Fabbricati;

5. rifacimento della rete delle acque nere e meteoriche nella zona di via Cogne — viale della
Liberta;

La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 207/7 del 15/03/2011, con cui &

stato approvato il 7° programma attuativo tra A.R.E.A. e il Comune di Carbonia, il quale prevede

'impiego dei proventi derivanti dal piano delle vendite ai sensi della legge n. 560/93 e della legge
regionale n. 22/95, con un incremento di € 304.900,00 per quanto attiene la quota parte del

finanziamento di competenza dell’Azienda;

La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 214/10 del 19/04/2011 sono stati
ulteriormente incrementati gli importi a disposizione per gli interventi di Bacu Abis per un importo pari
ad € 664.000,00.

La Determinazione del Direttore del Distretto di Carbonia n. 149 del 27/12/2012 con cui € stato
assunto I'impegno di spesa n. 2349/2012 per far fronte alla realizzazione degli interventi di cui ai

punti precedenti;

La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Carbonia n. 446 del 13/02/2018 con la
quale:

o é stato approvato il QTE di post aggiudicazione;

o si & dato atto che la somma complessiva di € 95.871,87 (euro
novantacinquemilaottocentosettantuno/87), di cui € 80.156,24 per lavori ed € 7.000,00 per
gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 8.715,62 per I’ IVA di legge, per
'esecuzione dei lavori di “DEMOLIZIONE DI TRE PALAZZINE IN V.LE DELLA LIBERTA’ A
BACU ABIS - FRAZIONE DI CARBONIA - CUP J88F09000110002 - CIG 68605977BD”, a
favore della ditta Andreuccetti Luciano e D. snc con sede in Buggerru via Roma 218 p.iva
01579180926, risulta essere stata impegnata con determinazione del Direttore del Distretto
di Carbonia n. 149 del 27/12/2012 sul Cap./Art. 21018.50001 - BACU ABIS DELIB GR 71/32
2008 (impegno n. 33/2012);

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 22/39 del 03 maggio 2017 avente ad oggetto “Azienda

Regionale per I'Edilizia Abitativa. Nulla osta allimmediata esecutivita della delibera del’Amministratore Unico
n. 41 del 28.03.2017 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 2017-2019”;

VISTA la Delibera del’Amministratore Unico n. 60 del 22/11/2017 ad oggetto “Richiesta di autorizzazione

all’esercizio provvisorio per I'anno 2018 - Periodo 1 gennaio - 28 febbraio” divenuta esecutiva per

decorrenza dei termini;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 8/14 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto “Azienda Regionale

per 'Edilizia Abitativa. Nulla osta allimmediata esecutivita della delibera del’ Amministratore Unico n. 71 del
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06.02.2018. Richiesta di autorizzazione all’'esercizio provvisorio per 'anno 2018 — periodo 28 febbraio - 31
marzo”;

VISTA la Delibera dellAmministratore Unico n. 76 del 15/03/2018, avente ad oggetto “Richiesta di
autorizzazione all’esercizio provvisorio per I'anno 2018 — Periodo 31 marzo — 30 aprile 2018” e la nota
dell’Assessorato della Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del Territorio (prot. N. 0010654 del
15/03/2018);

RICHIAMATO il contratto d’appalto di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, stipulato in data 24/11/2017,
mediante scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata tra I'lng. Sebastiano Bitti, Direttore del
Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, ed il Sig. Luciano Andreuccetti, legale rappresentante

della ditta Andreuccetti Luciano e D. snc;

RILEVATO che si & reso necessario modificare alcune lavorazioni da eseguirsi per poter migliorare la qualita

e la funzionalita dell'opera, con conseguente concordamento di nuovi prezzi;

ACQUISITA la perizia suppletiva e di variante n.1 proposta in data 27/03/2018 dal Direttore dei Lavori, Ing.
Carla Sacchitella, per un nuovo importo contrattuale pari ad € 95.593,11 (euro
novantacinquemilacinquecentonovantatre/11), di cui per lavori € 88.593,11 ed € 7.000,00 per oneri relativi
alla sicurezza, con una variazione in aumento pari al 10,526%, per un importo di € 8.436,87 (euro

ottomilaquattrocentotrantasei/87), oltre IVA di legge;

VISTO il seguente quadro economico di raffronto contenuto nella perizia suppletiva e di variante n. 1:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

LAVORAZIONI IMPORTO IMPORTO
PROGETTO VARIANTE
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 115.832,72 € 128.024,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a
_ € 7.000,00 € 7.000,00
ribasso
Ribasso offerto in sede di gara —
€-35.676,48 €-39.431,61
30,80%
TOTALE Lavori al netto del ribasso
e comprensivo degli oneri per la € 87.156,24 € 95.593,11
sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche generali € 12.283,27 € 12.283,27
Accantonamenti per imprevisti € 51.694,86 €42.414,31
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Oneri per pubblicita e ANAC € 150,00 € 150,00
IVA al 10% su lavori ed oneri per la

] € 8.715,62 € 9.559,31
sicurezza
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €72.843,76 € 64.406,89
IMPORTO COMPLESSIVO € 160.000,00 € 160.000,00

DATO ATTO che con la perizia suppletiva e di variante n. 1 si stabilisce che, a seguito dell’integrazione delle
nuove lavorazioni, non & dovuto un aumento del tempo contrattuale, il cui termine resta stabilito essere il
giorno 26/04/2018;

RICHIAMATI:

- listanza di approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1 presentata dal Direttore dei lavori,
Ing. Carla Sacchitella in data 27/03/2018;

- latto di sottomissione sottoscritto a seguito della perizia di variante in menzione dalla ditta
aggiudicataria, dal Direttore dei Lavori e dal RUP in data 27/03/2018;

DATO ATTO che con riferimento al procedimento di esecuzione dei lavori di “DEMOLIZIONE DI TRE
PALAZZINE IN V.LE DELLA LIBERTA’ A BACU ABIS - FRAZIONE DI CARBONIA” sono stati pubblicati sul
sito istituzionale di AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n.
00002220170000065679;

RITENUTO quindi necessario impegnare la cifra ulteriore prevista per i lavori pari ad € 9.280,56 (euro
novemiladuecentottanta/56) di cui € 8.436,87 per lavori ed € 843,69 per I'IVA di legge, sul capitolo 21004
articolo 50057 del Bilancio di Previsione 2017, a favore della ditta Andreuccetti Luciano e D. snc con sede in
Buggerru via Roma 218 p.iva 01579180926;

RICHIAMATO il codice identificativo di gara C.1.G. n. 68605977BD, acquisito presso il sito dell’Autorita

Nazionale Anticorruzione;

DETERMINA
e DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

e DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante relativa ai Lavori di cui all'oggetto, proposta dall'lng.
Carla Sacchitella, per I'importo complessivo di € 9.280,56 (euro novemiladuecentottanta/56) di cui €

8.436,87 per lavori ed € 843,69 per I'lVA di legge, secondo il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

LAVORAZIONI IMPORTO IMPORTO
PROGETTO VARIANTE
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 115.832,72 € 128.024,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a
_ € 7.000,00 € 7.000,00
ribasso
Ribasso offerto in sede di gara —
€-35.676,48 €-39.431,61
30,80%
TOTALE Lavori al netto del ribasso
e comprensivo degli oneri per la € 87.156,24 € 95.593,11
sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche generali € 12.283,27 € 12.283,27
Accantonamenti per imprevisti €51.694,86 €42.414,31
Oneri per pubblicita e ANAC € 150,00 € 150,00
IVA al 10% su lavori ed oneri per la
] € 8.715,62 € 9.559,31
sicurezza
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €72.843,76 € 64.406,89
IMPORTO COMPLESSIVO € 160.000,00 € 160.000,00

DI DARE ATTO che con la perizia suppletiva e di variante n. 1 si stabilisce che, a seguito
dell'integrazione delle nuove lavorazioni, non & dovuto un aumento del tempo contrattuale, il cui termine

resta stabilito essere il giorno 26/04/2018;

DI IMPEGNARE, come da tabella sotto indicata, la cifra ulteriore di € 9.280,56 (euro
novemiladuecentottanta/56) di cui € 8.436,87 per lavori ed € 843,69 per I'VA di legge, sul capitolo
21004 articolo 50057 del Bilancio di Previsione 2017, a favore della ditta Andreuccetti Luciano e D. snc

con sede in Buggerru via Roma 218, p.iva 01579180926;
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e DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio per il seguito di

competenza;

e DI INVIARE la presente determinazione al Direttore Generale

Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo
388 2012 08022.02.2101850 68605977BD ANDREUCCETTI LUCIANO E D. SNC 9.280,56
001

Il Responsabile del procedimento

Cecilia Gilardi

Li, 11/04/2018

[l Direttore del Servizio

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.
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