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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 7 g

Allestimento del cantiere 5 g

Allestimento dei baraccamenti di cantiere 2 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 35 g

Rimozione di pluviali 3 g

Rimozione delle superfici di intonaci e calcestruzzi degradati. 19 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 9 g

Rimozione di manto impermeabile 4 g

POSA MANTO IMPERMEABILE IN COPERTURA 20 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Posa di manto di copertura in tegole 15 g

RIPRISTINO FACCIATE 38 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti e balconi 21 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 17 g

POSA COIBENTAZIONE A CAPPOTTO 72 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 28 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 20 g

Tinteggiatura di superfici esterne 24 g

OPERE DI LATTONERIA 8 g

Posa di pluviali e scossaline perimetrali 8 g

SMOBILIZZO CANTIERE 7 g

Smobilizzo del cantiere 7 g
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