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Mese 1Mese 2

IMese 3

IMese 4

Mese 5

IMese 6

IMese 7

IMese 8

IMese 9

IMese 10

Mese 11

Nome attivita Durata I's 1751 [ s2 [ 53 | s4 | 55 | s6 | s7 | s8 | s9 [s10|s11]s12|s13]s14 515|516 517 518|519 520 521|522 523 | 524 | 525526 | 527 | 528 [529 | 530 531 | 532 | 533 | 534 | 535 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | s42]
ALLESTIMENTO CANTIERE 79 v v
Allestimento del cantiere 59
Allestimento dei baraccamenti di cantiere 29
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 359 v v
Rimozione di pluviali 39
Rimozione delle superfici di intonaci e calcestruzzi degradati. 19g¢
Rimozione di manto di copertura in tegole 99 .§-
Rimozione di manto impermeabile 49
POSA MANTO IMPERMEABILE IN COPERTURA 20g v
Impermeabilizzazione di coperture 59 .5.
Posa di manto di copertura in tegole 15¢g
RIPRISTINO FACCIATE 38g
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti e balconi 21g
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 179
POSA COIBENTAZIONE A CAPPOTTO 729 v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 289
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 2049
Tinteggiatura di superfici esterne 249
OPERE DI LATTONERIA 8¢ v v
Posa di pluviali e scossaline perimetrali 8¢
SMOBILIZZO CANTIERE 79 v v
Smobilizzo del cantiere 79
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