DETERMINAZIONE N°2528 DEL 17/06/2025

ARE A

azienda regionale per |'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA
NEL FABBRICATO N.746 IN VIA SAN DOMENICO SAVIO N.72 NEL COMUNE DI NUORO,
PIANO 2° INT. 7, Ul.5642. D.G.R. N.13/48 DEL 15/04/2022, D.G.R. N.43/6 del 01/09/2015. CUP
J62D22000180001 CIGB2750F6FF9.

CONCESSIONE PROROGA RICHIESTA DALLA DITTA ORANI COSTRUZIONI SRL.

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

la L.R. 8 agosto 2006, n.12 “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e
trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per
l'edilizia abitativa (AREA)” e la L.R. 23 settembre 2016, n.22 “Norme generali in materia di
edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per I'edilizia abitativa”;

la L.R. 23 settembre 2016 n.22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e
riforma dell’Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa”;

lo Statuto dell’Azienda, approvato con D.P.G.R. n.30 del 05/03/2007 e modificato con
D.P.G.R. n.88 del 4 agosto 2015, adeguato alla L.R. n.22/2016 con Deliberazione
dellAmministratore Unico n.7 del 18/01/2017, ed approvato definitivamente con
Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 del 11/04/2017 e con Decreto del Presidente
della Regione n.46 del 14/04/2017;

il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.132/4 del 19/04/2007 e modificato con Delibera dell’Amministratore Unico
n.51 del 08/06/2017;

il Decreto del Presidente della Regione n.145/2024 del 29/11/2024, trasmesso dalla Regione
ed assunto al protocollo dell’Azienda con n.49936/2024 del 02/12/2024, con il quale, su
conforme deliberazione della Giunta regionale 20/11/2024, n.44/38 (Azienda regionale per
I'edilizia abitativa (AREA). Designazione dell'amministratore unico. Legge regionale 23
settembre 2016, n.22, art. 9), il Dott. Matteo Sestu, & stato nominato Amministratore unico
dell’Azienda regionale per I'edilizia abitativa per la durata di tre anni;

la determinazione del Direttore Generale n° 105 del 17/01/2025 con la quale il Dott. Franco
Corosu é stato nominato ad interim Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro;

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e sue successive modificazioni
e integrazioni;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI:

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO

DETERMINAZIONE N° 2528 DEL 17/06/2025

la Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5 ((Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), e in particolare I'articolo 2, comma 2,
che prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa
regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilita, le disposizioni di cui al
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), e successive modifiche ed
integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle
previste dalla legge regionale n.11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto
compatibili”.

la Deliberazione dell’ Amministratore Unico n.37 del 18/12/2024 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2025-2027;

la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n.1/3 del 09/01/2025 che ha reso esecutiva
la delibera del’Amministratore Unico n.37 del 18/12/2024 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2025-2027;

la Legge Regionale 15/05/1995, n.14 che disciplina le attivita di indirizzo, controllo e
vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;

la Delibera del’ Amministratore Unico n.1 del 31/01/2024 di approvazione del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2024/2026;

- il D.Igs. del 31 marzo 2023, n.36 — Codice dei Contratti Pubblici;

- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;

- lalLegge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;

la Legge n.80/2014 con la quale lo Stato ha finanziato 500 milioni di euro per incrementare
I'offerta di alloggi a favore delle categorie svantaggiate e che prevede in particolare con
l'art.4, c.1-bis, che le Regioni predispongano un “Programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta dei e degli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

la Deliberazione di G.R. n.43/6 del 1/09/2015 con la quale si approvava il “Programma di
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprieta dei Comuni e di AREA - Regione Sardegna, articolato nelle due linee di intervento
a) e b) e relativo agli alloggi sfitti, e si dichiarano ammissibili gli interventi ivi elencati
riguardanti 762 alloggi per un importo complessivo di €.11.058.852,17 di cui 536.857,95 per
la linea di intervento a) (85 alloggi) e €.10.521.994,22 per la linea di intervento b) (677

alloggi);

la Determinazione del Direttore Generale, DG/972 del 22/09/2016, nella quale si
approvavano i cronoprogrammi procedurali e finanziari inerente gli interventi relativi al
recupero e razionalizzazione degli immobili di proprieta di AREA, predisposti dai Servizi
Tecnici Territoriali, di cui alla Legge n.80/2014, art.4, c.1-bis e Decreto Interministeriale
16/03/2015;

che nella Deliberazione di G.R. n.13/48 del 15/04/2022 “Legge n.80 del 23/05/2014. D.M.
16/03/2015 “Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, art.2, comma 1, lett. b) (Linea
b). Delib.G.R. n.43/6 del 01/09/2015. Rimodulazione risorse finanziarie del Programma”, si
individuavano tra gli altri, gli interventi di recupero I'alloggio nel Comune di Nuoro, di cui
all’oggetto, per il quale veniva previsto I'importo del finanziamento in tabella:
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DATO ATTO

DATO ATTO

VISTE

VISTO
VISTA

VISTA
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Finanziamento

INTERVENTO cup L.n.80/2014

Intervento di manutenzione e ripristino di n.1
alloggio di risulta Ul 5642 FABBR. 746 Via San J62D22000180001 € 30.408,97
Domenico Savio n.72, Nuoro

che con Decreto del Direttore Generale per I'Edilizia statale, le Politiche abitative, la
Riqualificazione urbana e gli Interventi speciali del MIT n.19004 del 04/07/2023 ¢ stata
approvata la rimodulazione del Programma come deliberata dalla Giunta Regionale con le
DGR n.13/48 del 15/04/2022 e n.12/21 del 30/03/2023;

che le somme occorrenti trovano copertura sul capitolo di bilancio cap/art
08022.02.2100473307 titolato “Interventi di recupero L.80/2014 linea b) - Nuoro” e per la
guota parte di cofinanziamento trovano copertura sul capitolo di bilancio Cap.
08022.02.2100407308 titolato “MANUTENZIONE RECUP.STRAORDINARI NUORO’;

le Determinazioni del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro:

n.3 del 03/01/2024, di nomina del Responsabile Unico del Progetto;

- n.4 del 04/01/2024 di nomina del Progettista;

- n.19 del 05/01/2024 di approvazione del DIP;

- n.873 del 07/03/2024, di nomina del Responsabile della Procedura di Affidamento;

- n.1207 del 29/03/2024 di approvazione del progetto, del QTE1, di approvazione della
procedura di affidamento dei lavori e di autorizzazione a contrarre;

- n.1508 del 22/04/2024, di modifica del Responsabile della Procedura di Affidamento;

- n.1856 del 17/05/2024 di presa d’atto che la procedura di richiesta d’offerta RdO: rfq_
433167 svolta sul portale SardegnaCAT si & conclusa senza offerte e di conseguente
avvio di una nuova procedura;

- n.2483 del 04/07/2024, di Nomina del gruppo di lavoro art. 45 del D.Lgs n.36/2023;

- n.3864 del 17/10/2024 di approvazione del QTE 2, di aggiudicazione, ai sensi dell’art.
17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, dei lavori in oggetto all’'operatore economico Orani
Costruzioni s.r.l. - CF / P.IVA 01602930917 - con sede legale in Via E. Sereni n.8 nel
Comune di Nuoro, CAP 08100;

- n.4096 del 04/11/2024, di affidamento all’'operatore economico consultato I’'Arch.
Maurizio Bosa - P.IVA 01283710919 il servizio Coordinamento della Sicurezza in
Esecuzione;

- n.1020 del 14/03/2025, di nomina del Responsabile di Procedimento per la fase di
esecuzione dell’intervento e del Direttore dei Lavori.

l'articolo 121 comma 8 del D. Lgs. 36/2023;

la richiesta di proroga presentata dall'lmpresa ORANI COSTRUZIONI SRL e registrata al
protocollo AREA numero 25949/2025 del 11/06/2025;

la relazione del 11/06/2025, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Bulla riguardo la
richiesta di proroga presentata dall'Impresa;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga si & resa necessaria per far fronte al ritardo nella fornitura ed

attivazione dell’allaccio di corrente elettrica, a causa di continui rinvii della societa di gestione

delle reti;
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DATO ATTO che ad oggi risultano solo iniziate le opere previste nel progetto approvato e che il ritardo
nella ultimazione delle stesse non & imputabile né alllmpresa né alla Stazione Appaltante;

RAVVISATA Ia propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata I'insussistenza di
qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, L. n.241/90 e
dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2025/2027 approvato con Delibera
del’Amministratore Unico n.2 del 31/01/2025 e ai sensi del Art. 6, 7, 19 del Codice di
comportamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazioni 29/10/2021, n. 43/7;

VISTA la regolarita dell'intero procedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione e del Responsabile Unico del
Progetto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:

1. di concedere la proroga richiesta dal'lmpresa ORANI COSTRUZIONI SRL nella misura, confermata
dal Direttore dei Lavori, di trenta (30) giorni naturali e consecutivi;

2. difissare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il giorno 10/07/2025;

3. diinviare la presente Determinazione, per conoscenza, al Direttore Generale.

Il Funzionario istruttore

Antonio Bulla

Li, 17/06/2025
Il Direttore del Servizio

FRANCO COROSU / ArubaPEC S.p.A.
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