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DETERMINAZIONE N°2528 DEL 17/06/2025 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI NUORO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA 

NEL FABBRICATO N.746 IN VIA SAN DOMENICO SAVIO N.72 NEL COMUNE DI NUORO, 

PIANO 2° INT. 7, UI.5642. D.G.R. N.13/48 DEL 15/04/2022, D.G.R. N.43/6 del 01/09/2015. CUP 

J62D22000180001 CIGB2750F6FF9.  

CONCESSIONE PROROGA RICHIESTA DALLA DITTA ORANI COSTRUZIONI SRL. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA  la L.R. 8 agosto 2006, n.12 “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e 

trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa (AREA)” e la L.R. 23 settembre 2016, n.22 “Norme generali in materia di 

edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa”; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n.22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”;  

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con D.P.G.R. n.30 del 05/03/2007 e modificato con 

D.P.G.R. n.88 del 4 agosto 2015, adeguato alla L.R. n.22/2016 con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n.7 del 18/01/2017, ed approvato definitivamente con 

Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 del 11/04/2017 e con Decreto del Presidente 

della Regione n.46 del 14/04/2017;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.132/4 del 19/04/2007 e modificato con Delibera dell’Amministratore Unico 

n.51 del 08/06/2017;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n.145/2024 del 29/11/2024, trasmesso dalla Regione 

ed assunto al protocollo dell’Azienda con n.49936/2024 del 02/12/2024, con il quale, su 

conforme deliberazione della Giunta regionale 20/11/2024, n.44/38 (Azienda regionale per 

l'edilizia abitativa (AREA). Designazione dell'amministratore unico. Legge regionale 23 

settembre 2016, n.22, art. 9), il Dott. Matteo Sestu, è stato nominato Amministratore unico 

dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa per la durata di tre anni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 105 del 17/01/2025 con la quale il Dott. Franco 

Corosu è stato nominato ad interim Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro; 

VISTO  il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e sue successive modificazioni 

e integrazioni; 
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VISTA  la Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5 ((Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), e in particolare l’articolo 2, comma 2, 

che prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa 

regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al 

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), e successive modifiche ed 

integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle 

previste dalla legge regionale n.11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto 

compatibili”. 

VISTA  la Deliberazione dell’Amministratore Unico n.37 del 18/12/2024 relativa all’approvazione del 

bilancio di previsione 2025-2027; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n.1/3 del 09/01/2025 che ha reso esecutiva 

la delibera dell’Amministratore Unico n.37 del 18/12/2024 relativa all’approvazione del 

bilancio di previsione 2025-2027; 

VISTA la Legge Regionale 15/05/1995, n.14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e 

vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali; 

VISTA  la Delibera dell’Amministratore Unico n.1 del 31/01/2024 di approvazione del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2024/2026; 

VISTI: 

- il D.lgs. del 31 marzo 2023, n.36 – Codice dei Contratti Pubblici; 

- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n.80/2014 con la quale lo Stato ha finanziato 500 milioni di euro per incrementare 

l’offerta di alloggi a favore delle categorie svantaggiate e che prevede in particolare con 

l’art.4, c.1-bis, che le Regioni predispongano un “Programma di recupero e razionalizzazione 

degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei e degli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n.43/6 del 1/09/2015 con la quale si approvava il “Programma di 

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 

proprietà dei Comuni e di AREA - Regione Sardegna, articolato nelle due linee di intervento 

a) e b) e relativo agli alloggi sfitti, e si dichiarano ammissibili gli interventi ivi elencati 

riguardanti 762 alloggi per un importo complessivo di €.11.058.852,17 di cui 536.857,95 per 

la linea di intervento a) (85 alloggi) e €.10.521.994,22 per la linea di intervento b) (677 

alloggi); 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale, DG/972 del 22/09/2016, nella quale si 

approvavano i cronoprogrammi procedurali e finanziari inerente gli interventi relativi al 

recupero e razionalizzazione degli immobili di proprietà di AREA, predisposti dai Servizi 

Tecnici Territoriali, di cui alla Legge n.80/2014, art.4, c.1-bis e Decreto Interministeriale 

16/03/2015; 

DATO ATTO  che nella Deliberazione di G.R. n.13/48 del 15/04/2022 “Legge n.80 del 23/05/2014. D.M. 

16/03/2015 “Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione 

degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, art.2, comma 1, lett. b) (Linea 

b). Delib.G.R. n.43/6 del 01/09/2015. Rimodulazione risorse finanziarie del Programma”, si 

individuavano tra gli altri, gli interventi di recupero l’alloggio nel Comune di Nuoro, di cui 

all’oggetto, per il quale veniva previsto l’importo del finanziamento in tabella: 
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INTERVENTO CUP 
Finanziamento 

L.n.80/2014 

Intervento di manutenzione e ripristino di n.1 

alloggio di risulta UI 5642 FABBR. 746 Via San 

Domenico Savio n.72, Nuoro 

J62D22000180001 € 30.408,97 

 

DATO ATTO  che con Decreto del Direttore Generale per l’Edilizia statale, le Politiche abitative, la 

Riqualificazione urbana e gli Interventi speciali del MIT n.19004 del 04/07/2023 è stata 

approvata la rimodulazione del Programma come deliberata dalla Giunta Regionale con le 

DGR n.13/48 del 15/04/2022 e n.12/21 del 30/03/2023;  

DATO ATTO  che le somme occorrenti trovano copertura sul capitolo di bilancio cap/art 

08022.02.2100473307 titolato “Interventi di recupero L.80/2014 linea b) - Nuoro” e per la 

quota parte di cofinanziamento trovano copertura sul capitolo di bilancio Cap. 

08022.02.2100407308 titolato “MANUTENZIONE RECUP.STRAORDINARI NUORO”; 

VISTE  le Determinazioni del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro: 

- n.3 del 03/01/2024, di nomina del Responsabile Unico del Progetto; 

- n.4 del 04/01/2024 di nomina del Progettista; 

- n.19 del 05/01/2024 di approvazione del DIP; 

- n.873 del 07/03/2024, di nomina del Responsabile della Procedura di Affidamento; 

- n.1207 del 29/03/2024 di approvazione del progetto, del QTE1, di approvazione della 

procedura di affidamento dei lavori e di autorizzazione a contrarre; 

- n.1508 del 22/04/2024, di modifica del Responsabile della Procedura di Affidamento; 

- n.1856 del 17/05/2024 di presa d’atto che la procedura di richiesta d’offerta RdO: rfq_ 

433167 svolta sul portale SardegnaCAT si è conclusa senza offerte e di conseguente 

avvio di una nuova procedura; 

- n.2483 del 04/07/2024, di Nomina del gruppo di lavoro art. 45 del D.Lgs n.36/2023; 

- n.3864 del 17/10/2024 di approvazione del QTE 2, di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, dei lavori in oggetto all’operatore economico Orani 

Costruzioni s.r.l. - CF / P.IVA 01602930917 - con sede legale in Via E. Sereni n.8 nel 

Comune di Nuoro, CAP 08100; 

- n.4096 del 04/11/2024, di affidamento all’operatore economico consultato l’Arch. 

Maurizio Bosa - P.IVA 01283710919 il servizio Coordinamento della Sicurezza in 

Esecuzione; 

- n.1020 del 14/03/2025, di nomina del Responsabile di Procedimento per la fase di 

esecuzione dell’intervento e del Direttore dei Lavori. 

VISTO  l’articolo 121 comma 8 del D. Lgs. 36/2023; 

VISTA  la richiesta di proroga presentata dall’Impresa ORANI COSTRUZIONI SRL e registrata al 

protocollo AREA numero 25949/2025 del 11/06/2025; 

VISTA  la relazione del 11/06/2025, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Bulla riguardo la 

richiesta di proroga presentata dall’Impresa; 

CONSIDERATO che la richiesta di proroga si è resa necessaria per far fronte al ritardo nella fornitura ed 

attivazione dell’allaccio di corrente elettrica, a causa di continui rinvii della società di gestione 

delle reti; 
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DATO ATTO  che ad oggi risultano solo iniziate le opere previste nel progetto approvato e che il ritardo 

nella ultimazione delle stesse non è imputabile né all’Impresa né alla Stazione Appaltante; 

RAVVISATA  la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di 

qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, L. n.241/90 e 

dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2025/2027 approvato con Delibera 

dell’Amministratore Unico n.2 del 31/01/2025 e ai sensi del Art. 6, 7, 19 del Codice di 

comportamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazioni 29/10/2021, n. 43/7; 

VISTA  la regolarità dell’intero procedimento; 

SU PROPOSTA del Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione e del Responsabile Unico del 

Progetto; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento: 

1. di concedere la proroga richiesta dall’Impresa ORANI COSTRUZIONI SRL nella misura, confermata 

dal Direttore dei Lavori, di trenta (30) giorni naturali e consecutivi; 

2. di fissare il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori per il giorno 10/07/2025; 

3. di inviare la presente Determinazione, per conoscenza, al Direttore Generale. 

 

 

 
 
Il Funzionario istruttore 

Antonio Bulla 

 
Lì, 17/06/2025 

Il Direttore del Servizio 

 FRANCO COROSU / ArubaPEC S.p.A. 


