azienda regionale per I'edilizia abitativa

Consiglio di Amministrazione del 8/2/2011

DELIBERAZIONE N.201/6

Convocato mediante lettera del 4/2/2011 con prot. n.4643, trasmessa tramite posta elettronica e a
mezzo fax, si € riunito il C.d.A. alle ore 14.30 presso la sede dell'Azienda in Via C. Battisti, 6,
Cagliari, per discutere e deliberare I'0.d.G. allegato alla precitata lettera di convocazione, integrato
con comunicazione inviata via mail e via fax, successivamente formalizzata con nota del 7/2/2011,

n.4937 di prot., trasmessa con le stesse modalita..

*k*k

Sono presenti:

1) Prof. Giorgio SANGIORGI Presidente

2) Sig. Luciano Alberto COLLU Consigliere

3) Rag. Vittorio RANDAZZO Consigliere

4) Dott. Efisio TRINCAS Consigliere

5) Sig. Antonio SERRA Presidente del Collegio Sindacale

6) Dott.ssa Teresa GOTTARDI Componente effettivo del Collegio Sindacale
7) Rag. Pietro SORU Componente effettivo del Collegio Sindacale

E' assente giustificato il Consigliere Prof. Agostino Mario ARA.
Assiste e partecipa in veste di Segretario, a norma dell’art.13 comma 6 lettera q) dello
Statuto, I'lng. Sebastiano Marco BITTI, il cui incarico temporaneo di Direttore Generale €& stato
affidato con DCA n. 179/9 del 19/10/2010, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto e prorogato, con DCA
n.191/9 bis del 30/11/2010, fino al 28/2/2010.
Assume la Presidenza il Prof. Giorgio SANGIORGI il quale constatato il numero legale
dei presenti e la regolarita della convocazione dichiara aperta e valida la seduta.
Oggetto: 6)DISTRETTO DI CAGLIARI: _MONITORAGGIO E COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA COSTRUTTIVO IN CORSO: 5° PROGRAMMA LEGGE 8 AGOSTO 1977 N°
513, RELATIVO ALL’ESERCIZIO 1998.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare 'argomento.

L’Ing. Bitti richiama quanto disciplinato dalla legge n. 513/77, che costituisce la normativa di
riferimento.

Rappresenta la necessita di una integrazione finanziaria.
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Fa presente che il Comune di Serrenti ha messo a disposizione dell’Azienda un lotto di
rilievo ma che presenta condizioni orografiche particolari. Sussiste la necessita di completare
Iintervento.

Il Consigliere Trincas chiede quale sia la fonte della copertura finanziaria.

Il Direttore Generale indica che la copertura potrebbe aversi con la rimodulazione degli
introiti della legge n. 560/1993 che ¢ all'ordine del giorno. Ricorda che nella deliberazione assunta
dal Consiglio alla fine di ottobre, era stato costituito una sorta di fondo di rotazione per riavviare i
cantieri aperti e portare a compimento gli interventi. Precisa anche, pur in via approssimativa, che
con € 7.500.000 si darebbe copertura a tutti i cantieri gia avviati ma incompiuti.

Il Consigliere Trincas fa presente che se si concorda che con questa integrazione il Distretto
di Cagliari riceverebbe la propria quota parte della riprogrammazione della Ig. 560/93, & del
parere che possa darsi all’approvazione del deliberato proposto.

Il Consigliere Collu ritiene si tratti di una proposta deliberativa che prende atto del
fabbisogno ed in cui si da mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti necessari.
Tuttavia non € dell’avviso che sia da considerarsi esaustiva degli importi che necessitano e che
spettano al Distretto di Cagliari.

Il Consigliere Trincas rappresenta di essere d’accordo sul monitoraggio finalizzato a
sbloccare i cantieri e di procedere alla rimodulazione per tutti i Distretti.

IL CONSIGLIO
Vista la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 12, in particolare 'articolo 12;
Visto lo Statuto approvato con Decreto del presidente della Giunta n. 30 del 5 marzo 2007;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’lstituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Cagliari 27 ottobre 1999, n. 2579/4 con la quale si proponeva alla R.A.S., il “5°
Programma della Legge 513/77° per l'utilizzo dei fondi della Gestione Speciale di cui all’art. 10 del
D.P.R. 1036/72, relativo all’esercizio 1998 per un importo di L. 12.425.000.000;
Vista la Delibera della Giunta Regionale del 23/03/2000 n. 14/3 con la quale veniva approvato il
programma innanzi citato;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’lstituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Cagliari 13 settembre 2000, n. 2661/4 con la quale si ridefiniva il “5° Programma L.
513/77% in relazione alla effettiva disponibilita dei fondi della Gestione Speciale, relativo
all’esercizio 1998, di L. 9.804.000.000 (pari a € 5.063.343,43);
Vista la delibera n. 44/31 assunta dalla Giunta Regionale in data 02/11/2000 con la quale veniva
approvata la variazione del 5° programma L. 513/77 di cui alla deliberazione della G.R n. 14/3 del
23/03/2000;
Considerato che con il suddetto programma la Regione Sardegna ha autorizzato la localizzazione
di n° 6 interventi per un totale di n. 63 alloggi per una spesa complessiva di € 5.063.343,43;
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Vista la proposta d’intervento dell’Istituto di cui alla deliberazione C.D.A. del 13 settembre 2000, n.

2661/4, comprendente n.6 interventi localizzati nei seguenti comuni:

COMUNE Localita Finanz. L. Finanz. €.
Intervento
FURTEI Via Tanas Costruz. 9all. | 1.400.000.000 723.039,66
GUASILA PDZ Giraniedda Costruz. 10 all. 1.650.000.000 852.153,88
S.G. SUERGIU PDZ vai Pescatori Costruz. 10 all. | 1.650.000.000 852.153,88
VILLANOVAFRANCA Via Donizetti Costruz. 10 all. 1.650.000.000 852.153,88
SERRENTI Via Genova Costruz. 10 all. 1.650.000.000 852.153,88
ELMAS P.zza dei Gelsi Costruz. 14 all. 1.804.000.000 931.688,25
5.063.343,43
Sommano Alloggi N. 63 9.804.000.000

Visto che tutti gli interventi programmati sono stati regolarmente avviati alla fase esecutiva, ma a
fronte di un programma originario che prevedeva la realizzazione di n. 63 alloggi, si sono
completati n. 5 interventi per complessivi n. 53 alloggi: Furtei, Guasila, S. Giovanni Suergiu,
Villanovafranca ed Elmas;

Considerato che lintervento di Serrenti & stato interrotto a causa dell’intervenuta risoluzione
contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore, in conformita al disposto di cui all’art.119
del D.P.R. 21/12/1999, n.554;

Preso atto che il Settore Direzione Lavori del Distretto di Cagliari ha predisposto uno studio di
fattibilita articolato nei seguenti punti:

a) analisi delle caratteristiche tecniche degli edifici fissate dalle vigenti normative in materia di
consumi energetici, isolamento acustico, energie rinnovabili, calcolo statici, durabilita dei
calcestruzzi etc.;

b) verifica dello stato attuale del titolo edilizio e controllo incrociato dello stato di cogenza delle
disposizioni di settore, in relazione al grado di realizzazione delle opere nel cantiere;

c) aggiornamento della progettazione con individuazione delle modifiche da apportare alle
lavorazioni previste nel progetto esistente o delle nuove lavorazioni da introdurre;

d) calcolo degli oneri necessari per il completamento dell’intervento sulla base del nuovo
prezzario regionale e nel rispetto dei massimali di costo vigenti;

Considerato che detto studio di fattibilita prevede, per il completamento dellintervento in
1.287.789,88,
un’integrazione di € 435.636,00 rispetto allimpegno finanziario originario di € 852.153,88;

argomento, un impegno finanziario complessivo di € comportante cioé
Su proposta del Direttore del Distretto di Cagliari, ing. Sebastiano Bitti;

Preso atto di quanto esplicitato in premessa,

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimita sull’atto proposto,

D ELIBER A allunanimita dei presenti
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e di approvare la proposta di integrazione dellimpegno finanziario pari a € 435.636,00 per
ultimare l'intervento costruttivo di n° 10 alloggi in Serrenti, ai fini del completamento del 5°
programma L. 513/77, di cui alla deliberazione del C.D.A. del 13/09/2000 n. 2661/4;

e di dare mandato al Direttore del Distretto di Cagliari di porre in essere tutti gli atti necessari al
fine di dare piena e completa attuazione al programma di che trattasi;

e - di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di
cui all'art. 3 della L.R. n. 14/95.

Cagliari, 8/2/2011

IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Sebastiano Bitti)

IL PRESIDENTE
F.to (Prof. Giorgio Sangiorgi)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimita dell’atto.
IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Sebastiano Bitti)



