DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE VERSO A.R.E.A.

FINANZIAMENTO

QUOTA IMPORTO FINANZIAMENTO

SOMME EROGATE

SOMME DA EROGARE

CAP.LO / ART.LO

NOTE

REGIONALE RESIDUI AL 2019 ESIGIBILITA' 2020 ESIGIBILITA' 2021 ESIGIBILITA' 2022
STTCA € 4.318.589,94 | € 463.400,11 | € - 848.728,47 1.480.353,47 | € - 40200.01.4140190005
STTCI € 2.723.127,59 | € 2.248.797,06 | € - € 474.330,53 | € - € -
DGR 49/20 del 05.12.2007. Linea B) Interventi di recupero del STTSS € 4.894.031,41 | € 3.625.322,68 € 1.268.708,73 | € - € - 40200.01.4140160040 e altri /nteljventi gia con‘clusi : :
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta dei comuni e X 40200.01.4140180002 La dlfferenzr.J tra /rr.yportoﬂr?anzmme.ntz‘) € somme
degli IACP compresi quelli relativi all’eliminazione di barriere STTOR - Recuperi €2.249.939,02 €2.119.967,73| € - € - € - € - erogate deriva da interventi non avviati
architettoniche 40200.01.4140180002
STTOR - Adeg. Impianti €120.462,74 €120.462,74| € - € - € - € -
40200.01.4140180002
STTOR - barriere architt. € 179.688,92 €179.688,92| € - € - € - € -
Totale € 14.485.839,62 | € 8.757.639,24 | € - € 2.591.767,73 | € 1.480.353,47 | € -
L'intervento é in ritardo rispetto alle previsioni per
€ 405. 4 | € 40. € - € 74. 7€ 286.77 € 4.2 40200.01.41401 4
Canone Moderato - D.G.R. n. 49/20 del 5/12/2007 Ussaramanna 05.868,3 0.586,89 306,3 86.775,68 00,00 0200.0 010000 sopravvenute gravi criticita.
Nule € 246.000,00 | € 171.129,00 | € - € 74.871,00 | € - € - 40200.01.4140100003
Totale € 651.868,94 | € 211.715,89 | € - € 149.177,37 | € 286.775,68 | € 4.200,00
2" Programma Straordinario di Edilizia per la locazione a Canone La Maddalena DGR 39/52 2011 € 5.000.000,00 €2.750.000,00| € - € 2.250.000,00 | € - € - 40200.01.4140160061
Moderato - D.G.R. n. 47/10 del 16/11/2006 - D.G.R. n. 49/20 del —
5/12/2007 Sassari via G. Deledda 56 All €8.371.696,00 €4.531.602,40| € - € 3.840.093,60 | € - € - 40200.01.4140160022
Nuoro € 437.434,27 € 437.434,27 | € - € - 40200.01.4140100007
Totale € 13.809.130,27 €7.281.602,40| € - €6.527.527,87| € - € -
D.G.R. n. 49/20 del 05.12.2007 e n. 71/32 del 16.12.2008. "Ulteriori STTCA € 2.717.323,16 | € 2.120.945,41 | € - | € 366.728,54 | € 229.645,21 | € - 40200.01.4140190003
. .. . . - STTCI € 5.916.501,71 | € 4.560.401,71 | € - € 856.100,00 | € 500.000,00 40200.01.4140150001
linee di intervento a canone sociale: Linea E2) Interventi di
. . T, STTNU € 1.639.421,37 | € 1.639.421,37 | € - € - € - 40200.01.4140170600
costruzione di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone
sociale” STTSS € 5.666.060,40 | € 3.429.811,01 | € - € 2.236.249,39 | € - € - 40200.01.4140160044
STTOR € 1.542.335,51 | € 1.542.335,51 | € - | € - € - € - 40200.01.4140180006
Totale € 17.481.642,15 | € 13.292.915,01 | € - € 3.459.077,93 | € 729.645,21 | € -
Cagliari via Malfidano € 754.624,00 | € 754.623,98 € - € - € -
Guspini (loc. temp.) € 256.924,00 | € 68.513,12 € - € 94.205,44 | € 94.205,44
Guspini (loc. perm.) € 428.207,00 | € 114.188,53 € - € 157.009,24 | € 157.009,23
- - 40200.01.4130390001
Programma di cui al D.M.ILTT. 29.12.2003, n.795 e L. 23.12.2000, ;”"Iam,atm“a z igg'ggg'gg : Zig'gz:zg € : : 75:536,24 : 75.536,24
n.388, denominato “20.000 alloggi in affitto” aniurt - — — - - -
Sarroch (prop. diff.) € 99.425,00 | € 26.513,39 € - € 36.455,81 | € 36.455,80
Sarroch (loc. perm.) € 408.031,00 | € 108.808,27 € - € 149.611,37 | € 149.611,36
O'rlstano via Scirocco, loc. San < ) 20200.01.4140180004
Nicola € 413.165,42 | € 413.165,54 € - € - € -
Totale € 2.822.453,42 | € 1.796.816,95 | € - € - € 512.818,09 | € 512.818,07
Opera 2 € 630.000,00 | € - € - € - € 630.000,00 | € -
P .Q. Il Selargius DM 27.12.2001 n. 2522 - DGR n. 34/1 . K . - X - -
rogramma C.Q. Il Selargius 001 n. 25 GR n.34/10 |Opera8 € 1.705.000,00 | € 790.500,00 | € € 914.500,00 | € € 40200.01.0000100001
del 26.09.2003 - Legge 560/2003 Opera 9 € 705.000,00 | € - € - € - € 705.000,00 | € -
Opera 10 € 590.000,00 | € - € - € - € - € 590.000,00
Totale € 3.630.000,00 | € 790.500,00 | € - € 914.500,00 | € 1.335.000,00 | € 590.000,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL ,
QUARTIERE S.ELIA A Come da Cronoprogramma approvat. L'assenza del
’ N S.Eli € 11.303.874,52 | € 6.020.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 40200.01.4140190004 tante legale dell'Aziend h tit
CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDILIZI DI PROPRIETA DI AREA | ' ,m: P ;e;:,'a‘}';:nef:fm;t Z’::UZ ';‘;'; /1‘72;‘;'(')51“’9” "o
— FASE I 51/52 — DGR 52/45 del 23.12.2014 - 9/40 del 10.03.2015 lhe ale richiesta ! '
STTCA € 4.447.578,35 | € 444.757,83 | € 1.653.200,00 | € 640.000,00 | € 500.000,00 | € 333.102,12 40200.01.4140190007
STTCI € 163.000,00 | € 16.300,00 | € - € 146.700,00 | € - € - 40200.01.4140150003
Interventi Recupero Alloggi - Legge 80/2014 - art 5 lett. b STTNU € 1.178.274,97 | € 117.243,01 | € - €555.187,04 € 500.000,00 €5.844,92 40200.01.4140170800
STTSS € 52.000,00 | € 5.200,00 | € 46.800,00 | € - € - € - 40200.01.4140160065
STTOR € 468.000,00 | € 52.216,52 | € - € 415.783,48 | € - € - 40200.01.4140180007 e +
Totale € 6.308.853,32 | € 635.717,36 | € 1.700.000,00 | € 1.757.670,52 | € 1.000.000,00 | € 338.947,04
STTNU €6.811.200,00 €4.644.860,00| € - €747.972,88 €616.435,14 € 400.000,00 40200.01.0000173300
Fin.to Acq. Stabili e Aree dierp | - e - e : €401.931,98| € - e ; 50400.06.0000100004
STTNU
Prog. Straord. N. Costr. D.A. 55/2002 L .
Vedasi Deliberazione RAS 45/8 del 2016. Da erogare €
STTOR € 3.784.000,00 | € 3.521.103,16 €13.842,44| € - € - € - 40200.01.0000180001 13.842,44 anticipati da AREA per completare
I'intervento di Ula Tirso di cui alla 71/32-2008
Totale € 10.595.200,00 € 8.165.963,16 €13.842,44 € 1.149.904,86 €616.435,14 € 400.000,00
STTNU €12.145.217,11 €10.490.225,72| € - €1.564.991,39 €90.000,00 40200.01.0000173400
Prog. Straord. Recuperi D.A. 55/2002 Lf] q'uota 'delﬁnanZI'amemfo 'reSIduo non e'stata mai
STTOR €5.818.665,27 €5.515.798,92| € - € - € - € - 40200.01.0000180002 richiesta in quanto i lavori si sono conclusi con
economie. Non si prevede al momento il loro riuso
Totale €17.963.882,38 €16.006.024,64| € - € 1.564.991,39 | € 90.000,00 | € -
Interventi Edilizia Agevolata Macomer Del G.R. n.34/6 del €1.964.385,00 €687.534,76| € - €- €1.276.850,24| €- 40200.01.4140170500

26.09.2003




D.G.R. 22/1 del 07,05,2015 "Piano Regionale delle Infrastrutture.
L.R. 5/2015, ARTT. 4 E 5, COMMA 13" e rimodulazione interventi con

. . . . |Carbonia 1.600.000,00 50.000,00 | € - € 1.500.000,00 | € 50.000,00 | € - 40200.01.4140150004
D.G.R. 39/12 del 09.08.2017. "Lavori di manutenzione straordianaria
degli alloggi ERP di proprieta AREA nel comune di Carbonia"
Intervento Monserrato (Rimane da avviare
DGR 39/97 del 10.02.2002 Nuove costruzioni Monserrato 10.027.600,00 7.563.812,00 | € 1.112.128,99 | € - € - € - 40200.01.4140190001 I'intervento di San Gavino Monreale). Le risorse sono
tra i residui in perenzione della RAS
D.G.R. 36/18 del 23.10.2001 e D.G.R. 39/97 del 10.12.2002 .
. . / .. N € . / © Carbonia 2.582.284,49 2.457.467,05 | € - € - € 124.817,44 | € - 40200.01.4140190002
Tipologia di intervento c) Programmi di Recupero Urbano
Cagliari, via Tintorett .11-13
agiiar, via lintoretto hn 1.800.000,00 70.000,00 | € - e 1.730.000,00 | € - e ; 40200.01.4140100016
Iglesias Via P -26all i
glesias Via Pasteur - 26 alloggi 1.600.000,00 40200.01.4140100015
50.000,00 | € - € 1.550.000,00 | € - € -
POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. — LINEA DI INTERVENTO 2. Macomer via Oslo 735.000,00 - € - € 75.000,00 | € 360.000,00 | € 300.000,00 40200.01.4140100019
Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia residenziale Nuoro Viale Funata Buddia 40200.01.4140100020
pubblica di proprieta dell' AREA e negli edifici pubblici di proprieta 1.365.000,00 - € - € 95.000,00 | € 700.000,00 | € 570.000,00
regionale Sassari, Via Leoncavallo 4 40200.01.4140100021
1.365.000,00 21.496,29 | € - € 1.343.503,71 - € - o
Oristano via Versilia €140.090,00 €3.500,00| € - €136.590,00] € - e - 40200.01.4140100018
Oristano via Sarrabus via 40200.01.4140100017
Trexenta € 930.284,00 €20.500,00| € - € 809.734,00 €100.000,00| € -
Totale 7.935.374,00 165.496,29 | € - € 5.739.827,71 | € 1.160.000,00 | € 870.000,00
La Maddalena Marina Militare
LA MADDALENA MARINA MILITARE_DGR DEL 1 -71/4
-PGR 50/6 6/09/08-71/48 | ex Caserma Sauro 1.500.000,00 150.000,00 | € - € 1.350.000,00 | € - | € - 40200.01.4140160060
DEL 16/12/08- 39/52 DEL 23/09/11- 22/1 DEL 07/05/15
i i il. Abit. Art. 1, , lett. ) . . 40200.01.41401
Piano Nazionale Edil. Abit. Art. 1, comma 1, lett.f DPCM 16/07/2009 Viale Indipendenza - Oristano €1.843.356,00 €1.474.684,80| € ) 368.671,20 ) ¢ ) 0200.0 0180005
DGR 7/7-2005 e DGR 35/14-2006 Santulussurgiu €502.359,00 €502.359,00| € - - - € - 40200.01.4150180001 e +
2 ° Piano Nazionale Edil. Abit. Lett. b e lett. e Del. G. R. 38/17 del
18.09.2013 €1.371.035,18 €1371.035,18 € - €- €- €- 40200.01.4140170700
Il destinatario del finanziamento era il comune di
Baressa ( che ha percepita una prima tranche di €
DGR 73/20-2008, DGR 55/7-2009 e DGR 34/18-2015 Baressa € 507.000,00 €167.683,69| € - € 304.200,00 | € 35.116,31 | € - 40200.01.4150180002 90.030,00). Con DGR 34/18-2015 AREA subentra
quale soggetto attuatore destinatario del
finanziamento.
Urbanizzzazioni e acquisizioni
aree nel comune di Cabras 90200.99.6190380004 Residui richiesti alla RAS con nota prot. 33490 del
€516.456,90 € 347.808,93 €89.212,36| € - €79.435,61| € - 03/08/2015 ma non erogati
Legge 493/93 Quadriennio 1992/95 Recupero urbano area ex case ND
minime Oristano €833.458,14 €797.731,46| € - €35.726,68| € - € -
Urbanizzzazioni e acquisizioni Erogata anticipazione del 3%. L'intervento non & mai
aree nel comune di Marrubiu ND partito in quanto é stato attuato analogo interevnto
€155.453,53 €4.663,61| € - € - € - € - coifondi L. 179/92 .
Totale € 1.505.368,57 €1.150.204,00 € 89.212,36 € 35.726,68 €79.435,61 €0,00
Urbanizzzazioni e acquisizioni Intervento concluso. Somme accreditate dalla RAS €
Legge 179/92 Quadriennio 1992/95 q €77.468,53 €49.579,86| € - €19.458,89 €8.429,78| € - ND 49.579.86, spesa complessiva € 69.038,75. Credito nei

aree nel comune di Marrubiu

confronti della RAS € 19.458,89 (anticipati da AREA).




